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~n przeprowadzenia I 

kontroli 
118 kwietnia 2011 r. 

INumer Umowy 0 
UDA-RPPM.09.03.00-00-003/09-00 ze zm. 

I 
dofinansowanie 
Data podpisania umowy 29 kwietnia 2010 r. 

Nazwa Projektu 
Zagospodarowanie terenu pod place zabaw i rekreacji w siedmiu miejscowosciach Gminy 
Damnica 

Beneficient Gmina Damnica 
Adres jednostki 

VI. G6ma 1, 76-231 Damnica 
kontrolowanei 
Miejsce realizacji 

Bobrowniki, Damnica, Damno, Mianowicie, Soborze, Wiatrowo, Wieloglowy. 
projektu 
Rodzaj/typ I kontroli Na zakOl1czenie reaJizacji pro;ektu 

Jednostka kontrolowana zostala poinformowana 0 przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem 0 sygn. DPROW
M.44.17.20 11 (10225/04/2011) z dnia 11 kwietnia 2011 r. 

1.1 Sklad ZesPGIu KODtro)uJqeeeo IDstvtueU Za.rzadzaiaeeJ 
Lp. Imi~ i nazwisko stanowisko referat departament 

I. Ewa Przychodzien Podinspektor 
Referat monitoringu Departament Program6w Rozwoju 
i kontroli RPO Obszar6w Wieiskich 

2. Alicja P~sko Podinspektor 
Referat monitoringu Departament Program6w Rozwoju 
i kontroli RPO I Obszar6w Wiejskich 

3. Krzysztof Pliszka Inspektor 
Referat monitoringu I Departament Program6w Rozwoju 

I Lukasz Kozak I Podinspektor 

i kontroJi RPO Obszar6w Wieiskich 

4. 
Referat monitoringu Departament Program6w Rozwoju 
i kontroli RPO Obszar6w Wieiskich 

1.2 Osoby re'PrezeDtuJace BeDefie.ieDta 
Lp. Jmi~ i nazwisko stanowisko 
I. Grzegorz Jaworski W6jt Gminy 

1.3 Osoby udzielajace wv.iuDien 
Lp. lmi~ i nazwisko Stanowisko 
1. Ludmila Wiczkowska Inspektor ds. pozyskiwania srodk6w unijnych 
2. Pawel Lewandowski Inspektor ds. zam6wien publicznych i promocji gminy 
3. Dorota Balukonis Skarbnik Gminy 

1.4 Zakres kontroll 
1.4.1 Wnlosek 0 DlatDo'c 
Nr wniosku 0 platnose WNP-RPPM.09.03.00-00-003/09-0 1 
Data zlotenia 28 Iipca 2010 r. 

~Okres dotyczqcy 30 kwietnia 2009 r.  27 Iipca 2010 r. 
Kwota wydatk6w 
kwalifikowalnych 6037.87 zl. 
obi~tvch wnioskiem 
Wnioskowana kwota 4322.51 zl. 
Nr wniosku 0 platnose WNP-RPPM.09.03.00-00-003/09-02 

1 Typ kontroli w trakcie lub na zakonczenie realizacji, tylko dla kontroli planowych 
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Data zlozenia 27 paidziernika 20 lOr. 
Okres dotyczqcy 28 lipca 2010 r.  8 wrzesnia 2010 r. 
Kwota wydatk6w 
kwalifikowalnych 118437.58 zl. 
obifltych wnioskiem 
Wnioskowana kwota 82 765.90 zl. 

1.4.1 Tel'll1inow06e zl.niawlli~ku ODlatlloSc kotacowa:l 

---------- Termin zlozenia wynikajqcy z Umowy 0 
Rzeczywisty termin zlozenia 

dofinansowanie 
Wniosek 0 platnose 

30 listopada 20 lOr. 27 paidziemika 2010 r.
koncowq 

1.5 Zabezoieczenie orawidlowe.i realizaeJi UDlOWY 

jLp. Rodza; zabezpieczenia Termin zlozenia 
Nie dotyczy Nie dotyczy 

1.6 Wizm dotyehczasowe - Die dotyczy 

Lp. Data 
Nr informacji 

Zakres Osoby kontrolujqce 
pokontrolne; 

2. MetodoJ02ia orzeorowadzenia kontroB (dzialanla wybrane do kontroll Olu obszan kontroJi) 
1. Zakres rzeczowy Projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WND

RPPM.09.03.00-00-003/09; 
2. Zakres finansowy Projektu (oryginaly dokument6w finansowo - ksil;)gowych, istnienie odrl;)bnej ewidencji 

ksil;)gowej); 
3. Poprawnosc stosowania procedur udzielania zam6wien publicznych zgodnie z UStawlt z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z p6in. zm.); 
4. Poprawnosc zapis6w i ustalen zawartych w umowach pomil;)dzy wykonawcami i Beneficjentem kwalifikujltcych 

wykonane zadanie do dofmansowania w ramach Projektu; 
5. Zgodnosc i kwalifikowalnosc wydatk6w zaplanowanych i zrealizowanych zgodnie z Projektem; 
6. Harmonogram i termin realizacji poszczeg6lnych etap6w Projektu; 
7. Zastosowanie dzialafl okreslonych w projekcie maj'lcych na celu promowanie udziaru srodk6w z EFRR zgodnie z 

Rozporzltdzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku. 

3. WNIOSKI I UWAGI 
3.1 Zakrel rzeczowy 
3.1.1. Realizowane elementy Projektu 
W trakcie kontroli realizacji projektu stwierdzono, ze Beneficjent zrealizowal zakres rzeczowy projektu pod nazw'l 
"Zagospodarowanie terenu pod place zabaw i rekreacji w siedmiu miejscowosciach Gminy Darnnica" zgodnie z zawart'l 
umowlt 0 dofinansowanie. Place zabaw zostaly wyposazone w elementy zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Dokumentacjl;) 
projektowlt przygotowal Zaklad Projektowania i Nadzoru Inwestorskiego Danuta Smolinska. 

Kontrola plac6w zabaw na miejscu wykazala, ze oparcie siedziska na piaskownicy zainstalowanej w miejscowosci Wiatrowo 
jest uszkodzone, co uniemozliwia wykorzystanie wszystkich funkcji zakupionej piaskownicy (funkcji lawki). Stwierdzono 
r6wniez, ze plac zabaw w miejscowosci Damno jest zanieczyszczony odlamkami szkla. Powyzsze uszkodzenia moglt stwarzac 
zagrozenie dla bawiltcych sil;) dzieci. Ponadto kosz na smieci na placu zabaw w Damnie nie zostal nalezycie zakotwiony 
w gruncie. W trakcie kontroli kosz wraz z betonowlt kotwil bylluino posadowiony na podlozu. 
Beneficjent pismem z dnia 14 czerwca 2011 r. poinformowal IZ 0 wykonaniu zaleceil, wskazanych w Informacji Pokontrolnej 
nr JP-9.3-003/09-20 11.9(K) tj. naprawiono oparcie piaskownicy w miejscowosci Wiatrowo oraz usunil;)to niebezpieczne 
zanieczyszczenia 0 zakotwiczono kosz na smieci na placu zabaw w miejscowosci Damno. 

W ramach promocji projektu na kai:dym placu zabaw zostala zamieszczona tablica pamilttkowa. Zgodnie z zalltczonym do 
drugiego wniosku 0 platnosc protokolem odbioru tablic oraz oswiadczeniem Beneficjenta tablice zostaly zamontowane po 
terminie rzeczowego zakoilczenia realizacji projektu. 
W ramach realizacii proiektu osiagnieto wszystkie wskainiki produktu i rezultatu. 
Wskainiki produktu 

Wartose 
ZgodnoSf: Dokument potwierdzajqcy osiqgniecie 

Nazwa zumowq wskainika/konsekwencje nieosiqgniecia 
jednostk I planowan I osiqgnieta w tak I nie wskainika dla dalszej realizacji projektu 

2 Dotyczy tylko kontroli na zakonczenie realizacji Projektu. 
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trakcielna 
zumowq 
a zgodnie a miary 

zakOflczenie 
realizacji 

1. Liczba wybudowanych 
obiekt6w w ramach Protok61 odbioru rob6t 
inicjatywy lokalnej 

7.00 x7.00Szt. 

2.
 
Wskainiki rezultatu
 

Zgodnosc
Wartosc 

zumowq 
Dokument potwierdzajqcy osiqgniecie 

osiqgnieta w wskainika/konsekwencje nieosiqgni~ciaNazwa planowan 
trakcielnajednostk 

tak nie wskainika dla dalszej realizacji projektu azgodnie 
zakOf1czeniea miary 

Izumowq 
realizacji 

1. Liczba os6b Statystyki prowadzone przez GOKiS iOsoby/ 
380.00 380.00 xkorzystaj~cych z obiekt6w rok organizacje pozarz~dowe 

obj~tych wsparciem 
2. Liczba organizacji 
lokalnych korzystaj~cych z Szt.lrok 2.00 2.00 Sprawozdanie z dzialalnosci x
obiekt6w obj~tych 

wsparciem 
3.1.2 Zamowienia publiczne 
W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia post~powania dotycz~cego Zagospodarowania terenu pod place zabaw i rekreacji w 
siedmiu miejscowosciach gminy Damnica, zgodnie z ustaw~ Prawo Zam6wien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 233, poz. 1655 z p6tniejszymi zmianami). 
Pismem z dnia 26 Iipca 2010 r. Beneficjent przekazal uwierzytelnione kopie dokumentacji przetargowej do siedziby IZ RPO 
WP. 
W trakcie kontroli na miejscu w siedzibie Zamawiaj~cego Zesp61 Kontroluj~cy stwierdzil zgodnosc dokumentacji 
post~powania z kopiami przekazanymi IZ RPO WP. 

W wyniku przeprowadzenia post~powanie 0 udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 0 

wartosci zam6wienia ponizej kwot, 0 kt6rych mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. zam6wienia publicznego udzielono Panu 
J6zefowi Kozlowskiemu, Tychowo 16, 76-100 Slawno. W dniu 22.07.2010 r. zawarto z w/w wykonawca umow~ nr 
ZPiPG.342-5/2010 0 wartosci 114289.60 zl brutto. 

W trakcie czynnosci sprawdzaj~cych Zesp61 Kontroluj~cy stwierdzil nieprawidlowosc maj~clt wplyw na wynik post~powania. 

Zamawiajltcy w celu potwierdzenia spelnienia jednego z warunk6w udzialu w post~powaniu, jakim bylo dysponowanie co 
najmniej I osob~ uprawnionlt do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotarni 
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Prawem Budowlanym wymagal przedlozenia kopii 
uprawnien oraz kopii aktualnych dokument6w potwierdzajltcych przynaleznosc do wlasciwej izby zawodowej. 
Zakres dokument6w jakich Zamawiajltcy moze z~dac okresla rozporz~dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2009 
r. w sprawie rodzaj6w dokument6w. Katalog dokument6w potwierdzajltcych spelnienie warunk6w udziaru w post~powaniu 

jest zamkni~ty, tj. nie mozna i:~dac dokument6w innych niz wskazane rozporzltdzeniem. Zatem naleZy stwierdzie, iz 
Zamawiaj~cy nie mial podstaw do z~dania przedlozenia kopii uprawnien oraz kopii aktualnych dokument6w potwierdzaj~cych 

przynaleznosc do wlasciwej izby zawodowej. 

Na potwierdzenie warunku wykonawca Pan J6zef Kozlowski przedstawil kserokopi~ uprawnien budowlanych nr Kn/3/71 dla 
Pana Wiktora Kozlowskiego, kt6ry zostal wskazany jako kierownik budowy. Wykonawca nie przedloZyI kserokopii 
aktualnego zaswiadczenia wlasciwej izby inZynier6w budownictwa. Zamawiajltcy zaniechal obowi(lZku wynikaj~cego z art. 26 
ust. 3 ustawy Pzp i nie wezwal wykonawcy do uzupelnienia wymaganego dokumentu. Jezeli wezwany wykonawca nie 
przedloZylby zaswiadczenia z izby, w6wczas zamawiaj~cy zobowi~zany bylby do wykluczenia wykonawcy z post~powania, na 
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. 

Na podstawie zaistnialego stanu faktycznego, Zesp61 kontrolujltcy stwierdzil, iz ww. wykonawca nie spelnil warunku udziaru 
w post~powaniu, opisanego przez zamawiajltcego w ogloszeniu 0 zam6wieniu publicznym oraz siwz. 
Powyzsza nieprawidlowosc nie zostala uwzgl~dniona w Wykazie wskaznik6w procentowych do obliczenia wartosci korekty 
finansowej za naruszenia przy udzielaniu zam6wien publicznych, wsp6lfinansowanych ze srodk6w funduszy UE stanowiltcym I 

zal~cznik do dokumentu "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zam6wien publicznych zwillzane z realizacjlt 
projekt6w wsp6lfinansowanych ze srodk6w funduszy UE" oraz stanowiltcym do niego zalltcznik. Moma jednak uznae, ze I 

najblizsza rodzajowo kategoria naruszenia zawarta we wlasciwej dla kontrolowanego zarn6wienia Tabeli 4 to kategoria 5 
Stosowanie dvskryminacvjnych warunk6w udzialu w post~powaniu. Post~powanie zamawiajllcego polegajltce na I 
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niewykluczeniu z post~powania wykonawcy, kt6ry nie spetnial warunku postawionego wszystkim wykonawcom nalety uznae 
za niezachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz r6wnego traktowania wykonawc6w, co stanowi naruszenie art. 7 ust. I 
Prawa zam6wieil publicznych. Zgodnie z § II ust. 7 urnowy 0 dofinansowanie realizacji projektu na wydatki wynikajllce z 
kontrolowanego zam6wienia nalozona zostanie korekta finansowa na poziomie 5%. 
3.1.3 Promoc.ja Projektu wraz realizacj~ poJityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu 

W trakcie kontroli stwierdzono, ze w siedmiu miejscowosciach ustawiono tablice pamilltkowe spetniajllce wymogi okreslone w 
wytycznych dotycza,cych promocji projekt6w UE. 
W Gazecie Wyborczej z dnia 23.08.20 lOr. i 26.08.20 lOr. ukazal sic:: artykul dot. projektu. Ponadto na stronie internetowej 
Gminy Damnica ti. www.damnica.pl w dniu 28.10.20 lOr. zostala zamieszczona informacja 0 projekcie. 

3.2 Zakres FinanlOWY 
Zgodnie z Umowll nr UDA-RPPM.09.03.00-00-003/09-00 z dnia 29 kwietnia 20 10 roku Instytucja Zarzlldzajllca przyznala 
Gminie Damnica na realizacjc:: Projektu "Zagospodarowanie terenu pod place zabaw i rekreacji w siedmiu miejscowosciach 
Gminy Damnica" w ramach Osi Priorytetowej 9 - Lokalna infrastruktura spoleczna i inicjatywy obywatelskie, Dzialania 9.3 
Lokalne inicjatywy obywatelskie dofinansowanie ze srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
RPO WP, w maksymalnej wysokosci 100 226,00 PLN, stanowillcej 71,59 % calkowitych wydatk6w kwalifikowalnych. 
Calkowita wartose Projektu i wartose wydatk6w kwalifikowalnych wynosita 140000,00 PLN, . 
Do umowy podpisano Aneks nr UDA-RPPM.09.03.00-00-003/09-01 z dnia 26 lipca 2010 roku, kt6rym zmieniono terminy 
rozpocz~cia i zakonczenia realizacji projektu oraz zmniejszono calkowitll wartose Projektu i wartose wydatk6w 
kwalifikowalnych do kwoty 139974,80, obnizajllc proporcjonalnie wartose dofinansowania. 
Do umowy podpisano Aneks nr UDA-RPPM.09.03.00-00-003/09-02 z dnia 30 Iistopada 2010, kt6rym zmieniono terminy 
rozpoczc::cia i zakonczenia realizacji projektu oraz zmniejszono calkowita, wartose Projektu d do kwoty 124475,45 PLN oraz 
wartose wydatk6w kwalifikowalnych do kwoty 121 648,85 PLN przy dofinansowaniu ze srodk6w EFRR w wysokosci 
87 088,41 PLN stanowillcym 71,59 % calkowitych wydatk6w kwalifikowalnych. 

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowala: 
1 faktura VAT - mapy i wypisy z rejestru grunt6w 
1 faktura VAT - projekty zagospodarowania terenu 
I faktura VAT - promocja projektu 
I faktura VAT - budowa plac6w zabaw i rekreacji 

Razem udokumentowane wydatki 
w tym wydatki kwalifikowalne 

Kontrolujllcy stwierdzili, it: 

1 137,87 
4900,00 
4147,98 

114289,60 

124475,45 
121 648,85 

• Beneficjent prowadzit wyodr~bnionll ewidencje ksi~gowll projektu w oparciu 0 Zarzlldzenie nr 69/2010 W6jta Gminy 
Damnica z dnia 15 lipca 2010 w sprawie procedur kontroli finansowej i obiegu dokument6w oraz zasad rachunkowosci w 
zakresie wykorzystania srodk6w na dofinansowanie Projektu "Zagospodarowanie terenu pod place zabaw i rekreacji w 
siedmiu miejscowosciach Gminy Damnica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew6dztwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013. Calose naklad6w inwestycyjnych w ramach Projektu, poniesionych przez Gminc:: 
Damnica, ewidencjonowana byla na wyodrc::bnionych kontach analitycznych: 

• 080926 92695 6057 697 Zag. terenu pod pi .zabaw w m. Gminy D  wydatki kwalifikowalne finansowane ze 
srodk6w funduszu 

• 080 926 92695 6059 697 Zag. terenu podpl. zabaw w m. Gminy D -wydatki kwalifikowalne finansowane ze 
srodk6w wlasnych gminy 

• 080 926 92695 6050 697 Zag. terenu pod pl. zabaw w m. Gminy D - wydatki niekwalifikowalne 
• Gmina Damnica dnia 20 I0-12-02 wystawita dokument OT nr 4/10 przyjc::cia srodka trwalego pn "Zagospodarowanie 

terenu pod place zabaw i rekreacji w siedmiu miejscowosciach gminy Damnica" na kwotc:: 126467,67 zt. Srodek trwaty 
ujc::to w ewidencji srodk6w trwatych pod nr 290/2/10. R6znica pomic::dzy wartoscill srodka trwalego przyjc::tego do 
uZywania a udokumentowanymi wydatkami poniesionymi na inwestycj~ w ramach Projektu wynika z poniesienia 
wydatk6w zwia,zanych naliczeniem oplaty za wylllczenie grunt6w z uZytkowania rolniczego, w tym na oszacowanie 
wartosci rynkowej dzialek w kwocie I 830,00 PLN oraz na wydanie opinii 0 pochodzeniu gruntu w kwocie 162,22 PLN . 
Zgodnie z umowll 0 dofinansowanie wydatki te nie byty objc::te Projektem i nie podlegaty weryfikacji. 

• Zgodnie z punktem 3.1.1 Informacji Pokontrolnej ze wzglc::du na naruszenie zasady uczciwej konkurencji i r6wnego 
traktowania wykonawc6w wyrazonej wart. 7 ust 1 PZP oraz art. 22 PZP, koniecme jest nalozenie korekty finansowej na 
wydatki kwalifikowalne w wysokosci 5 % poniesione na podstawie umowy nr ZPiPG.342-5/20 10 z dnia 22 lipca 2010 r., 
zawartej z J6zefem Kozlowskim, Tychowo 16, 76-100 Slawno. Kwota wydatk6w uznanych za niekwalifikowalne 
5714,48 PLN co spowoduje zmniejszenie dofinansowania z EFRR wynosi 4 091,00 PLN 

Og61em kwota wydatk6w uznanych za niekwalifikowalne po kontroli: 5 714,48 PLN co spowoduje zmniejszenie I 
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platno~c kOl'icowll Instytucja Zarzlldzajllca, 
nr UDA-RPPM.09.03.00-00-003/09-00 ze zm., dokona pomniejszenia 

koiicowll Dr WNP-RPPM.09.03.00-00-003/09-03 0 kwot~ 4 

dofinansowania z EFRR 0 4 091,00 PLN. 
Z uwagi na fakt, ze ww. korekty dotyc~ wydatkow uj~tych we wniosku 0 

zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 Umowy 
wnioskowanej kwoty dofinansowania we wniosku 0 platno~c 

091,00 PLN. 

Calkowita wartoN: Proiektu 
Kwota wydatk6w kwalifikowalnych 
Dofinansowanie z Funduszu 71,59 %, 
Wkladwlasny Beneficienta 28,41 % 
Kwota wydatk6w niekwalifikowalnych 

4. ZALECENlA POKONTllOLNE 
Brak zalecen pokontrolnych 
Prosz~ 0 poinformowanie w formie pisemnej Instytucj~ Zarzatdzajilcil 0 wdroieniu zalece6 pokontrolnych w 

S. ZALACZNIKI 
Brak zal<tcznik6w 

Wartosci z umowy/aneks6w Wartosci po kontroli 

124475,45 124475,45 
121648,85 115934,37 
87088,41 82997,41 
34560,44 32936,96 
2826,60 8541,08 

ww. terminie 
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6. POUCZENIE 
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelnillcej jego obowillzki przysluguje prawo zgloszenia w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzezeil, uwag lub 
wyjasnieil do zapisow zawartych w lnformacji Pokontrolnej. Zlozone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjasnienia Jub 
zastrzezenia wobec tresci lnformacji Pokontrolnej b~dll rozpatrywane przez Kierownika Zespolu Kontrolujllcego.3 

Kierownik jednostki kontrolowanej tub osoba przez niego upowazniona moze odm6wic podpisania Informacji Pokontrolnej, 
skladajllc w terminie do 7 dni kalendarzowych od dniajej otrzymania, pisemne wyjasnienie tej odmowy. 
W przypadku braku zastrzeieil, Kierownik jednostki kontrolowanej zobowillzany jest do podpisania lnformacji Pokontrolnej 
w terminie 7 dni kalendarzowych i przeslaniej~i do Tnslytucji Zarzlldza.illcej. 

Odmowa podpisanla Die wltrzymuJe podptlBolalnfonnacji Pokootrolnej przez kootrolujllcyeh i reallzaeji 
gltalen ·kontroli. 

Kontrol~ wpisano do ksillZki kontroli beneficjenta. 

Infonnaejf pouDtroIDIl'POl'ZlldZODO W dw6eb jednobnmillcyeb egzemplarzaeh 
lMiiednvm dla kddei ze StrOD. 

OSOBY KONTROLUJJ\CE 

l.f2y.ckc4'ef'.'H .Gd.q
 H 

2 A..Y~P~ :1~(.~~ . 
) 

3 K~·1.?· ?:~~l ?4:~~ . 
4 ~ ~Z. 

Zawarte ustalenia akceptuj~ 

................. ,J.~.~.\ ..:t.~ ..k~ .
 
I 

Gdansk, dnia:.~ ,~., ~~r,., .. roku 
~.;~, ", i. l. ; '. '"'' ' " \ ' ; : 

iJ"://" I ".' ~; .~l. d,',\"',"";\- '.,-.' :"" ~ 

~'('J\~\C~~;~\ - '. 
. .. ... . , ;,!.;' i J/:•• :•...... ;.. ;~;.. : ;'. •• '...~~: ..... 

Piecz~c i po is Kierownika Referatu Piecz~c i podpis Dyre tora OWl 
Monitoringu i Kontroli RPO (DPROW) Zast~pcy Dyrektora PRO 

. i 

J Wykreslic w przypadku Infonnacji Pokontrolnej koilcowej 
4 Wymagane w przypadku zaistnienia zobowi~af1 finansowych 
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