

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu  
„Strategii Rozwoju Gminy Damnica na lata 2023 – 2033”**

1. Określa się następujący tryb opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Damnica na lata 2023 - 2033”, zwanej dalej strategią:

- 1) Powołanie w drodze zarządzenia Wójta Gminy Damnica zespołu ds. opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Damnica na lata 2023 – 2033”, zwanego dalej zespołem i dokonanie wyboru jego członków spośród pracowników Urzędu Gminy Damnica, gminnych jednostek organizacyjnych oraz radnych Rady Gminy Damnica;
- 2) Przeprowadzenie po jednym spotkaniu z radnymi Rady Gminy Damnica oraz innymi zainteresowanymi podmiotami;
- 3) Przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej (z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych oraz potrzeb i preferencji mieszkańców w zakresie kierunków rozwoju gminy) oraz merytoryczne opracowanie zebranych danych;
- 4) Przygotowanie projektu strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
- 5) Przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu strategii, o których mowa w art. 6 ust 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
- 6) Zebranie uwag, które wpłynęły w toku konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy Damnica;
- 7) Opracowanie projektu strategii uwzględniającego wyniki konsultacji;
- 8) Przedłożenie projektu strategii Zarządowi Województwa Pomorskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;
- 9) Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
- 10) Przygotowanie ostatecznego projektu strategii.

2. Konsultacje będą przebiegać w następującym trybie:

- 1) Ogłoszenie o konsultacjach zostanie umieszczone na stronie internetowej Gminy Damnica w formie informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu strategii;
- 2) Projekt strategii zostanie umieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy oraz udostępniony w wersji papierowej w siedzibie Urzędu do wglądu dla zainteresowanych podmiotów;

3) Projekt strategii w wersji papierowej zostanie przesłany także do sąsiednich gmin, ich związków, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, a także do właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu strategii:

1.	Ustalenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii	II kwartał 2022 r.
2.	Powołanie zespołu ds. opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Damnica na lata 2023-2033”	II kwartał 2022 r.
3.	Przeprowadzenie po jednym spotkaniu z radnymi Rady Gminy Damnica oraz innymi zainteresowanymi podmiotami.	II kwartał 2022 r.
4.	Przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej (z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych oraz potrzeb i preferencji mieszkańców w zakresie kierunków rozwoju gminy) oraz merytoryczne opracowanie zebranych danych.	II kwartał 2022 r.
5.	Przygotowanie projektu strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	III kwartał 2022 r.
6.	Przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu strategii, o których mowa w art. 6 ust 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.	III – IV kwartał 2022 r.
7.	Zebranie uwag, które wpłynęły w toku konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy Damnica.	IV kwartał 2022 r.
8.	Opracowanie projektu strategii uwzględniającego wyniki konsultacji.	IV kwartał 2022 r.
9.	Przedłożenie Zarządowi Województwa Pomorskiego projektu strategii.	IV kwartał 2022 r.
10.	Przygotowanie ostatecznego projektu strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Pomorskiego.	IV kwartał 2022 r.
11.	Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.	IV kwartał 2022 r.
12.	Podjęcie przez Radę Gminy Damnica uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Damnica na lata 2023 – 2033”.	IV kwartał 2022 r.