

## INFORMACJA O BIEŻĄCEJ REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z budżetem	Informacja na temat etapu inwestycji	Planowane finansowanie
1	<b>Dokumentacja projektowa przebudowy sieci wodociągowej na ul. Kasztanowej i Lipowej</b>	Dokumentacja projektowa została opracowana jako część dodatkowa przebudowy sieci dróg osiedlowych. Planowana data uzyskania pozwolenia - koniec maja	środki własne
2	<b>Rozbudowa sieci wodociągowej w Damnicy</b>	Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej, trwa uzyskiwanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci na ul. Szkolnej. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę - wrzesień 2023	środki własne
3	<b>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy</b>	Uzyskano pozwolenie na budowę oraz wyłoniono wykonawcę. Planowany termin rozpoczęcia robót to maj 2023, zakończenia czerwiec 2024	Program Rządowy Fundusz Polski Ład
4	<b>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Damnicy</b>	Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej, trwa uzyskiwanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci na ul. Szkolnej. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę - wrzesień 2023	środki własne
5	<b>Dokumentacja projektowa rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce do posesji nr 10</b>	Planuje się opracowanie dokumentacji w II połowie roku	środki własne

6	<b>Przebudowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na ul. Ogrodowej i ul. Akacyjowej w Damnicy</b>	Uzyskano pozwolenie na budowę, planuje się wykonanie robót w trakcie przebudowy dróg osiedlowych	środki własne
7	<b>Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno - Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)</b>	W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia na drodze powiatowej Damno - Wiatrowo. Planowany termin realizacji zadania w systemie zaprojektuj wybuduj 5 miesięcy od podpisania umowy	Program Rządowy Fundusz Polski Ład, budżet Powiatu, budżet Gminy
8	<b>Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 - Droga Bobrowniki - Grapice"</b>	Planowany termin ogłoszenia przetargu przez ZDP - III kwartał 2023 r.	Program Rządowy Fundusz Polski Ład, budżet Powiatu, budżet Gminy, program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024,
9	<b>Przebudowa dróg gminnych</b>	Modernizacja drogi - zjazdu w Damnie - do posesji nr 8	własne
10		Modernizacja drogi w Domaradzu	własne
11		Modernizacja drogi w Dąbrówce - do kolonii - I etap (300 mb)	własne
12		Modernizacja drogi w Sąborzu - kolejny etap - nakładka asfaltowa na drodze od sklepu w kierunku hydroforni - Fundusz Sołecki	własne + f. soł
13		Budowa drogi Stara Dąbrowa - Zagórzyczki	własne + Nadleśnictwo Damnica
14		Parking na ul. Leśnej - Fundusz Sołecki	własne
15		Modernizacja drogi w Budach - Fundusz Sołecki	własne

16		Poszerzenie drogi w Dąbrówce - Fundusz Sołecki	własne
17		Projekt budowy drogi w Bobrownikach przy blokach - wraz z ZRID	własne
18		PFU przebudowy ul. Dolnej w Damnicy	własne
19		Projekt drogi gminnej w Dąbrówce - do budynku wielorodzinnego nr 11	własne
20		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiatrowo (1,1 km - chodnik w miejscowości)	własne
21		Przebudowa dróg poprzez budowę chodników w m. Mianowice (od drogi krajowej do bloków) oraz w Wielogłowach (od przystanku do końca tzw. starej wsi)	Rządowy Fundusz Rozwoju dróg
22		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Damno - Głodowo (510 mb)	własne
23	<b>Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica</b>	Trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin rozpoczęcia prac - druga połowa maja 2023 r. -zakończenie październik/ listopad	Program Rządowy Fundusz Polski Ład
24	<b>Modernizacja ul. Kolejowej wraz z drogą wewnętrzną w m. Damnica</b>	Przekazano wykonawcy plac budowy. Planowany termin rozpoczęcia prac - 15 maja 2023 r. - zakończenie 15.10.2023	Program Rządowy Fundusz Polski Ład
25	<b>Budowa drogi Karzniczka - Damnica</b>	Przekazano wykonawcy plac budowy. Planowany termin rozpoczęcia prac - pierwsza połowa czerwca 2023 r. - zakończenie 21.12.2023	Program Rządowy Fundusz Polski Ład

26	<b>Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy</b>	Trwa budowa, termin wykonania do końca maja 2023 r.	własne
27	<b>Wpłata dla Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi Mrówczyno- Świecichowo na długości 1,8 km, zakupione agregaty na cele urzędu i zabezpieczenia infrastruktury wod kan na wypadek braku prądu oraz zostanie zakupiony wóz strażacki	Program Rządowy Fundusz Polski Ład
28	<b>Zakup sprzętu komputerowego "Cyfrowa gmina"</b>	W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt na cele urzędu, CEiK oraz GOPS w całości ze środków pozabudżetowych	Fundusze Europejskie Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
29	<b>Budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji pocovidowej</b>	Inwestycja zakończona i odebrana, planuje się od 01.05 wynajmując pomieszczenia najemcom	Program Rządowy Fundusz Polski Ład
30	<b>Rozbudowa oświetlenia gminnego</b>	W ramach zadania zostanie opłacone między innymi wykonanie oświetlenia drogowego w Bięcinie	własne
31	<b>Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie - urząd gminy i budynek ZGK</b>	W ramach zadania w pierwszej połowie maja zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na instalacje fotowoltaiczne na dwóch obiektach gminnych w formule „zaprojektuj i wybuduj” o mocy instalacji odpowiednio 12 kW urząd gminy i 13 kW siedziba ZGK	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
32	<b>Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka</b>	Inwestycja zakończona i odebrana. Uroczyste otwarcie planowane jest na dzień 28.05.2023 r.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

33	<b>Utworzenie lokalnego centrum kultury w Bobrownikach</b>	Inwestycja zakończona i odebrana wykonawcy. Pozostało do wykonania przyłącze przez Energe oraz przez Gminę punkt czerpania wody konieczny na cele przeciwpożarowe.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
34	<b>Zagospodarowanie miejsca pamięci bitwy pod Mianowicami</b>	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy I etapu, tj. renowacji pomnika.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
35	<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębniczce</b>	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Dwukrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe zakończyło się unieważnieniem z uwagi na zbyt wysokie oferty.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
36	<b>Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno- sportowych</b>	Zadanie zaplanowane głównie ze środków funduszy sołeckich, polegające na doposażeniu placów zabaw oraz ogrodzeniu działek rekreacyjnych.	własne + f.soł