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Karzniczce na pigé¢ lokali socjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem

niezbednej infrastruktury:

— zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku,

— Wynagrodzenie w wysokosci 790.323,47 zl brutto, platne bedzie w terminie 30 dni
od dnia wptywu faktury po protokolarnym odbiorze roboét,

realizacja zadania:

o w dniu 30 kwietnia 2013roku, dokonano protokolarnego przekazania placu budowy,

° W dniu 19 wrzesnia 2013 roku, dokonano czgsciowego odbioru robét na kwote
458.308,73 zt netto (563.719,74 zt brutto),

® w dniu 1 kwietnia 2014 roku Wykonawca zglosit gotowosé do odbioru konicowego
robot,

° protokolarnego konicowego bezusterkowego odbioru robét dokonano w dniu 8 kwietnia
2014 roku,

rozliczenie finansowe zadania:

— FaNrFV/37/2013 z dnia 19 wrzesnia 2013 roku (wplyneta w dniu 19 wrzesnia 2013
roku), na kwote 563.719,74 zt, zaplata nastgpila w dniach 26 wrzesnia i 18
pazdziernika 2013 roku,

— Fa Nr 6/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku (wptyneta w dniu 8 kwietnia 2014 roku),
na kwote 226.603,73 z1, zaplata nastapila w dniu 16 kwietnia 2014 roku,

Zadanie zrealizowano zgodnie z umowa.

III — nadz6r inwestorski

° w dniu 27 marca 2013 roku wystano cztery zaproszenia do zlozenia oferty na
prowadzenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: »Adaptacja i
modernizacja obiektéw po SDOO w Karzniczce na socjalne lokale mieszkalne w
Karzniczce™,

® W wyznaczonym terminie wptynely dwie oferty, zfozone przez:

— oferta nr 1, Projektowanie i Nadzér Juliusz Bemat w Stupsku, z cena 7.900,00 zt
netto (9.717,00 zt brutto),

— oferta nr 2, Uslugi Projektowe i Nadzér Budowlany Krzysztof Szymanski w
Bytowie, z ceng 20.000,00 zt netto (20.000,00 21 brutto),

e w dniu 8 kwietnia 2013 roku, Gmina Damnica, reprezentowana przez Wojta Gminy p.
Grzegorza Jaworskiego zawarla umowe Nr IB.7013.3.2013 z firmg Projektowanie i
Nadzér Juliusz Bernat w Stupsku, reprezentowang przez p. Juliusza Bernat na
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: ,Adaptacja i
modernizacja obiektow po SDOO w Karzniczce na socjalne lokale mieszkalne w
Karzniczce”:

— termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2014 roku,
— wynagrodzenie wynosi 9.717,00 zl brutto, platne w terminie 30 dnj od daty
otrzymania faktury po protokolarnym odbiorze robét,

realizacja zadania:
e protokolarnego odbioru robét budowlanych dokonano w dniach 19 marca 2013 rokui8

kwietnia 2014 roku,
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rozliczenie finansowe zadania:

Fa Nr 2/09/2013 z dnia 23 wrzegnia 2013 roku, na kwote 6.930,91 z, do UG wplyneta
w dniu 23.09.2013 r., zaplata nastgpita w dniu 22 pazdziernika 2013 roku,

Fa Nr 1/04/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku, na kwote 2.786,09 zi, do UG wplyneta
w dniu 14.04.2014 r., zaptata nastapila w dniu 13 maja 2014 roku,

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartg umowa,

I

IV — inne wydatki
Dokumentacja projektowa:

w dniu 31 stycznia 2011 roku Gmina Damnica na podstawie zlecenia Nr
[B.272.2.2011, zlecita firmie GEOPLAN Biuro Projektéw Sp. z o0.0. w Stupsku
wykonanie dokumentacji projektowej na etapie koncepcyjnym dla inwestycji pn.:
»Adaptacja i modernizacja budynku po SDOO w Karzniczce na biura, magazyny ZGK
i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi”® w zakresie
dotyczgcym adaptacji na socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi
obiektu produkcyjnego, w tym ekspertyza techniczna o mozliwosci przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowania,
w dniu 31 stycznia 2011 roku Gmina Damnica reprezentowana przez p. Grzegorza
Jaworskiego Wéjta Gminy zawarla umowe Nr 1.B.272.2.2011 z firma GEOPLAN
Biuro Projektow Sp. z 0.0. w Stupsku, reprezentowang przez p. Eugeniusza Lonskiego
na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: ,,Adaptacja i
modemizacja budynku po SDOO w Karzniczce na biura, magazyny ZGK i socjalne
lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi” w zakresie dotyczgcym
adaptacji na socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi obiektu
produkcyjnego™:
— termin realizacji do 28 lutego 2011 roku,
— Wwynagrodzenie w wysokosci 6.150,00 z1, zostanie zaplacone w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia faktury wraz z protokotem odbioru,
w dniu 28 lutego 2011 roku dokonano protokolarnego odbioru zadania,
w dniu 3 marca 2011 roku Wykonawca, przeditozyl fakture Nr 5/2011 z dnia 3 marca
2011 roku, na kwote 6.150,00 =, zaptata w dniu 16 marca 2011 roku,

Zadanie wykonano zgodnie z umowa.

1

2. Projekt decyzji o warunkach zabudowy:

A

w dniu 3 marca 2011 roku dokonano rozeznania cenowego w celu realizacji zadania

pn.: ,,przygotowanie projektow decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i o

warunkach zabudowy, w wyniku ktérego wplynely dwie oferty, ztozone przez:

— PROJEKT, Pracownia Projektowa ,,Biznes Projekt” w Stupsku, z ceng 209,10 zt za
decyzje,

— ABRO Pracownia Projektowa w Wejherowie, z ceng 369,00 zt brutto za decyzje,

w dniu 16 marca 2011 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez p. Grzegorza

Jaworskiego Wéjta Gminy zawarta umowe Nr PPiRL 1/2011 z Pracownia Projektowa

»Biznes Projekt” w Stupsku, reprezentowang przez p. Wiestawe Studnickg — Lisek na

wykonywanie projektéw decyzji zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym:

— projekt decyzji Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku inwestora,

— wynagrodzenie wynosi 209,10 zi brutto za kazda wydana decyzje, platne w terminie

14 dni od dnia otrzymania faktury,

T
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— umowa zawarta jest na okres 1 roku,

e w dniu 12 grudnia 2011 roku firma Projekt Biznes Wiestawa B. Studnicka — Lisek
Pracownia Projektowa w Shupsku, przedtozyta fakture Nr 276/2011 z dnia 9 grudnia
2011 roku, na kwot¢ 209,10 zl, tytulem wykonania projektu decyzji o warunkach
zabudowy, zaptata w dniu 21 grudnia 2011 roku,

Zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z umowa.

3. Przylgcza do sieci energetycznej:

° w dniu 26 stycznia 2012 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez p. Grzegorza
Jaworskiego Wéjta Gminy zawarta umowe Nr 11/R1/R04236 z ENERGA -
OPERATOR S.A. w Gdansku, Oddziat w Stupsku, reprezentowana przez p.
Wiadystawa Barylo o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej obiektu uzytecznosci
publicznej — budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Karzniczce:

— zadanie zostanie zrealizowane w terminie 13 miesigcy od dnia podpisania umowy,
— oplata szacunkowa na dzied zawarcia umowy, za przylaczenie wynosi 4.241,81 zt
netto,

e Fa Nr 813003885/0007/121/FP/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku na kwote 5.217,43
zt, do UG wplyngta w dniu 23.11.2012 r., zaptata w dniu 7 grudnia 2012 roku — za
przylacze kablowe,

4. Wypisy i wyrysy:

e w dniu 3 wrzesnia 2012 roku Sad Rejonowy w Stupsku przedtozyt dowod wplaty nr
0400043/005/2012 z dnia 3 wrzesnia 2012 roku, tytulem oplaty za wyciag z ksiag
wieczystych, zaplata nastapila w dniu 7 wrze$nia 2012 roku,

e wdniu 13 wrzesnia 2012 roku Powiat Stupski przedlozyt fakturg Nr 5267/2012 z dnia
7 wrzesnia 2012 roku, na kwote 13,12 zi, tytulem sporzadzenia kopi map i wypiséw,
zaplata nastgpita w dniu 17 wrzesnia 2012 roku,

5. Kopia projektu:

° w dniu 25 wrzesnia 2012 roku Laser Color Firma Prywatna Mieczystawa Splawska w
Stupsku przedtozyta fakturg Nr 5/1670 z dnia 12 wrzesnia 2012 roku, na kwote 153,12
zl, tytulem sporzadzenia kopi projektu technicznego inwestycji pn.: ,,Adaptacja i
modernizacja obiektéw po SDOO w Karzniczce na socjalne lokale mieszkalne w
Karzniczee”, zaptata nastgpita w dniu 8 pazdziernika 2012 roku,

6. Dziennik budowy:
e w dniu 22 kwietnia 2013 roku, w Starostwie Powiatowym w Stupsku zakupiono
dziennik budowy — KP Nr 57/128 na kwote 14,00 z1,

7. nadzor sanitarny SDOO:

° w dniu 19 marca 2014 roku Wéjt Gminy Damnica ztozyl wniosek w Pafistwowym
Powiatowym Inspektoracie Sanitarnymw Stupsku o przeprowadzenie kontroli, w
zwigzku z zakoficzeniem robét budowlanych,

e wdniu 3 kwietnia 2014 roku PPIS w Stupsku wydat decyzje Nr 73/SZNS/14 w sprawie
opinii o zrealizowaniu zgodnie z projektem robot budowlanych pn.: ,Adaptacja i
modernizacja obiektu po SDOO w Karzniczce na lokale socjalne mieszkalne w
Karzniczee”, za co naliczono oplate w wysokosci 90,00 z, zaplata nastapila w dniu 16

kwietnia 2014 roku,

1
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8. Swiadectwo charakterystyki energetycznej:

e w dniu 30 kwietnia 2014 roku Projektowanie i Nadzér Juliusz Bernat w Stupsku
przedtozyl fakture Nr 5/04/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, na kwote 615,00 zl,
tytulem wykonania $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku Iokali
socjalnych po SDOO w Karzniczce, zaplata nastgpita w dniu 13 maja 2014 roku,

9. Wyburzenie budynku stacji SDOO:

e w dniu 29 kwietnia 2015 roku wystosowano zapytanie ofertowe do 3 Wykonawcow, w
wyznaczonym terminie wplynety dwie oferty, ztozone przez:

- »HERKULES” Ustugi Rozbiérkowo — Budowlane Szymon Ostapiuk w Krepie
Stupskiej, z ceng 12.195,12 zt netto (15.000,00 zt brutto),

— Uslugi Budowlane i Roboty Ziemne Barttomiej Dabrowski w Damnicy, z cena
27.000,00 zt netto (33.210,00 zt brutto),

e w dniu 2 lipca 2015 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez Woéjta Gminy p.
Grzegorza Jaworskiego zawarla umowe Nr IB.7013.16.2015 z firmg ,,HERKULES”
Ustugi Rozbiérkowo — Budowlane Szymon Ostapiuk w Krepie Stupskiej,
reprezentowang przez p. Szymona Ostapiuk na wyburzenie budynku po bylej stacji
SDOO w Karzniczce wraz z wywozem gruzu:

— termin realizacji zadania do dnia 20 lipca 2015 roku,
— Wynagrodzenie ryczattowe wynosi 15.000,00 z} brutto, platne w terminie 14 dni od
daty otrzymania faktury koficowej po protokolarnym odbiorze robot,

realizacja zadania:
e protokolarnego odbioru rob6t budowlanych dokonano w dniu 8 lipca 2015 roku,

rozliczenie finansowe zadania:
e wdniu 13 lipca 2015 roku Wykonawca przediozyt fakture Nr 37/2015 z dnia 13 lipca
2015 roku, na kwote 15.000,00 zi, zaptata nastapita w dniu 24 lipca 2015 roku,
Zadanie zrealizowano zgodnie z umowa.

Rozliczenie inwestyeji:
¢ ogotem wydatkowano 853.339,24 zl brutto, w tym:
w 2011 roku 8.359,10 zi,
w 2012 roku 29.220,67 z1,
w 2013 roku 570.664,65 zt,
w 2014 roku 230.094,82 zi,
w 2015 roku 15.000,00 zt,
zgodnie z ewidencjg na koncie 080 warto$¢ inwestycji wyniosta 853.33 9,24 zl netto,

° zgodnie z ewidencja na koncie 011 wartos¢ inwestycji wyniosta 83 8.339,24 zt brutto,
kwota 15.000,00 zl nie zostala zaliczona do kosztéw wytworzenia inwestycji pn.:
»Adaptacja i modernizacja obiektéw po SDOO w Karzniczce na biura, magazyny dla
ZGK i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi” w zakresie
dotyczagcym adaptacji i modernizacji na socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami
gospodarczymi.

Zgodnie z trescig wyjasnienia ztozonego w dniu 8 pazdziernika 2018 roku przez p. Grzegorza
Jaworskiego Wéjta Gminy Damnica, kwota 15.000,00 zt dotyczaca wyburzenia budynku po
bylej SDOO w Karzniczce, nie zostala zaliczona do kosztow inwestycji, poniewaz nie byta
bezposrednio zwigzana z ww. inwestycja. Wydatek dotyczyt przygotowan do budowy
kolejnych mieszkan, od czego jednak odstapiono, natomiast wyburzenie bylo odrebnym
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zadaniem zwigzanym bezposrednio z zapewnieniem bezpieczefistwa i przeciwdzialania
zagrozeniom zwigzanym z pozostawieniem przedmiotowego obiektu w stanie rzeczywistym.
Tres¢ wyjasnienia stanowi akta robocze kontroli Nr 3.6:6.

Zabezpieczenie finansowe inwestycji w budzecie Gminy Damnica, na mocy uchwat Rady

Gminy Damnica:

Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku, rozdziat 7000586050, kwota 10.000,00 z na
2011 rok,

Nr X/53/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku, rozdziat 70005§6050, zwiekszenie do kwoty
70.000,00 zt na rok 2011,

Nr XV/89/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku, 70005§6050, zmniejszenie do kwoty
10.000,00 z1 na rok 2011,

Nr XVI/97/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku, rozdziat 70005§6050, kwota 262.000,00 zt
na 2012 rok,

Nr XXVI/190/12 z dnia 6 grudnia 2012 roku, rozdziat 7000586050, zmniejszenie do
kwoty 62.000,00 z1 na rok 2012,

Nr XXVIII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, rozdziat 70005§6050, zmniejszenie do
kwoty 30.000,00 zt na rok 2012,

Nr XXVIII/199/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, rozdziat 70005§6050, kwota
985.000,00 zt na rok 2013,

Nr XXXII1/235/13 z dnia 24 maja 2013 roku, rozdziat 7000586050, zmniejszenie do
kwoty 820.000,00 z1 na rok 2013,

Nr XXXIX/292/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku, rozdzial 70005§6050, zmniejszenie do
kwoty 571.000,00 zt na rok 2013,

Nr XXXIX/294/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku, rozdziat 70005§6050, kwota
249.000,00 zt na rok 2014,

Nr V/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, rozdzial 70005§6050, kwota 200.000,00 zt na
rok 2015,

Nr VI/23/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku, rozdziat 70005§6050, zmnicjszenie do
kwoty 15.000,00 zt na rok 2015,

Nr XVII/96/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku, rozdziat 70005 §6050, kwota na rok 2016,
Nr XXVI11/196/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku, rozdziat 7000586050, zmniejszenie do
kwoty 5.000,00 zt na rok 2016,

Gmina Damnica posiadata zabezpieczenie finansowe na kazdym etapie realizacji inwestycji, a
inwestycja zostata ujeta w zalaczniku inwestycyjnym do WPF.,

2) BUDOWA SWIETLIC WIEJSKICH W MIANOWICACH I SABORZU

I — kosztorys inwestorski

+ I dokumentacja

Zamawiajqcy: Gmina Damnica
Nr postepowania: ZPiPG 271.03.2012
Rodzaj zamdéwienia: ustuga
o e S T ——
LP: | zamowienia publicznego sl g, s peadiidam e
1 Wszczgcie postepowania (data) szacowana wartos¢ 37.675,60 zi netto, tj. 9.372,97 euro 26.03.2012r
2. | Ogloszenie o zaméwieniu (miejsca) Bip, BUZP, tablica ogloszen 28.03.2012r
3. | Tryb postepowania Przetarg nieograniczony -
4. | Termin skfadania ofert Siwz, ogloszenie 11.04.2012r
W / Z
N
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5. | Kryteria oceny - punktacja Cena —100%,

6. | wadium Nie wymagane -

7. | Liczba oferentow 36 11.04.2012

8. Liczba wykluczonych wykonawcéw 2 -

9. Liczba ofert odrzuconych 2 -

10. | Nazwa wybranego wykonawcy Ustugi Projektowe i Nadzér Budowlany w Bytowie 8.05.2012r

L1. | Cena wybranej oferty 24.000,00 z! brutto T

12. | Termin zwigzania ofertg 30 dni 11.05.2012r

13, | Kwota  jakg  zamawiajacy  zamierzat | 5, (o g oy oo 28.03.2012r
przeznaczy< na realizacje zamdwienia

14, | Data zawartej umowy Nr 272-03/2012 z wynagrodzeniem 24.000,00 zt 8.05.2012r

15. | Zmiany postanowieri umowy Przewidziano w SIWZ, umowie -

16. | Termin realizacji zaméwienia SIWZ, umowa 1.10.2012r

17. | Kary umowne okreslono wysokosé kar w umowie -

18. | Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy | Nie wymagane -

19. | Zawiadomienie o wyborze oferty Wszyscy Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu 17.04.2012r

20. | Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia Bip, BUZP, tablica ogloszen 8.05.2012r

21. | Zaméwienia uzupekiajgce Nie przewidziano -

22. | Zaméwienia dodatkowe - -

e w dniu 26 marca 2012 roku p. Joanna Janusewicz, dokonala szacowania wartosci
zamoéwienia pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe $wietlic wiejskich
na terenie gminy Damnica”, na kwote 37.675,60 z! netto, dopuszcza sie skladanie ofert

czedciowych, w tym na:

— Swietlice w Karzniczce, szacowana wartosé¢ 12.558,53 zt,
— Swietlice w Mianowicach, szacowana wartosé 12.558,53 zt,
— Swietlice w Sgborzu, szacowana wartosé 12.558,53 z1,

o zarzadzeniem Nr 34//2012 z dnia 26 marca 2012 roku Wojt Gminy Damnica powolat
Komisje przetargowsg w skladzie:
— p. Pawet Lewandowski — przewodniczacy,

#t
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— p. Joanna Janusewicz i p. Ludmila Wiczkowska — czlonkowie,

W wyznaczonym terminie wptynglo 36 ofert, zlozonych przez:

— oferta nr 1, Konsorcjum SMART Concept Lider: L — Concept w Ustroniu, Partner:
Smart Architekei w Zgorzelcu, z ceng po 1.217,70 zt netto dla kazdej z czesei -
odrzucona, poniewaz nie zostala uzupetniona w terminie, a Wykonawca stwierdzit
jej niewaznos¢,

— oferta nr 2, Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,,BENBUD” w Grudzigdzu,
z ceng po 17.835,00 zt netto dla kazdej z czesci,

— oferta nr 3, Projektowanie — Nadzér — Doradztwo w Zlotoryi, z ceng po 23.370,00 zt
netto dla kazdej z czesci,

— oferta nr 4, Biuro Projektéw ARCH - 4 w Gdafsku, z ceng po 33.210,00 zt netto dla
kazdej z czescei,

— oferta nr 5, Zaktad Budownictwa Ogdlnego w Bytowie, z ceng po 22.140,00 zt netto
dla kazdej z czesci,

— oferta nr 6, JurCAD Pracownia Architektoniczna w Gdansku, z ceng: cz. I —
55.350,00 zl netto i cz. II - 67.650,00 zt netto,

— oferta nr 7, ASTRAGAL Studio Projektowe w Szczecinie, z ceng po 30.504,00 zt
netto dla kazdej z czesci,

— oferta nr 8, Studio 4M Architekei s.c. L. Eubowska, Z. Wesotowska w Gdyni, z
ceng: cz. I -30.996,00 zt netto, cz. I1 i III po 28.597,50 zt netto,

— oferta nr 9, Autorska Pracownia Architektoniczna w Gdyni, z ceng po 21.180,00 zt
netto dla kazdej z czescli,
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— oferta nr 10, Roman Tomecki Architekci w Warszawie, z cena po 8.300,00 zt netto
dla kazdej z czesci,

— oferta nr 11, Biuro Architektoniczno — Wykonawcze ARCHIBIS w Kielcach, z ceng
po 24.354,00 zt netto dla kazdej z czesei,

— oferta nr 12, Biuro Projektowe Invest Polska sp. z 0.0. w Krakowie, z ceng po
30.000,00 zt netto dla kazdej z czesci,

— oferta nr 13, Ustugi Projektowe i Nadzér Budowlany w Bytowie, z cena po 8.000,00
zt netto dla kazdej z czesei,

— oferta nr 14, FroForma Architektura Firma Projektowo — Ustugowa w Krakowie, z
ceng po 11.931,00 zl netto dla kazdej z czesci,

— oferta nr 15, Ustugi Projektowe Wojciech Podruczny w Shipsku, z cena: cz. I —
24.354,00 zi netto, cz. IT i III po 21.894,00 z1 netto,

— oferta nr 16, AGRO — PROJEKTY s.c. w Sep6lnie Krajefiskim, z cena po 13.000,00
zt netto dla kazdej z czedci,

— oferta nr 17, AVASTUDIO w Wieliczce, z ceng po 14.760,00 7t netto dla kazdej z
czesci,

— oferta nr 18, FIRMA M.C. Maciej Czechowski w Tczewie, z cena po 12.484,50 zt
netto dla kazdej z czesci,

— oferta nr 19, JAZ+Architekci w Warszawie, z cena po 17.835,00 zt netto dla kazdej
ZRZESC,

— oferta nr 20, BD PROJEKT w Warszawie, z ceng po 34.071,00 zt netto dla kazdej z
czescl,

— oferta nr 21, Autorska Pracownia Architektoniczna w Gdafisku, z ceng po 16.605,00
zl netto dla kazdej z czescel,

— oferta nr 22, Kompleksowa Obstuga Budowlana ,,INZ. — BUD” w Watczu, z cena
13.284,00 zt netto dla kazdej z czesci,

— oferta nr 23, Konsorcjum Firm Lider: Strzelecki Biuro Architektoniczne we
Wroctawiu, z ceng po 31.980,00 zt netto dla kazdej z czesei,

— oferta nr 24, Przedsigbiorstwo ABAKUS w Malborku, z cena: cz. I — 22.140,00 zt
netto, cz. IT 1 III po 19.483,00 zt netto dla kazdej z czesci,

— oferta nr 25, Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Ustugowo — Handlowe ,,VITARO” w
Radomsku, z ceng po 43.050,00 zt netto dla kazdej z czescei,

— oferta nr 26, Biuro Projektowo - Badawcze Budownictwa Ogdlnego
~MIASTOPROJEKT — BYDGOSZCZ” sp. z o.0. w Bydgoszczy, z ceng po
30.750,00 zi netto dla kazdej z czesci,

— oferta nr 27, Przedsigbiorstwo Budowlano — Inwestycyjne NAOS w Polczynie
Zdroju, z ceng po 44.280,00 zt netto dla kazdej z czesci,

— oferta nr 28, INZ. — BUD Pracownia Projektowania Budownictwa i Nadzoru
Budowlanego w Brodnicy, z ceng po 15.000,00 zt netto dla kazdej z czesci,

— oferta nr 29, MATENKO Architekci w Warszawie, z ceng po 23.616,00 zt netto dla
kazdej z czesci,

— oferta nr 30, Studio Projektowe w Chojnicach, z ceng: cz. I — 18.450,00 zt netto, cz.
ITiIIT po 20.910,00 zt netto dla kazdej z czedci,

— oferta nr 31, INWESPROJEKT Shupsk sp. z 0.0. w Stupsku, z ceng po 22.140,00 zt
netto dla kazdej z czesci,

— oferta nr 32, Firma Budowlano — Instalacyjna ,,ERKABUD” w Stupsku, z cena: cz. I
—24.600,00 zt, cz. 111 III po 22.632,00 zt netto dla kazdej z czescei,

— oferta nr 33, Biuro Projektowe w Miastku, z ceng po 19.000,00 z! netto dla kazdej z

: czedcel,
l

? d Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdarisku - Protokét kontroli kompleksowej Gminy Damnica 5‘1\/




108

— oferta nr 34, PROFIL Studio Projektowe s.c. w Stupsku, z ceng po 29.520,00 zt
netto dla kazdej z czescei,

— oferta nr 35, Biuro Architektéw ,,BAR” w Stupsku, z ceng po 43.050,00 z1 netto dla
kazdej z czgsci — oferta odrzucona na podstawie art. 24, ust. 2 pkt 4 ustawy,

— oferta nr 36, Biuro Obstugi Inwestora ABOL s.c. w Bytowie, z ceng po 26.814,00 zi
netto dla kazdej z czesci,

e wszystkie osoby biorgce udzial w postepowaniu zlozyly os$wiadczenia o braku
okolicznosci powodujacych wykluczenie z postgpowania, w dniu 11 kwietnia 2012
roku,

e w dniu 8 maja 2012 roku sporzadzono dokumentacj¢ podstawowych czynnosci
postepowania,

e w dniu 8 maja 2012 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez Wéjta Gminy p.
Grzegorza Jaworskiego zawarla umowe Nr 272-03/12 z Ustlugi Projektowe i Nadzér
Budowlany w Bytowie, reprezentowang przez p. Krzysztofa Szymanskiego na
opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej na budowe
trzech swietlic na terenie Gminy Damnica, tj. w miejscowodciach Karzniczka,
Mianowice, Saborze:

— zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 1 pazdziernika 2012 roku,
— wynagrodzenie w wysokosci 24.000 zt brutto, ptatne bedzie w dwéch transzach:
» 12.000,00 zt po dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowej z
potwierdzeniem ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe,
» 12.000,00 7t po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
po przedstawieniu rachunkéw w terminie 14 dni od daty ich wplywu,

realizacja zadania:

e w dniu 15 pazdziernika 2012 roku, tj. 14 dni po wymaganym w umowie terminie,
dokonano protokolarnego odbioru dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na
budowe,

° wniosek o pozwolenie na budowe zostat ztozony w dniu 15 pazdziernika 2012 roku,

e Starosta Stupski udzielit pozwolenia na budowe Decyzja Nr 951/2012 z dnia 3 grudnia
2012 roku (wplyneta do UG w dniu 11 grudnia 2012 r.),

W zwiazku z wykonaniem przedmiotu umowy z przekroczeniem terminu, Wykonawcy
naliczono karg, zgodnie z zawarta umows, w wysokosci 336,00 zt.

rozliczenie finansowe zadania:

— rachunek Nr 25/2012 z dnia 15 pazdziernika 2012 roku (do UG wplyneta dnia
18.10.2012 r.), na kwote 12.000,00 zt, w tym kwota 4.000.00 zi dotyczyta
wykonania dokumentacji dla $wietlicy w Mianowicach, zaptata nastgpita w dniu 26
pazdziernika 2012 roku,

— rachunek Nr 29/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku (do UG wptynela dnia 11.12.2012
r.), na kwotg 12.000,00 zi, w tym kwota 4.000,00 z dotyczyla wykonania
dokumentacji dla $wietlicy w Mianowicach, zaplata nastgpila w dniu 21 grudnia
2012 roku,

% II dokumentacja

* w dniu 24 czerwca 2016 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez Wdjta Gminy p.
Grzegorza Jaworskiego zawarta umowe Nr IB.7013.21.2016 z Ustugi Projektowe i
_ Nadzér Budowlany w Bytowie, reprezentowana przez p. Krzysztofa Szymarskiego na
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opracowanie petnobranzowej dokumentacji technicznej filii bibliotecznej w Bigcinie

oraz aktualizacji dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowe $wietlic wiejskich:

— zadanie zostanie wykonane w terminic do dnia 31 sierpnia 2016 roku (termin
ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe),

— Wwynagrodzenie w wysokosci 14.800,00 zt, w tym kwota 1.600,00 zt dotyczaca
dokumentacji $wietlicy w Mianowicach, platne bedzie w terminie 7 dni od dnia
przediozenia faktury i protokolarnym odbiorze przedmiotu zamdwienia,

* w dniu 25 sierpnia 2016 roku Wykonawca zwrécit si¢ z prosba o zmiane terminu
realizacji zadania, w zwiazku z brakiem decyzji o warunkach zabudowy
spowodowanym wzgledami proceduralnymi,

® w dniu 26 sierpnia 2016 roku sporzadzono protokét koniecznosci, zgodnie z ktérym
dokonano zmian w koncepcji uktadu pomieszezeri i terminu wykonania zadania,

e w dniu 26 sierpnia 2016 roku sporzadzono aneks do umowy Nr IB.7013.21.2016,
zmieniajgcy termin wykonania zadania na dzien 31 pazdziernika 2016 roku (termin
ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe),

realizacja zadania:

° w dniu 22 listopada 2016 roku, tj. 83 dnj pPo wymaganym w umowie terminie,
dokonano protokolarnego odbioru dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na
budowe z dnia 3 pazdziernika 2016 roku, w tym kosztoryséw na kwote ogélem
715.261,51 zt netto,

e Starosta Stupski udzielit pozwolenia na budowe Decyzjg Nr 749/2016 z dnia 9
listopada 2016 roku (wplyneta do UG w dniu 29.11.2016 )

rozliczenie finansowe zadania:

— rachunek Nr 15/2016 z dnia 3 pazdziernika 2016 roku (do UG wplyneta dnia
3.10.2016 r.), na kwote 10.360,00 zt, w tym kwota 1.120.00 zt dotyczyla wykonania
dokumentacji dla $wietlicy w Mianowicach, zaplata nastapita w dniu 7 pazdziernika
2016 roku,

— rachunek Nr 18/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku (do UG wplyneta dnia
25.11.2016 r.), na kwote 4.440,00 z}, w tym kwota 480.00 z} dotyczyta wykonania
dokumentacji dla $wietlicy w Mianowicach, zaplata nastgpila w dniu 1 grudnia 2016

roku,
IT — roboty budowlane
Zamawiajqcy: Gmina Damnica
Nr postepowania: ZPiKS.271.05.2017
Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane
R T e T T N b . RE—
7 'Lpf s;-;?n?éwienia puiﬁiczfligo e Tl 2 it die) g i
1. | Wszczgcie postepowania (data) Szacowana wartos¢ 715.261,51 zl netto, tj. 171.324,23 euro | 20.03.2017r
2, Ogtoszenie 0 zaméwieniu (miejsca) Bip, BUZP, tablica ogloszen 22.03.2017r
3. | Tryb postepowania Przetarg nieograniczony -
4. Termin sktadania ofert Siwz, ogloszenie 6.04.2017r
. . Cena -60%, okres gwarancji 20% (min. 3 lata , termin
3. | Kteria oceny - punkiacja platnosei 20% (14 dn% od wpliju faktEer) ) )
6. wadium 15.000,00 4.04.2017r
7. | Liczba oferentow 3 6.04.2017
8. Liczba wykluczonych wykonawcow - -
9. Liczba ofert odrzuconych 1 -

—
- [

- 1

&\ Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdarsku - Protoké! kontroli kompleksowej Gminy Damnica




110

Przedsigbiorstwo Budowlane ,NORDECQO” Sp. Z 0.0. W

10. | Nazwa wybranego wykonawcy Koscierzynie 28.04.2017r
11. | Cena wybranej oferty 836.400,00 zt brutto
12. | Termin zwiazania oferts 30 dni 6.05.2017r
13, | Kwota  jaka  zamawiajacy  zamierzat 900.000,00 zt brutto 6.04.2017r
przeznaczy¢ na realizacje zamowienia
Datd zwestejumowy Nr ZPiKS.272.05.2017 z wynagrodzeniem ryczattowym
14, 836.400.00 2} 28.04.2017r
Aneks nr 1 T
15. | Zmiany postanowien umowy Przewidziano w SIWZ, umowie -
12 miesiecy
16. | Termin realizacji zaméwienia SIWZ, umowa od  podp.
umowy
17. | Kary umowne okre$lono wysokosé kar w umowie -
18. | Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy | 5%, tj. 41.820,00 =zt 25.04.2017r
19. | Zawiadomienie o wyborze oferty Wszyscy Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu 10.04.2017r
20. | Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Bip, BUZP, tablica ogtoszen 28.04.2017r
21. | Zaméwienia uzupehiajace Nie przewidziano -
22. | Zaméwienia dodatkowe Aneks do umowy nr 1 (11.020,25 zt brutto) -

e w dniu 20 marca 2017 roku p. Joanna Jarominiak, dokonala szacowania wartosci
zamowienia pn.: ,,Budowa $wietlicy wiejskiej w Mianowicach, na kwote 715.261,51 zt

netto,

o zarzgdzeniem Nr 42/2017 z dnia 22 marca 2017 roku W4jt Gminy Damnica powotat
Komisje przetargowa w skladzie:
— p. Pawel Lewandowski — przewodniczacy,
— . Joanna Jarominiak, p. Maria Boryta i p. Ludmila Wiczkowska — czlonkowie,
® W wyznaczonym terminie wplynety 3 oferty, ztozone przez:
— oferta nr 1, Przedsiebiorstwo Budowlane Walaszkowski Sp. z 0.0. w Somoninie, z
ceng 860.591,22 zt brutto, okresem gwarancji 60 miesigcy i terminem platnosci

faktur 30 dni,

— oferta nr 2, Przedsiebiorstwo Budowlane »NORDECO” sp. z 0.0. w Koscierzynie, z
ceng 836.400,00 zl brutto, okresem gwarancji 72 miesigce i terminem platnogci

faktur 30 dni,

— oferta nr 3, Ushigi Ogélnobudowlane ,,CZAR — BUD” w Damnicy, z cena
895.007,45 zt brutto, okresem gwarancji 72 miesigce 1 terminem platnosci faktur 30

dni,

e wszystkie osoby biorace udziat w postepowaniu zlozyly os$wiadczenia o braku
okolicznosci powodujgcych wykluczenie z postepowania, w dniu 6 kwietnia 2017 roku,
e w dniu 28 kwietnia 2017 roku sporzadzono dokumentacj¢ podstawowych czynnosci

postgpowania,

° w dniu 28 kwietnia 2017 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez Wojta Gminy p.
Grzegorza Jaworskiego zawarla umowg Nr ZPiKS.272.05.2017 z Przedsigbiorstwem
Budowlanym ,,NORDECO” sp. z 0.0. w Koscierzynie, reprezentowanym przez p.
Kazimierza Tetmajera na Budowe $wietlicy wiejskiej w Mianowicach:

— zadanie zostanie wykonane w terminie

kwietnia 2018 rok),

jednego roku od dnia podpisania umowy (27

— Wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci 836.400,00 zt brutto, platne w terminie 30

dni od daty wplywu faktury,
° w dniu 1 kwietnia 2018 roku Wykonawca

uzupelniajgce, na kwote 8.959,55 zt netto,

—~ 7

I -

przediozyl kosztorys ofertowy na roboty
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e w dniu 23 kwietnia 2018 roku sporzadzono protokét koniecznosci, zgodnie z ktorym z
uwagi na potrzebe utwardzenia gruntu przed wejsciem do budynku swietlicy, stwierdza
si¢ koniecznos$¢ wylozenia wskazanej powierzchni kostka betonowa na podsypce
cementowo — piaskowej wraz z kraweznikami betonowymi, wymienione prace majg
odzwierciedlenie w dodatkowym kosztorysie,

e w dniu 25 kwietnia 2018 roku sporzadzono aneks nr 1 do umowy, zgodnie z ktérym
zwigkszono wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 847.420,25 zt brutto, w zwigzku z
koniecznoscig wykonania robot dodatkowych, polegajacych na rozszerzeniu zakresu
zagospodarowania terenu:

— aneks zawarto w oparciu o zapisy umowy, gdzie zapisano, ze Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwosé zmian w umowie gdy zmiany dotycza realizacii dodatkowych
dostaw, ustug lub robdt budowlanych od dotychczasowego Wykonawecy,
nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne,

realizacja zadania:
e wdniu 12 maja 2017 roku, dokonano protokolarnego przekazania placu budowy,
e w dniu 2 lutego 2018 roku dokonano czesciowego protokolarnego odbioru 50% robét,
e w dniu 27 kwietnia 2018 roku Wykonawca zglosit gotowos$é¢ do odbioru koncowego
robét,
e protokolarnego konicowego bezusterkowego odbioru robét dokonano w dniu 14 maja
2018 roku,

rozliczenie finansowe zadania:
— Fa Nr 02/18 z dnia 2 lutego 2018 roku (wplyneta w dniu 2.02.2018 r.), na kwote
418.200,00 zt, zaptata nastapita w dniu 2 marca 2018 roku,
— Fa Nr 02/5/18 z dnia 15 maja 2018 roku (wplyneta w dniu 14.05.2018 1.), na kwote
429.220,25 zi, zaplata nastgpita w dniu 12 czerwea 2018 roku,

Zadanie zrealizowano zgodnie z umowa.

III — nadzdér inwestorski
w dniu 25 kwietnia 2017 roku p. Joanna Jarominiak, dokonata szacowania wartosci
zaméwienia pn.: ,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.:
»-Budowa Swietlicy wiejskiej w Mianowicach™, na podstawie wartosci robot
budowlanych (1,5%), na kwotg 10.200,00 z1 netto, tj. 2.443,17 euro,
o w dniu 27 kwietnia 2017 roku wystosowano zapytanie ofertowe do 4 Wykonawcow, w
wyznaczonym terminie wplynety dwie oferty, ztozone przez:
— Projektowanie i Nadzor Juliusz Bernat w Stupsku z cena 6.800,00 zt netto (8.364,00
zt brutto),
— Development Design Sp. z 0.0. w Stupsku z cena 19.800,00 z} netto (24.354,00 zt
brutto),
* wdniu 5 maja 2017 roku sporzadzono protokét z postepowania,
e w dniu 9 maja 2017 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez Wojta Gminy p.
Grzegorza Jaworskiego zawarla umowe Nr IB.7013.4.2017 z firma Projektowanie i
Nadzor Juliusz Bernat w Slupsku na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa $wietlicy wiejskiej w Mianowicach:
— termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru rob6t budowlanych (planowany termin
_ zakonczenia 28 kwietnia 2018 rok),

\

{\(n/\
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— wynagrodzenie ryczattowe wynosi 8.364,00 zt brutto, platne w terminie 14 dni od
daty otrzymania faktury koficowej po protokolarnym odbiorze robét,

realizacja zadania:

protokolamego odbioru rob6t budowlanych dokonano w dniu 14 maja 2018 roku,

rozliczenie finansowe zadania:

Wykonawca wystawil fakture Nr 2/05/2018 z dnia 22 maja 2018 roku, na kwote
8.364,00 zi, do UG wplyneta w dniu 30 maja 2018 rokuy, zaplata nastgpita w dniu 12
czerwca 2018 roku,

Zadanie zostato wykonane zgodnie z umows.

1.

g

IV — inne wydatki

Dziennik budowy:
w dniu 5 maja 2017 roku, w Starostwie Powiatowym w Stupsku zakupiono dziennik
budowy —~ KP Nr 57/136 na kwote 14,00 i,

. Przylacza do sieci energetycznej:

w dniu 8 marca 2017 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez p. Grzegorza

Jaworskiego Wdjta Gminy zawarla umowe Nr P/16/030046 z ENERGA -

OPERATOR S.A. w Gdansku, Oddziat w Koszalinie, reprezentowansa przez

reprezentowang przez p. Szymona Jakima o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej

obiektu uzytecznoscei publicznej — $wietlica w Mianowicach:

— zadanie zostanie zrealizowane w terminie 5 miesiecy od dnia podpisania umowy,

— oplata szacunkowa na dziefi zawarcia umowy, za przylaczenie wynosi 1.066,14 zt
netto,

Fa Nr 813003885/0021/121/FP/2017 z dnia 22 wrzesnia 2017 roku na kwote 1.311,35

z, do UG wptlyngta w dniu 26.09.2017 r., zaplata w dniu 5 pazdziernika 2017 roku — za

przylacze kablowe,

. Zakup wyposazenia:

Fa nr FA/2350/2018 z dnia 25 maja 2018 roku, wystawiona przez Przedsiebiorstwo
Handlowo — Ustugowe GASTRO CENTRUM Adam Koprowski w Pile, na kwote
513,65 zt, do UG wptyneta w dniu 29.05.2018 r., zaptata w dniu 7 czerwca 2018 roku —
zakup czajnika i zaparzacza do kawy,

Fa nr FS-14/1138/05/0P/2018 z dnia 22 maja 2018 roku, wystawiona przez MEXTRA
GROUP spétka cywilna w Kedzierzynie Kozlu, na kwote 3.828,99 z}, do UG wplyneta
w dniu 23.05.2018 r., zaptata w dniu 28 maja 2018 roku — zakup stotu skiadanego,

Fa nr 1/05/2018 z dnia 23 maja 2018 roku, wystawiona przez PABLO Meble na
wymiar Pawet Uzdowski w Zagérzycy, na kwote 2.850,00 zt, do UG wplyneta w dniu
24.05.2018 r., zaptata w dniu 4 czerwca 2018 roku — zakup mebli kuchennych,

Fa nr S203/REZ008097/05/2018 z dnia 17 maja 2018 roku, wystawiona przez
MEDIAEXPERT TERG S.A. w Stupsku, na kwotg 3.249,98 zt, do UG wplynela w
dniu 18.05.2018 r., zaptata w dniu 18 maja 2018 roku — zakup lodéwki i kuchenki,

Fa nr 3555/M/05/2018 z dnia 10 maja 2018 roku, wystawiona przez P.H. STEMA
Stefan Boczyto w Swidnicy, na kwote 8.340,00 zt, do UG wplyneta w dniu 14.05.2018
r., zaplata w dniu 30 maja 2018 roku — zakup krzeset,

L/
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Rozliczenie inwestycji:
° ogdlem wydatkowano 885.492,22 z}, w tym:
— w2012 roku 8.000,00 zt,
— w2016 roku 1.600,00 zt,
— w2017 roku 1.325,35 zt,
— w2018 roku 874.566,87 zi,
* zgodnie z ewidencjg na koncie 080 wartos¢ inwestycji wyniosta 885.492,22 zi,
e majatek wytworzony w trakcie realizacji inwestycji ujeto:
— nakoncie 011, w kwocie 866.709,60 zi,
— nakoncie 013, w kwocie 18.268,97 zi,
— W ewidencji ilodciowej majatku niskocennego, w kwocie 513,65 zt.

Zabezpieczenie finansowe inwestycji w budzecie Gminy Damnica. na mocy uchwal Rady
Gminy Damnica:
e Nr XVI/97/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku, rozdziat 9219986050, kwota 46.341,00 zt
narok 2012,
o Nr XXIII/154/12 z dnia 13 wrze$nia 2012 roku, rozdziat 92199§6050, kwota 24.000,00
zt narok 2012,
e Nr XXI/142/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku, rozdzial 92109§6050, kwota 10.000,00 2
narok 2016,
e Nr XXVII/187/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku, rozdziat 92109§6050, zmniejszenie do
kwoty 3.200,00 zt na rok 2016,
e Nr XXVIII/197/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku, rozdzial 92109§6050, kwota
300.000,00 zt na rok 2017,
° Nr XXXII/225/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, rozdziat 92109§6050, zwigkszenie do
kwoty 430.000,00 zt na rok 2017,
o Nr XXXVII/270/17 z dnia 30 listopada 2017 roku, rozdziat 92109§6050, zmniejszenie
do 5.000,00 z1 na rok 2017,
e Nr XXXVIII/291/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, rozdziat 9210586050, kwota
878.213,00 zt na rok 2018,
e Nr XLV/334/18 z dnia 14 czerwca 2018 roku, rozdzial 92105§6050, zwiekszenie do
kwoty 878.997,00 zt na rok 2018,
Gmina Damnica posiadata zabezpieczenie finansowe na kazdym etapie realizacji inwestycji, a
inwestycja zostata ujeta w zatgczniku inwestycyjnym do WPF.

3) BUDOWA REMIZY OSP W DAMNICY

I — kosztorys inwestorski
° w dniu 26 maja 2015 roku p. Joanna Jarominiak, dokonata szacowania wartosci
zamowienia pn.: ,,Opracowanie dokumentacji technicznej na budowe remizy OSP w
Damnicy, na kwote 24.390,24 zt netto, tj. 5.842,11 euro,
e w dniu 26 maja 2015 roku wystosowano zapytanie ofertowe do 7 Wykonawcow, w
wyznaczonym terminie wptyneto 5 ofert, ztozonych przez:
— Projektowanie i Nadzér Juliusz Bernat w Stupsku z cena 24.000,00 zt netto
(29.520,00 zt brutto),
— Biuro Projektowe NOWA BRAMA w Shupsku z ceng 19.000,00 zt netto (23.370,00
z} brutto),
— Bogumit Golabek CONSULTING w Koszalinie z ceng 18.900,00 zt netto
(23.247,00 zt brutto),

1 ) L
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— Konstrukcje Budowlane Michat Tyszka w Stupsku z cena 38.000,00 zt netto

(46.740,00 z1 brutto),

— Uslugi Projektowe i Nadzér Budowlany Krzysztof Szymanski w Bytowie z ceng
18.700,00 zt netto (18.700,00 z1 brutto),

e wdniu 1 czerwca 2015 roku sporzadzono protokét z postepowania,

e w dniu 9 czerwca 2015 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez Wojta Gminy p.

Grzegorza Jaworskiego zawarta umoweg Nr IB.7013.5.2015 z firma Ustugi Projektowe i

Nadzor Budowlany Krzysztof Szymanski w Bytowie na wykonanie dokumentacji

technicznej na budowg remizy OSP w Damnicy:

— termin realizacji zadania do 30 grudnia 2015 roku, tj. do dnia przekazania

dokumentacji i ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe,

— Wwynagrodzenie ryczaltowe wynosi 18.700,00 zi brutto, platne bedzie w dwoch

transzach:

» 70% po

dostarczeniu

kompletnej  dokumentacji

potwierdzeniem ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe,
» 30% po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
po przedstawieniu rachunkéw w terminie 14 dni od daty ich wptywu,

realizacja zadania:

projektowej

z

e protokolarnego odbioru dokumentacji dokonano w dniu 22 grudnia 2015 roku, w tym
kosztorys inwestorski z dnia 10 listopada 2015 roku na kwote ogétem 663.689,18 zt

netto,

e Starostwo Powiatowe w Stupsku na mocy Decyzji Nr 912/2015 z dnia 16 grudnia 2015
roku udzielito pozwolenia na budowe,

rozliczenie finansowe zadania:

o faktura Nr 1/23/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku, na kwote 13.090,00 zt, do UG

wplyneta w dniu 3.12.2015 r., zaptata nastapita w dniu 11 grudnia 2015 roku,

o faktura Nr 1/27/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku, na kwote 5.610,00 zi, do UG

wplyngta w dniu 22.12.2015 r., zaptata nastapita w dniu 30 grudnia 2015 roku,
Zadanie zostalo wykonane zgodnie z umowa.

II — roboty budowlane

Zamawiajgcy:
Nr postepowania:
Rodzaj zamdwienia:

Gmina Damnica
ZPiKS.271.05.2016
roboty budowlane

R e TR WU
ee '.kzazildwienia.-pulll)lic;zn];go o o o i HREd e T
1. Wszczecie postepowania (data) szacowana warto$¢ 663.689,18 zi netto, tj. 158.971,28 euro | 5.04.2015r
2. | Ogloszenie o zaméwieniu (miejsca) Bip, BUZP, tablica ogloszen 6.04.2016r
3. | Tryb postepowania Przetarg nicograniczony -

4. Termin sktadania ofert Siwz, ogloszenie 22.04.2016r
5. | Kryteria oceny - punktacja Cena —95%, okres gwarancji 5% (min. 3 lata), -

6. | wadium 12.000,00 21.04.2016r
7. | Liczba oferentdéw 7 22.04.2016
8. | Liczba wykluczonych wykonawcow - -

9. Liczba ofert odrzuconych - -

10, | Nazwa wybianess wykanawey Przedsi¢biorstwo Budownictwa Ogélnego ,,ROM — BUD”

: w Leborku 25.04.2016r

11. | Cena wybranej oferty 761.191,92 zi brutto

12. | Termin zwigzania ofertg 30 dni 22.05.2016r
—
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Kwota  jak zamawiajac zamierzat
18h | srsomac @ t realivacio Zar{féi’w.enia 816.337,69 zt brutto 6.04.2016r
14. | Data zawartej umowy Nr ZPiKS272.05.2016 z wynagrodzeniem ryczaltowym 6.05.2016r
761.191,92 z
15. | Zmiany postanowiefi umowy Przewidziano w SIWZ, umowie -
12 miesiecy
16. | Termin realizacji zaméwienia SIWZ, umowa od  podp.
umowy
17. | Kary umowne okre$lono wysoko$é kar w umowie -
18. | Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy | 5%, tj. 28.059,60 z1 5.05.2016r
19. | Zawiadomienie o wyborze oferty Wszyscy Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu 25.04.2016r
20. | Ogloszenie o udzieleniu zamdwienia Bip, BUZP, tablica ogloszen 6.052016r
21. | Zaméwienia uzupeiajace przewidziano -
22. | Zamdwienia dodatkowe - -

° w dniu 5 kwietnia 2016 roku p. Joanna Jarominiak, dokonala szacowania wartosci

Budownictwa Ogélnego ,,ROM — BUD” Roman Pieper w Leborku, reprezentowanym

zamOwienia pn.: ,Budowa remizy strazackiej w Damnicy, na kwote 663.689,18 zt
netto,

zarzadzeniem Nr 48/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku Woéjt Gminy Damnica powotat
Komisje przetargowa w skladzie:

— p. Pawet Lewandowski — przewodniczacy,

— p. Joanna Jarominiak — sekretarz,

= p- Maria Boryla i p. Ludmita Wiczkowska — cztonkowie,

zgodnie z ust. 12 pkt 3 SIWZ, wadium wnoszone w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego. Potwierdzong przez bank kopig¢ przelewu nalezy
dotaczy¢ do oferty. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu
pienieznego uznaje sie termin uznania rachunku Zamawiajacego,

Potwierdzenie powyzszych ustalen stanowig Akta robocze kontroli Nr 3.6:5.
° W wyznaczonym terminie wplyneto 7 ofert, ztozonych przez:

— oferta nr 1, ,,TEMIX” Barbara Skrzybalska Siemianice, z cena 762.824,57 zt brutto,
okresem gwarancji 48 miesiecy,

— oferta nr 2, Przedsiebiorstwo Budownictwa Ogoblnego ,,ROM — BUD” Roman
Pieper w Leborku, z ceng 761.191,92 zt brutto, okresem gwarancji 60 miesiecy,

— oferta nr 3, Przedsigbiorstwo Ushig Ogdlnobudowlanych ,,SCHRODER” w
Koszalinie, z ceng 905.604,58 zt brutto, okresem gwarancji 36 miesiecy,

— oferta nr 4, ,TECH — BUD” Przedsigbiorstwo Handlowo — Ustugowe Adam
Krawiec w Stupsku, z ceng 830.081,59 zt brutto, okresem gwarancji 60 miesiecy,

— oferta nr 5, ,SUMABUD” Zaktad Ustug Inwestycyjnych Roman Malkiewicz Sp.j. w
Stupsku, z ceng 888.720,95 zt brutto, okresem gwarancji 48 miesiecy ,

— oferta nr 6, Firma Budowlana , SKIERKA” w Lubowidzu, z ceng 789.769,10 zt
brutto, okresem gwarancji 60 miesiecy,

— oferta nr 7, Przedsiebiorstwo Budowlano — Ustugowo — Handlowe ~KEBUD” w
Kepicach, z ceng 854.391,06 zI brutto, okresem gwarancji 60 miesiecy,

wszystkie osoby biorace udzial w postepowaniu zlozyly o$wiadczenia o braku

okolicznosci powodujgcych wykluczenie z postepowania, w dniu 22 kwietnia 2016

roku,

w dniu 25 kwietnia 2016 roku sporzadzono dokumentacje podstawowych czynnosci

postepowania,

w dniu 6 maja 2016 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez Wojta Gminy p.

Grzegorza Jaworskiego zawarta umowe Nr ZPiKS.272.05.2016 z Przedsiebiorstwem
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przez p. Romana Pieper na wykonanie zadania pn.: ,Budowa remizy strazackiej w

Damnicy”:

— zadanie zostanie wykonane w terminie jednego roku od dnia podpisania umowy (5
maja 2017 rok),

— Wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci 761.191,92 71 brutto, platne w terminie 30
dni od daty wplywu faktury,

w dniu 1 pazdziernika 2016 roku Wykonawca przedlozyl kosztorysy ofertowe na

wykonanie:

— podbitki dachowej na obiekcie remizy, na kwote 7.036,44 zt netto (8.654,82 zt
brutto),

— podiogi i zabudowy pomieszczenia pod dachem przeznaczonego na
przechowywanie sprzetu strazackiego, na kwote 10.122,34 zt netto (12.450,48 7t
brutto),

w dniu 2 Iutego 2017 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez Woéjta Gminy p.

Grzegorza Jaworskiego zawarta umowe Nr IB.7013.10.2016 Przedsigbiorstwem

Budownictwa Ogélnego ,,ROM — BUD” Roman Pieper w Leborku, reprezentowanym

przez p. Romana Pieper na wykonanie robét uzupelniajacych wykraczajacych poza

zakres zaméwienia okreslonego umowa nr ZPiKS.272.05.2016 z dnia 6 maja 2016

roku na Budowe Remizy strazackiej w Damnicy:

— roboty uzupeiajace polegajgce na wykonaniu podbitki dachowej na obiekcie
remizy oraz wykonaniu podlogi i zabudowy pomieszczenia pod dachem
przeznaczonego na przechowywanie sprzgtu strazackiego,

— termin wykonania do dnia 6 maja 2017 roku,

— wynagrodzenie wyniesie 21.105,30 zi brutto,

realizacja zadania:

° wdniu 9 maja 2016 roku, dokonano protokolarnego przekazania placu budowy,
e czesciowego odbioru robét dokonano w dniu 26 pazdziernika 2016 roku, na kwote

380.595,96 zt

 w dniu 9 lutego 2017 roku dokonano odbioru robét uzupelniajacych na kwote

21.105,30 zt,

® w dniu 13 kwietnia 2017 roku Wykonawca zglosit gotowos$é do odbioru koncowego

robot,

 protokolarnego konicowego bezusterkowego odbioru robét dokonano w dniu 24

kwietnia 2017 roku,

rozliczenie finansowe zadania:

— Fa Nr 26/2016 z dnia 26 pazdziernika 2016 roku (Wplyneta w dniu 26.10.2016 r.),
na kwote 380.595,96 zl, zaptata nastapila w dniu 4 listopada 2016 roku,

— Fanr 03/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku (wplyneta do UG w dniu 9.02.2017 I.), na
kwote 21.105,30 zt, zaplata nastapita w dniu 16 lutego 2017 roku,

~ Fanr 11/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku (wplynela do UG w dniu 24.04.2017 1),
na kwotg 380.595,96 zl, zaptata nastapila w dniach 27 kwietnia i 19 maja 2017 roku,

Zadanie zrealizowano zgodnie z umowa.

(o

III — nadzér inwestorski

* w dniu 6 maja 2016 roku p. Joanna Jarominiak, dokonala szacowania wartodci

zaméOwienia pn.: ,,Pelienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.:

|
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~Budowa remizy strazackiej w Damnicy”, na podstawie badania rynku, na kwote

9.282,83 zl netto, tj. 1.738,25 euro,

° W dniu 9 maja 2016 roku wystosowano zapytanie ofertowe do 3 Wykonawcow, w
Wwyznaczonym terminie wplynely trzy oferty, ztozone przez:

— Zaklad Ushug Ogélnobudowlanych ,, BUD — LAND” w Stupsku, z ceng 9.000,00 zt
netto (11.070,00 zt brutto),

— Danuta Terpilowska w Oblezu, z ceng 10.520,00 zt brutto,

— Projektowanie i Nadzér Juliusz Bernat w Stupsku, z ceng 5.900,00 zt netto (7.257,00
zt brutto),

e wdniu 10 maja 2016 roku sporzadzono protokot z postepowania,

° w dniu 10 maja 2016 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez Wojta Gminy p.
Grzegorza Jaworskiego zawarla umowg Nr IB.7013.10.2016 z firma Projektowanie i
Nadzér Juliusz Bernat w Stupsku na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa remizy strazackiej w Damnicy:

— termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia podpisania
bezusterkowego protokolu odbioru robét budowlanych (planowany termin
zakonczenia 6 maja 2017 rok),

— Wynagrodzenie ryczattowe wynosi 7.257,00 z} brutto, platne w terminie 14 dni od
daty otrzymania faktury koficowej po protokolarnym odbiorze robét,

realizacja zadania:
* czgsciowego odbioru robét dokonano w dniu 26 pazdziernika 2016 roku,
e protokolarnego koricowego odbioru robét budowlanych dokonano w dniu 24 kwietnia

2017 roku,

rozliczenie finansowe zadania;

e faktura Nr 10/10/2016 z dnia 31 pazdziernika 2016 roku, na kwote 3.628,50 zt, do UG
wplynela w dniu 2 listopada 2016 roku, zaplata nastgpita w dniu 10 listopada 2016
roku,

o faktura Nr 9/04/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, na kwote 3.628,50 z1, do UG
wplynela w dniu 4 maja 2017 roku, zaplata nastapita w dniu 11 maja 2017 roku,

Zadanie zostato wykonane zgodnie z umowsa,

IV —inne wydatki

1. Dziennik budowy, mapy i decyzja o warunkach zabudowy:

e wdniu 10 maja 2016 roku, w Starostwie Powiatowym w Stupsku zakupiono dziennik
budowy — KP Nr 57/170 na kwote 14,00 zt,

° Fanr 8/1455 z dnia 16 wrze$nia 2015 roku, wystawiona przez LASER COLOR Firma
Prywatna Mieczystawa Splawska w Stupsku, na kwote 33,06 zt, wptynela do UG w
dniu 18.09.2015 r., zaptata w dniu 29 wrzesnia 2015 roku, tytulem wykonania kopi
map,

o rachunek nr 16/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku, wystawiony przez ,,ARKADIA”
Pracownia Projektowa w Shipsku, na kwote 150,00 z1, wptynat w dniu 3.12.2015 Ty
zaplata nastgpita w dniu 11 grudnia 2015 roku,

2. Przylacza do sieci energetyczne;:
e w dniu 6 pazdziernika 2015 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez p. Grzegorza
Jaworskiego Wojta Gminy zawarla umowg Nr P/15/041161 z ENERGA -

\
~.1 }
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OPERATOR S.A. w Gdansku, Oddziat w Koszalinie, reprezentowana przez p.
Szymona Jakima o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej obiektu uzytecznosci
publicznej — remiza w Damnicy:
— zadanie zostanie zrealizowane w terminie 14 miesi¢cy od dnia podpisania umowy,
— oplata szacunkowa na dzien zawarcia umowy, za przylaczenie wynosi 728,00 zt
netto,

e Fa Nr 813003885/0012/121/FP/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku na kwote 910,67 zt, do
UG wplynela w dniu 28.07.2016 r., zaptata w dniu 29 lipca 2016 roku — za przytacze
kablowe,

3. Zakup wyposazenia i ogrodzenia:

e Fa nr 18/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku, wystawiona przez Przedsiebiorstwo
Budownictwa Ogélnego ,,ROM — BUD” Roman Pieper w Leborku, na kwote¢ 897,90 zt,
do UG wplynela w dniu 13.06.2017 ., zaplata w dniu 10 lipca 2017 roku — montaz
nawietrznikéw okiennych,

e Fa nr F057541/17/05-05 z dnia 24 maja 2017 roku, wystawiona przez FIMAL tanie
budowanie w Stupsku, na kwote 665,38 zt, do UG wplyneta w dniu 24.05.2017 r.,
zaplata w dniu 5 czerwca 2017 roku — zakup materiatéw na budowe ogrodzenia,

° Fanr 62/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, wystawiona przez PHU Strefa998 Kamil
Halarewicz w Wietrzycach, na kwote 1.373,91 zt, do UG wplyngla w dniu 28.04.2017
r., zaplata nastgpita w dniu 2 maja 2017 roku, zakup szaf strazackich,

e Fa nr 97/2017/04 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, wystawiona przez F.P.H.U. GRITO
Tablice z klasg w Oblegér, na kwote 144,00 zt, do UG wplynela w dniu 26.04.2017 T
zaplata nastapita w dniu 28 kwietnia 2017 roku, zakup tablic suchoscieralnych,

o Fanr F'V/508/2017 z dnia 9 maja 2017 roku, wystawiona przez WILKING — Zbigniew
Filipiak w Warszawie, na kwote 666,00 zi, do UG wplyneta w dniu 10.05.2017 r.,
zaplata nastapita w dniu 28 kwietnia 2017 roku, zakup wieszakow sktadanych,

° Fa nr 17-04-FZSn/0074 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, wystawiona przez
meblobranie.pl sp. z 0.0. w Warszawie, na kwote 3.012,00 zi, do UG wptyneta w dniu
1.06.2017 r., zaplata nastgpita w dniu 28 kwietnia 2017 roku, zakup stolow
konferencyjnych,

° Fa nr SVZ/00006/05/2017 z dnia 8 maja 2017 roku, wystawiona przez Metalowa
Spétdzielnia Inwalidéw ,,GWARANCJIA” w Olsztynie, na kwote 1.396,00 zl, do UG
wplyneta w dniu 10.05.2017 1., zaptata nastapita w dniu 28 kwietnia 2017 roku, zakup
stotu i $cianki,

e Nr FX711838 z dnia 10 maja 2017 roku, wystawiona przez ALSEN Marketing Sp. Z
0.0. w Chorzowie, na kwote 420,00 z, do UG wplyneta w dniu 11.05.2017 r., zaplata
nastapita w dniu 9 maja 2017 roku, zakup kuchenki,

e Fa nr FP00130/04/17/1 z dnia 25 kwietnia 2017 roku, wystawiona przez
Przedsigbiorstwo Handlowe ,,.STEMA” Stefan Boczylo w Swidnicy, na kwote 5.950,00
zt, do UG wptyneta w dniu 25.04.2017 ., zaplata nastapila w dniu 26 kwietnia 2017
roku, zakup krzeset,

* Fanr FA/1325/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, wystawiona przez GAJA Maszty,
Flagi GK. Gaj Grazyna Gaj w Bolszewie, na kwotg 1.808,10 zt, do UG wplyneta w
dniu 28.04.2017 r., zaplata nastapila w dniu 10 maja 2017 roku, zakup masztow,

e Fa nr 5/05/2017 z dnia 12 maja 2017 roku, wystawiona przez CONCEPT Marcin
Teterka w Bobowie, na kwote 4.034,40 z1, do UG wplyneta w dnin 16.05.2017 .,
zaplata nastgpita w dniu 23 maja 2017 roku, zakup mebli,

A i
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o Fanr F/ST/019/05/2017 z dnia 17 maja 2017 roku, wystawiona przez Firme Handlowo

Ustugowsg ,,Szklomal” Piotr Truszczynski w Lubawie, na kwote 770,00 zt, do UG
wplyneta w dniu 22.05.2017 r., zaplata nastgpita w dniu 23 maja 2017 roku, zakup
gablot,

Fa nr 18/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku, wystawiona przez Przedsiebiorstwo
Budownictwa Ogolnego ,,ROM — BUD” Roman Pieper w Leborku, na kwote 897,90 zt,
do UG wplyngta w dniu 13.06.2017 ., zaptata nastgpita w dniu 10 lipca 2017 roku,
zaplata za montaz nawietrznikéw okiennych,

Rozliczenie inwestycji:

° ogolem wydatkowano 830.489,64 zl, w tym:

— w2015 roku 18.883,06 zt,

— w2016 roku 385.149,13 zt,

— w2017 roku 426.457,45 zi,

zgodnie z ewidencja na koncie 080 wartodé inwestycji wyniosta 830.489,64 z1,

e majgtek wytworzony w trakcie realizacji inwestycji ujeto:

— nakoncie 011, w kwocie 810.259,85 71,
— nakoncie 013, w kwocie 7.469,94 =1,
— w ewidencji iloSciowej majatku niskocennego, w kwocie 12.759,85 zt.

Zabezpieczenie finansowe inwestycii w budzecie Gminy Damnica, na mocy uchwat Rady

Gminy Damnica:

Nr X/44/15 z dnia 15 maja 2015 roku, rozdziat 7541286050, kwota 50.000,00 zt na rok
15,

Nr XI/57/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku, rozdziat 75412§6050, zmniejszenie do
25.000,00 zt na rok 2015,

Nr XVI1/96/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku, rozdziat 75412§6050, kwota 300.000,00 zt
na rok 2016,

Nr XIX/113/16 z dnia 17 marca 2016 roku, rozdziat 7541286050, zwiekszenie do
kwoty 430.000,00 zt kwota na rok 2016,

Nr XXVI/179/16 z dnia 17 listopada 2016 roku, rozdziat 7541286050, zmniejszenie do
kwoty 390.000,00 zt na rok 2016,

Nr XXVIII/197/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku, rozdzial 75412§6050, kwota
430.000,00 zt na rok 2017,

Gmina Damnica posiadala zabezpieczenie finansowe na kazdym etapie realizacji inwestycji, a
inwestycja zostala ujeta w zataczniku inwestycyjnym do WPF.

W dniu 3 pazdziernika 2018 roku kontrolujace zwrocily si¢ do p. Grzegorza Jaworskiego
Wojta Gminy Damnica z prosbg o:

uzupetnienie przedlozonej dokumentacii dotyczacej kontrolowanych inwestycii o:

1.

3
-—Y

.v

Adaptacja i modernizacja obiektu po SDOO w Karzniczee na socjalne lokale
mieszkalne:
e dokumentacj¢ zwigzang z realizacja umowy Nr 272-09/11 z dnia 31 sierpnia
2011 roku, zawartg z Pracownig Architektury Kuzmiak&Kuzmiak w Zielonej
Gorze,
o dokumentacje zlecenia i realizacji wykonania dokumentacji projektowej przez
Zaktad Ustug Projektowo — Budowlanych Malgorzata Frotowicz w Zielonej

Gorze,
o dokumentacj¢ zlecenia i realizacji wykonania dokumentacji projektowej przez
firma GEOPLAN Biuro Projektow Sp. z 0.0. w Stupsku,

rd
L1
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o dokumentacj¢ zlecenia i realizacji wykonania dokumentacji projektowej przez
firma Projekt Biznes Wiestawa B. Studnicka — Lisek Pracownia Projektowa w
Stupsku,

°* umowe Nr 11/R1/R04236 z ENERGA — OPERATOR S.A. w Gdansku,
Oddziat w Stupsku,

e wniosek z dnia 2 kwietnia 2014 roku zlozony przez Wéjta Gminy Damnica w
Panstwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnymw Stupsku,

e dokumentacj¢ zlecenia i realizacji wykonania wyburzenia budynku po bylej
stacji SDOO w Karzniczce wraz z wywozem gruzu przez firm¢ HERKULES
Ustugi Rozbiérkowo — budowlane Szymon Ostapiuk w Krepie Stupskiej,

e wyjasnienie dlaczego kwota 15.000,00 zt tytulem wyburzenia budynku po
bylej stacji SDOO w Karzniczce wraz z wywozem gruzu nie zostala zaliczona
do kosztéw niniejszej inwestycji,

2. Budowa $wietlic wiejskich w Mianowicach i Saborzu:

e dokumentacje zwigzang z realizacja umowy nr 272-03/12 z dnia 8 maja 2012
roku zawartg z Ustugi Projektowe i Nadz6r Budowlany w Bytowie,

* dokumentacj¢ zlecenia i realizacji wykonania dokumentacji projektowej przez
Uslugi Projektowe i Nadzér Budowlany K. Szymanski w Bytowie na mocy
umowy nr IB.7013.21.2016 z dnia 244 czerwca 2016 roku,

¢ protokot koniecznosci z dnia 23 kwietnia 2018 roku;
umowe Nr P/16/030046 z ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdanskuy,
Oddziat w Koszalinie

3. Budowa remizy strazackiej w Damnicy:

 dokumentacje realizacji umowy nr IB.7013.5.2015 z firma Ustugi Projektowe i
Nadzér Budowlany Krzysztof Szymanski w Bytowie z dnia 9 czerwea 2015
roku,

e dokumentacj¢ bgdaca podstawa sporzadzenia umowy Nr IB.7013.10.2016 z
Przedsigbiorstwem Budownictwa Ogélnego ,,ROM — BUD” Roman Pieper w
Leborku z dnia 2 Iutego 2017 roku, na wykonanie robét uzupeiajgcych
wykraczajacych  poza zakres zaméwienia  okreslonego umowa nr
ZPiK8.272.05.2016 z dnia 6 maja 2016 roku na Budowe Remizy strazackiej w
Damnicy,

e umowe Nr P/15/041161 z ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdanskuy,
Oddziatl w Koszalinie.

W przypadku niemoznosci przedtozenia ww. dokumentacji prosze o zlozZenie stosownych
wyjasnien.

W zatgczeniu projekt rozdziatu 3.6. protokohu kontroli.
Prosz¢ takze o zlozenie oswiadczenia o przediozeniu petnej dokumentacji w zakresie
kontrolowanych inwestycji wg. zatagczonego wzoru.
W dniu 8 pazdziernika 2018 roku p. Grzegorz Jaworski Wojt Gminy Damnica przedtozyt
brakujacg dokumentacj¢ i wyjasnienia oraz o§wiadczenie o przediozeniu pelnej dokumentacji
w zakresie kontrolowanych inwestycji.
Potwierdzenie powyzszych ustaleri stanowig akta robocze kontroli Nr 3.6:6.

3.6.3. Ewidencja ksiggowa kosztéw inwestycji i ich rozliczenie oraz przyjecie na stan
$rodkéw trwalych inwestycji zakonczonych

1) Prowadzenie ewidencji ksiggowej majatku trwalego; prowadzenie ewidencji $rodkow
trwatych i wyposazenia; uzgadnianie i przygotowywanie kont do zamknigcia roku oraz ich

— X
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zamykanie; prowadzenie kartotek materiatowych, nalezalo od dnia 28 czerwca 2017 roku,

do obowiagzkéw p. Malgorzaty Schulz, inspektora ds. ksi
kasy. Ksigegowanie, biezgca kontrola, weryfikacja i

¢gowosci budzetowej i obstugi
uzgadnianie z pracownikiem

merytorycznym konta 080, nalezato do zakresu czynnosci p. Aliny Kwiatkowskiej — Sipta,
inspektora ds. ksiggowosci budzetowej i plac, do dnia 20 grudnia 2017 roku, a od dnia 18

kwietnia 2018 roku — do obowiazkéw

budzetowej i ptac.

p. Katarzyny Sobisz, podinspektora ds. ksiggowosci

2) Sprawdzeniem objeto ewidencie nakladéw inwestycyjnych na kontach analitycznych 080
— »Inwestycje - srodki trwale w budowie™ oraz ujecie w ewidencji srodkow trwatych na

koncie 011 — ,,Srodki trwate” poddanych kontroli zadar inwestycyjnych:

Nazwa zadania wg ewidencji
ksiggowe;j

Naklady poniesione konto 080

-dokumentacja
-nadzor

Wartosé
brutto

25.807,00
9.717,00

Data zak.
inwestycji

Przyjecie Srodka trwalego

oT

Wartosé

-roboty budowlane 790.323,47
Adaptacja i  modernizacja | -dokumentacja 6.961,24
obiektu  po  SDOO  w|przygotowawcza 8.04.2014r | Nr 19/2014 | 17.06.2014 838.339,24
Karzniczce na socjalne lokale | - przylacza 5.217,43
mieszkalne -dziennik 14,00

-nadzdr sanitarny 90,00

-wyburzenie 15.000,00

Razem 853.339,24 X X X 838.339,24

- dokumentacja 11.200,00

-dzienniki 14,00 14.05.2018
Budowa éwietlic wigjskich | T0POtY budowlane SAT12025| 14 05.2018| Nr 102018 | TKorekAZ| gl oo
Mianowicach i Sgborzu “Hidzor 8.364,00 dnia

-przylacze 1.311,35 3.10.2018

-Wyposazenie 18.782,62

Razem naklady 885.492,22 X X X 866.709,60

- dokumentacja 18.700,00

-kopie map 33,06

-decyzja o war. Zab. 150,00
Budowa remizy Osp | ddennik 10001 24042017 | Nr182017) 13.062017] 81025985
Damnicy -przylacze 910,67

-roboty budowlane 782.297.22

-nadzér 7.257,00

-Wyposazenie 21.127,69

Razem naklady 830.489,64 X X X 810.259,85
Ogélem 2.569.321,10 X X X 2.515.308,69

* Inwestycja nr I, réznica pomiedzy wydatkami
inwestycji, a ujetymi na koncie 011 - na koncie 080 ujeto wydatki w wysokosci 15.000,00 zt
dotyczace wyburzenia budynku po bylej stacji SDOO w Karzniczce wraz z wywozem gruzu
w 2015 roku, natomiast nie ujeto ich w wartosci érodka trwatego na koncie 011,
** inwestycja nr 11, r6znica pomiedzy kontem 080 i 011 wynika z tego, iz kwota 18.268,97 zt

zostala ujgta na koncie 013, a kwota 513,65 zt zostala

majatek niskocenny,
*** inwestycja nr III, réznica pomiedzy kontem 080 i 011 wynika z tego, iz kwota 7.469,94 z}

zostala ujeta na koncie 013, a kwota 12.759,85 zt zostala uj

majatek niskocenny,

faktycznie poniesionymi na realizacje

ujgta w ewidencji ilosciowej jako

¢ta w ewidencji ilosciowej jako
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3.6.4. Wydatki na zakup i objecie akeji oraz wniesienie wkladéw do spolek prawa
handlowego.

W latach 2015 - 2017 jednostka nie poniosta wydatkéw na zakup i objecie akcji oraz
wniesienie wkladow do spétek prawa handlowego.

3.6.5. Dotacje celowe z budzetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztéw
realizacji inwestycji i zakupéw inwestycyjnych, realizowanych przez inne
jednostki.

1) W latach 2015 - 2017 z budzetu Gminy Damnica udzielono dwéch dotacji celowych na
finansowanie Iub dofinansowanie kosztéw realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych
przez inne jednostki sektora finanséw publicznych.

2) Kontroli poddano udzielenie i rozliczenie wszystkich dotacji. W trakcie kontroli ustalono,
ze:

rok 2016
rozdziat 92120 — 7.500.00 zt

e $rodki dotacji zabezpieczono uchwata Rady Gminy Damnica Nr XVI1/96/15 z dnia 28
grudnia 2015 roku,

e Rada Gminy Damnica uchwaty Nr XXXII/230/13 z dnia 11 kwietnia 2013 roku,
wprowadzita zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,

e w dniu 29 lutego 2016 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. Swietych Szymona i Judy
Tadeusza w Damnie zwrdcita sie z wnioskiem o udzielenie dotacji na wykonanie prac
konserwatorskich przy ottarzu gléwnym Kosciola Parafialnego w Damnie, w kwocie
7.500,00 zi,

° w dniu 1 kwietnia 2016 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez p. Grzegorza
Jaworskiego Wojta Gminy zawarta umowe Nr OS i GO.4125.1.2016 i aneks nr 1w
dniu 14 pazdziernika 2016 roku z Parafig Rzymskokatolicka pw. Swictych Szymona i
Judy Tadeusza w Damnie, reprezentowang przez Ksiedza Proboszcza p. Zdzistawa
Wirkusa o dotacje celowg na wykonanie prac konserwatorskich przy ottarzu gtéwnym
w Kosciele Parafialnym w Damnie:

— dotacja wyniesie 7.500,00 zt (22,10% w calosci kosztow zadania), ktéra zostanie
przekazana w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy,
— rozliczenie dotacji nastapi w ciagu 15 dni od dnia zakoficzenia zadania (do 15
listopada 2016 roku),
— zadanie zostanie zrealizowane do 31 pazdziernika 2016 roku,
o dotacja zostata przekazana w dnju 14 kwietnia 2017 roku,
e sprawozdanie dotowany przedtozyt w dniu 7 listopada 2016 roku:
— catkowity koszt zadania 33.939,53 zI, w tym:
> $rodki wilasne — 11.439,53 z1,
> dotacja z Gminy Damnica — 7.500,00 z1,
Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartg umowa.

rok 2017
rozdziat 92109 — 90.000.00 zt

e Srodki dotacji zabezpieczono uchwatg Rady Gminy Damnica Nr XXXI11/212/17 z dnia
23 maja 2017 roku, {
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e w dniu 13 wrzesnia 2017 roku Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy zwrécito sie z
prosbg o przekazanie $rodkéw na realizacj¢ zadania pn.: ,,Remont, modernizacja i
wyposazenie budynku CEiK w Damnicy”,

e w dniu 20 wrzesnia 2017 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez p. Grzegorza
Jaworskiego Wéjta Gminy Damnica zawarla umowe Nr RF-S5.3153.2.2017 z Centrum
Edukacji i Kultury w Damnicy, reprezentowanym przez p. Grzegorza Gurtacza
Dyrektora o dotacj¢ celowa na realizacje zadania pn.: ,Remont, modemizacja i
wyposazenie budynku CEiK w Damnicy”:

— dotacja wyniesie 90.000,00 zt, kt6ra zostanie przekazana w terminie 5 dni od dnia
podpisania umowy,

— sprawozdanie CEiK przedtozy w terminie 30 dni od dnia zakonczenia zadania,

— zadanie zostanie zrealizowane do 30 listopada 2017 roku,

— rozliczeniu podlegajg wydatki poniesione od 25 wrzeénia do 30 listopada 2017 roku,

* dotacja zostata przekazana w dniu 22 wrzesnia 2017 roku,

* sprawozdanie CEiK przedtozyt w dniu 4 grudnia 2017 roku:

— catkowity koszt zadania 158.099,90 z, w tym:
» srodki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego — 68.099,90 71,
» dotacja z Gminy Damnica — 90.000,00 zt,
Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartg umowa.

¥\
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3.7. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji.

Kontrola objeto rok 2017.

Ksi¢gowanie oraz uzgadnianie rozliczenia dotacji udzielonej z budzetu gminy na podstawie
sprawozdan zlozonych przez pracownikow merytorycznych; nadzér nad prawidlowoscia
przekazywania dotacji; analiza zawartych uméw na projekty z dofinansowania; prowadzenie
ewidencji analitycznej wydatkéw z udziatem srodkéw z UE oraz innych zrédet zewnetrznych,
nalezato, nalezalo do zakresu czynnosci p. Aliny Kwiatkowskiej — Sipta, inspektora ds.
ksiggowosci budzetowej i plac, do dnia 20 grudnia 2017 roku, a od dnia 18 kwietnia 2018
roku — do obowigzkéw p. Katarzyny Sobisz, podinspektora ds. ksiggowosci budzetowej i
ptac.

Terminowe i prawidlowe rozliczanie dotacji z budzetu panstwa oraz innych otrzymanych
przez gming po otrzymaniu rozliczenia od pracownika merytorycznego, nalezato do zakresu
czynnosci p. Marzeny Barttomiejezyk, inspektora ds. ksiegowosci budzetowe;j.

3.7.1. Rozliczenie otrzymanych dotacji.

1) W 2017 roku dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rzgdowej i inne zadania
zlecone przekazywane byly na rachunek budzetu gminy w réznych okresach, w terminach
umozliwiajacych petne i terminowe wykonywanie zadan.

2) Dotacje na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne ~Gminny Osrodek Pomocy
Spotecznej w Damnicy oraz jednostki oswiatowe, przekazywane byly niezwlocznie na ich
rachunki bankowe. Jednostki realizowaly zadania publiczne uj ¢te w nastepujgcych
rozdziatach:

Rozdzial klasyfikacji budzetowej Kwota dotacji wykonanie
80101 Szkoly podstawowe 53.838,00 53.070,15
80110 Gimnazja 18.950,00 18.414,95
80150 Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i miodziezy w szkolach podstawowych, 865.00 862.49
gimnazjach, liceach ogélnoksztatcacych, liceach profilowanych i szkotach ’ ?
zawodowych oraz szkofach artystycznych
85195 Pozostala dzialalno$é w zakresie ochrony zdrowia 1.184,00 950,00
2’35;13 Zasﬂkl na ub. zdrowqtne op}.acar'le za _osoby poblera_gqce niektore 35.400,00 35.020,18
swiadczenia z pomocy spoleczne] oraz niektére swiadczenia rodzinne
85215 Dodatki mieszkaniowe 579,00 404,96
85219 Odrodki pomocy spolecznej 1.830,00 1.827,00
85228 Ustugi opiekuricze i specjalistyczne ustugi opiekuncze 44.000,00 43.993,54
85501 Swiadczenie wychowawcze 4.284.444 .91 4.284.444 91
85502.Sw1adcze'ma ros:lzmne, sw1adf:zen1e z ﬁmduszy alquentacyjnego oraz 3.294.248,00 3.285.517,63
sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
85503 Karta Duzej Rodziny 113,00 99,16
Razem 7.735.451,91 7.724.604,97

Jednostki rozliczaty si¢ z wykorzystanych dotacji sprawozdaniami Rb-28s z wykonania planu

wydatkéw budzetowych.

"’\5; !
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3.7.1.1. Plan finansowy zadanh zleconych.

1) Plan finansowy zadan zleconych z zakresu administracj
zostal w uchwale Nr XXVIII/197/16 Rady Gminy z dni
uchwalenia budzetu gminy na 2017 rok i zamykal

dochodéw i po stronie wydatkéw.

Plan dochod6w i wydatkéw sporzadzono w petnej szczegbtowosci klasyfikacji budzetowe;.

1 rzadowej na rok 2017 zawarty
a 29 grudnia 2016 roku w sprawie
si¢ kwota 6.069.650,00 zt po stronie

2) W trakcie roku budzetowego dokonywano zmian planu finansowego zadat zleconych
uchwatami Rady Gminy Damnica i zarzadzeniami Wojta Gminy Damnica. Ostatecznie na
dzief 31.12.2017 roku plan finansowy zadan zleconych wynosit 8.598.946,47 zl, po

stronie dochodow 1 wydatkéw.

3.7.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezgce z zakresu

administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami rea

gminny.

1) Przyznane w 2017 roku dotacje na zadania zlecone z

klasyfikowane w §2010 i 2060 ujeto w budzecie w prawid

budzetowe;j.

lizowane przez samorzad

zakresu administracji rzgdowej
towych podziatkach klasyfikacji

Zestawienie otrzymanych dotacji stanowi akta robocze kontroli Nr 3.7:1.

2) Na podstawie sprawozdan Rb-28S z wykonania planu wydatkéw budzetowych i Rb-50 o
dotacjach zwigzanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rzgdowej oraz
innych zadan zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego ustawami, ustalono, ze
dotacje wykorzystano i rozliczono w nastepujacych wysokosciach:

Roz- . Dotacje | Dotacje wykorzystane w Réznica
dzial Nazwa rozdzialu tEyiAe ew.ksif;go;ej Zym:).so - 34 |45
1 2 3 4 5 6 7
01095 [Zwrot podatku akcyzowego 783.077,56 783.077,56] 783.077,56 0,000 0
75011 [Utrzymanie USC, OC 70.000,00 70.000,00]  70.000,00 0,000 0
75045 [Kwalifikacja wojskowa 15,00 15,00 15,00 0,000 0
75101 |Prowadzenie i aktualizacja stalego rejestru wyborcédw 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0,000 0
75109 [Wybory do rad gmin 6.903,50 6.903,50 6.903,50 0,00 o0
80101 |Wyposazenie szk6t w podreczniki 53.070,15 53.070,15]  53.070,15 0,000 0
80110 |Wyposazenie szkét w podreczniki 18.414,95 18.414,95| 18.414,95 0,000 0
80150 |Wyposazenie szkot w podreczniki 862,49 862,49 862,49 0,00f 0
85195 |Pozostata dzialalno$é w zakresie ochrony zdrowia 950,00 950,00 950,00 0,000 0
85213 |Sktadki zdrowotne 35.020,18 35.020,18] 35.020,18 0,000 0
85215 [Dodatki mieszkaniowe 404,96 404,96 404,96 0,000 o0
85219 [Osrodki pomocy spolecznej 1.827,00 1.827,00 1.827,00 0,000 0
85228 |Uslugi opiekunicze i specjalistyczne ustugi opiekuncze 43.993,54 43.993,54]  43.993,54 0,000 0
85501 |Swiadczenie wychowawcze 4.284.444.91] 4.284.444,91/4.284.444,91 0,000 0
Swiadczenia rodzinne, $wiadczenie z funduszu
85502 falimentacyjnego oraz skfadki na ubezpieczenia emerytalne | 3.285.517,63| 3.285.517,63 3.285.517,63 0,000 0
i rentowe z ubezpieczenia spotecznego
85503 |Karta Duzej Rodziny 99,16 99,16 99,16 0,000 0
Ogoélem 8.585.811,03| 8.585.811,03|8.585.811,03 0,000,00
S T
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Powyzsze dane ustalono na podstawie pism o przyznaniu dotacji oraz uchwat Rady Gminy i
zarzgdzen Wéjta Gminy Damnica w sprawie zmian budzetu gminy.

3) Kontrolg objeto wykorzystanie dotacji w rozdziale 01095;
W rozdziale 01095 — Pozostala dzialalnosé - zwrot podatku akcyzowego — dotacja ogéltem w
kwocie 783.077,56 zt:
° na podstawie ewidencji ksiegowej Urzedu Gminy Damnica ustalono, ze:
— dotacje wydatkowano w nastepujgcym zakresie:

L.p. § Rodzaj wydatkéw Plan Wykonanie
1 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow 3.520,00 3.520,00
2 4110 | Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 602,00 602,00
3 4120 | Skiadki na fundusz pracy 87,00 87,00
4 4210 | Zakup materialéw i wyposazenia 8.945,46 8.945,46
5 4300 | Zakup ushig pozostalych 1.800,00 1.800,00
6 4360 | Opfaty z tytutu zakupu ushig telekomunikacyjnych 400,00 400,00
7 4430 | Rozne opfaty i sktadki 767.723,10 | 767.723,10
Ogélem wykorzystana dotacja 783.077,56 | 783.077,56

° sprawdzono prawidfowosé wydatkowania dotacji, jej udokumentowanie i ewidencje
ksiggowa, na podstawie dokumentow ksiggowych, tj. analityki do kont 130 —
Rachunek biezacy jednostek budzetowych™ i 901 — »Dochody budzetu” i ustalono, ze:
— terminy wplywu rat dotacji, umozliwiaty wlasciwe wykonanie zadan,

— dotacjg wykorzystano w 100%,

— w roku 2017 wystawiono 216 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym
121 decyzji do wnioskéw ztozonych w okresie od 1 do 28 lutego 2017 roku (zwrot
podatku w wysokosci 485.392,12 zt) 1 95 decyzji do wnioskéw ztozonych w okresie
od 1 do dnia 31 sierpnia 2017 roku (zwrot podatku w wysokosci 287.977.60 zl),

— sprawdzono prawidlowo$é naliczenia i wyplaty zwrotu podatku w oparciu o
wszystkie ztozone wnioski w 2017 roku,

* w badanym zakresie ustalono, ze:

— wyplaty dokonano na podstawie prawidtowo sporzadzonych i zatwierdzonych do
wyplaty list wyplat,

— wydatki z tytutu wystawionych decyzji, ujeto w ewidencii ksiegowej z pominigciem
kont rozrachunkowych,

Tego rodzaju nieprawidlowosé miata miejsce takze podczas poprzedniej kontroli

kompleksowej. przeprowadzonej w okresie od 3 grudnia 2014 roku do 27 marca 2015 roku,

przez inspektoréw Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku.

— we wszystkich przypadkach wnioskodawcy przediozyli dokumentacje w terminie,
poza jednym przypadkiem, limit ustalono na kwote 7.568,86 zt,

— 9 zlozonych wnioskéw (w oparciu o ktére wystawiono decyzje na kwote limitu
130.638,19 zh), nie zawierato adnotacji ze strony Urzedu o jego sprawdzeniu,

— w 10 przypadkach, decyzje Nr 1, 4, 7, 30, 36, 67, 76, 80, 134, 145 (kwota limity
22.408,03 zl), wystawiono w oparciu o wnioski zawierajace poprawki (skreslenia,
korektor), w zakresie powierzchni gruntow, ktére nie zostaly oznaczone datg i
podpisem osoby dokonujacej tych poprawek,

— w41 przypadkach, limit zwrotu podatku wynikajgcy z decyzji Nr 8, 14, 16, 19, 29,
31, 35, 38, 62, 76, 79, 84, 87, 89, 92, 93, 99, 101, 105, 106, 109, 110, 116, 142, 147,
150, 156, 160, 162, 169, 178, 179, 187, 189, 194, 197, 204, 205, 207, 209, 215
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naliczono w oparciu o powierzchni¢ uzytkéw rolnych nie wynikajgcg ze zlozonych
wnioskéw po ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu (po analizie i sprawdzeniu ewidencji
gruntdw na wnioskach stwierdzono ze powierzchnia jest zgodna) przez pracownika
Urzgdu (zwrot podatku akcyzowego w kwocie ogdlem 1.951,00 z1), co
spowodowalo:
» w3 przypadkach, zanizenie wyplaty zwrotu podatku akcyzowego o kwote
ogolem 173,61 zl,
» w9 przypadkach, zawyzenie wyplaty zwrotu podatku akeyzowego o kwote
ogolem 281,05 zt,
» w pozostalych przypadkach nie miato 1o wplywu na wysokosé¢ wyplaty.
W dniu 27 wrzesnia 2018 roku p. Grzegorz Jaworski Wit Gminy Damnica zlozyt
wyjasnienie z tresci, ktérego wynika, ze zaistniale nieprawidfowosci powstaly na skutek
nieuzasadnionego bledu pracownika zatrudnionego na stanowisku s, gospodarki
nieruchomosciami i rolnictwa. Osoba realizujgca powyzsze zadania nie Jjest aktualnie
zatrudniona w Urzedzie Gminy Damnica.
Prowadzenie spraw zwiazanych z dokonywaniem zwrotu dla rolnikéw podatku akeyzowego
zawartego w cenie paliwa, nalezalo do zakresu czynnosci p. Marii Boryla, inspektora ds.
gospodarki nieruchomosciami i rolnictwa, do dnia 28 stycznia 2018 roku, a od dnia 1 marca
2018 roku do zakresu czynnosci p. Beaty Maruszewskiej, inspektora ds. gospodarki
nieruchomosciami i rolnictwa.
W dniu 11 wrzesnia 2018 roku kontrolujace zwrécily sie do p. Grzegorza Jaworskiego Wojta
Gminy Damnica, z prosbg o wyjasnienie:

1. Proszg wskazaé ktéry z pracownikéw Urzedu Gminy Damnica zajmowal sie
prowadzeniem spraw zwigzanych z dokonywaniem zwrotu dla rolnikdw podatku
akcyzowego zawartego w cenie paliwa (przyjmowanie wnioskéw, przygotowywanie
decyzji, sprawozdawczo$¢), w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 11 wrzeénia
2018 roku.

2. Jezeli prowadzeniem spraw w ww. zakresie nie zajmowat sie¢ pracownik Urzedu
Gminy Damnica, prosze o wskazanie tej osoby oraz przediozenie dokumentow
potwierdzajacych powierzenie jej wykonywania tych zadan,

Z tresci ztozonego w dniu 11 wrzesnia 2018 roku wyjasnienia wynika, ze Sprawy zwigzane z
dokonywaniem zwrotu dla rolnikéw podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, w
okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 11 wrzesnia 2018 roku, prowadzita p. Maria Boryta:

- W okresie do 28 stycznia 2018 roku Jako pracownik Urzedu Gminy na mocy umowy o prace
1 zakresu czynno$ci (od dnia 29 stycznia 2018 roku p. Maria Boryla przestata byé
pracownikiem — emerytura),

- w okresie od 1 do 30 marca 2018 roku, na podstawie umowy zlecenia,

- W okresie od 16 sierpnia do 15 wrzesnia 2018 roku, na podstawie umowy zlecenia.
Prowadzenie powyzszej dokumentacji w okresie od 1 marca do 1] wrzesnia 2018 roku,
nalezalo do zakresu czynnosci p. Beaty Maruszewskiej, inspektora ds. gospodarki
nieruchomosciami i rolnictwa.

Potwierdzenie powyzszych ustalen (nieprawidlowosci w naliczaniu, tregé zapytania i
odpowiedzi), stanowig akta robocze kontroli Nr 3.7:2.

3.7.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorzad gminny.

1) W 2017 roku Gmina Damnica otrzymata dwie dotacje celowe sklasyfikowane w §6290 w
— rozdziatach 01010 i 70005, w kwocie 231 .828,80 zt.
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2) W trakcie kontroli ustalono, ze:

% rozdzial 70005 - kwota 28.576,77 zi:

e w dniu 21 wrzesnia 2015 roku Gmina Damnica ziozyta w Banku Gospodarstwa
Krajowego Departament Ustug Agencyjnych w Warszawie, wniosek (uzupetiony w
dniu 24 listopada 2015 roku) o udzielenie wsparcia finansowego w tworzeniu lokali
socjalnych w kwocie 356.610,53 zt (koszt catkowity 892.135,23 z}):

— w dniu 20 stycznia 2016 roku Gmina Damnica zostala poinformowana o przyznaniu
srodkow,

e w dniu 2 marca 2016 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez p. Grzegorza
Jaworskiego Wéjta Gminy zawarta umowe Nr BS16-00315 z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie, reprezentowanym przez p. Danute Bruzik Dyrektora
Departamentu Ustug Agencyjnych i p. Bogustawa Bialowgsa Zastepce Dyrektora
Departamentu Ustug Agencyjnych o udzielenie wsparcia ze $rodkéw doplat na
pokrycie czgsci kosztéw przedsiewziecia polegajacego na przebudowie, wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku po bylym przedszkolu w Damnicy:

— kwota przedsigwzigcia ogdtem 892.135,23 zt, w tym dofinansowanie do kwoty
356.854,09 zt lecz nie wigcej niz 40% faktycznie poniesionych kosztow,

— rozpoczgcie realizacji do 20 kwietnia 2018 roku (dzien rozpoczecia to dzien
pierwszego wpisu w dzienniku budowy),

— zakoficzenie realizacji nie pézniej niz w terminie 24 miesiecy od dnia rozpoczecia,

® rozpoczgcie realizacji zadania nastapito w dniu 12 maja 2016 roku,

® w2017 roku Gmina otrzymata I transze dofinansowania w wysokosci 200.037,33 zi,

® w dniu 9 czerwca 2017 roku Gmina Damnica ztozyta wniosek o wyplate II transzy
wsparcia finansowego w kwocie 28.576,77 zf wraz z rozliczeniem zadania i
oswiadezyla, iz rezygnuje z pozostatej kwoty dofinansowania w wysokosci 128.239,99
zi,

e Srodki w wysokosci 28.576,77 zt wpltynely w dniu 21 czerwea 2018 roku,

° ogotem koszt zadania to 571.535,25 z1, w tym dofinansowanie 228.614,10 zt (40%),

Zadanie zrealizowano zgodnie z umowa.

¢ rozdzial 01010 — kwota 203.252,03 zl:

e w dniu 26 stycznia 2017 roku Gmina Damnica ztozyla w Agencji Nieruchomosci
Rolnych Oddzial Terenowy w Gdansku z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, wniosek
(uzupelniony w dniu 10 marca 2017 roku) o udzielenie bezzwrotnej pomocy
finansowej na zadanie pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej Paprzyce — Wieloglowy gm.
Damnica”, w kwocie 405.238,80 zt (koszt catkowity 498..443,72 z}),

e W dniu 24 marca 2017 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez p. Grzegorza
Jaworskiego  Wéjta Gminy zawarta umowe bezzwrotnej pomocy Nr
GD.SGZ/311/G/03/03/2017 z Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddzial Terenowy w
Gdarisku z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, reprezentowang przez p. Adama Sasiuka
Dyrektora (w dniu 5 czerwca 2017 roku zawarto Aneks Nr 1/2017) o udzielenie
bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie przedsiewzigeia pn.: ,,Budowa sieci
wodociagowej Paprzyce — Wieloglowy gm. Damnica™:

— kwota przedsigwzigeia ogétem 250.000,00 71, w tym dofinansowanie do kwoty
203.252,03 ,

— warunkiem przekazania $rodkéw jest zrealizowanie okreslonego etapu i
przediozenie w 30 dniu jego realizacji rozliczenia wraz z kopiami faktur i
rachunkdw,

— zakoficzenie realizacji nie pozniej niz do 29 wrzesnia 2017 roku,
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— ostateczne rozliczenie zostanie dokonane po protokolarnym odbiorze zadania,
e W dniu 26 wrzesnia 2017 roku Gmina Damnica zlozyla wniosek o wyplate pomocy
finansowej w kwocie 203.252,03 zt wraz z rozliczeniem zadania,
e srodki w wysokosci 203.252,03 zt wplynely w dniu 6 pazdziernika 2018 roku,
Zadanie zrealizowano zgodnie z umowa.

3.7.1.4. Pozostale dotacje celowe otrzymane na realizacje porozumien.

1) W roku 2017 Gmina Damnica nie zawarta zadnego porozumienia.

Wysokos$é dotacji
rozdzial § beneficjent YS0KoS Cotad)l ,
plan wykonanie
75814 6330 | Zwrot z funduszu soleckiego 58.445,00 58.445,00
Ogolem: X 58.445,00 58.445,00

3.7.2. Rozliczenie udzielonych dotacji.

Kontrolg objeto rok 2017.

3.7.2.1. Dotacje podmiotowe.

1) W roku 2017 z budzetu gminy, udzielono nastepujgcych dotacji podmiotowych:

; i 2017
hozizial 5 Kelasyfikacyt Plan po zmianach Wykonanie
80101 ?590 Dptacja poc}m?otowa z budz_etu dla publicznej 496.300,00 496.268,92
Jednostki systemu o$wiaty prowadzonej przez osobe prawna
80103 ;_nnq niz jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobe 42.312,00 41.857,14
izyczng
92109 |2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej 504.000,00 504.000,00
92116 | instytucji kultury 173.000,00 173.000,00
OGOLEM: 1.215.612,00 | 1.215.126,06

2) Wysoko$¢ dotacji podmiotowych ustalono w uchwatach Rady Gminy Damnica i
zarzgdzeniach Wéjta Gminy Damnica:
e §2590:
— Nr XXVIII/197/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku — kwota 610.053,00 z,
— Nr XXXVIII/289/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku — zmniejszenie do kwoty

538.612,00 zi,

e §2480:
— Nr XXVIII/197/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku — kwota 677.000,00 zt.

3) Zasady przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych obowigzujgce w 2017 roku, dla:
o szkot okreslono w uchwale Rady Gminy Damnica Nr XXXVI/264/13 z dnia 19
wrzesnia 2013 roku w sprawie okreslenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz
trybu i zakresu kontroli prawidlowosci ich wykorzystania dla publicznych szkot
dzialajgcych na terenie gminy Damnica, prowadzonych przez podmioty inne niz
jednostka samorzadu terytorialnego:

— warunkiem otrzymania dotacji jest ztozenie wniosku o udzielenie dotacji:
» do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzajgcego rok udzielenia dotacji — w

-4 7\
LASE

przypadku kontynuowania dziatalnosci,
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> w terminie 10 dni od otrzymania zezwolenia na prowadzenie szkoty publiczne;j
— w przypadku rozpoczynania dzialalnoéci w danym roku,

— wysokos¢ dotacji na kazde dziecko:

» w szkole podstawowej, w wysokosci rownej wydatkom biezgcym
przewidzianym na jednego ucznia w szkotach tego samego typu i rodzaju
prowadzonych przez Gming Damnica, nie nizszej jednak niz kwota przewidziana na
Jednego ucznia szkoly danego typu i rodzaju w czesci oswiatowej subwencji ogdlnej
otrzymywanej przez gmine,

» w oddzialach przedszkolnych przy ww. szkolach, w wysokosci rowne;j
wydatkom biezacych przewidzianym na jednego wucznia w oddzialach
przedszkolnych przy szkotach podstawowych prowadzonych przez Gming Damnica,
z tym ze na ucznia niepetnosprawnego w wysokoéci nie nizszej niz kwota
przewidziana w czgsci o$wiatowej subwencji ogélnej otrzymywanej przez gmine,

— osoba prowadzgca podmiot dotowany sklada, w terminic do 5 dnia kazdego
miesigca, informacje o faktycznej liczbie uczniéw wg stanu na pierwszy dzien
miesigca, na ktory udzielana jest dotacja,

— dotacja przekazywana jest w ratach miesiecznych w terminie do 25 dnia kazdego
miesiaca,

— w lipcu i sierpniu dotacja przekazywana jest wg liczby uczniéw wykazanej w
miesigcu czerwceu,

— ostateczng kwote wydatkéw biezacych ustalonych w budzecie gminy, stanowigcych
podstawg obliczenia dotacji, przyjmuje si¢ wg stanu na 31 grudnia roku, w ktérym
przekazywana jest dotacja,

— osoba prowadzgca podmiot dotowany zobowigzana jest do skladania pdtrocznego i
rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji w terminach do 30 lipca danego
roku i 31 stycznia roku nastepnego,

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku uchwatg Nr 225/g220/D/13 z dnia 17
pazdziernika 2013 roku orzekio niewazno$é badanej uchwaty w czgsci dotyczacej: §2 ust. 2, §
3,§5ust. 416 oraz § 9 ust. 5 od stow: ,,, w szczegdlnosci wyodrebnionego pomieszezenia™,
§2 ust. 2- ,,0ddzialy przedszkolne dziatajace przy szkotach, publicznych otrzymuja dotacje w
wysokosci réwnej wydatkom biezacym przewidzianym na Jjednego ucznia w oddziatach
przedszkolnych przy szkotach podstawowych prowadzonych przez gmine Damnica, z tym, ze
na ucznia niepelnosprawnego w wysokosci nie nizszej niz kwota przewidziana w czesci
o$wiatowej subwencji ogdlnej otrzymywanej przez Gmine Damnica”,

§ 3 - ,.Dotacji udziela si¢ pod warunkiem ztozenia, Wéjtowi Gminy Damnica, wniosku o
udzielenie dotacji w terminie:

- do 30 wrzesnia roku poprzedzajacego rok udzielenia dotacji — w przypadku kontynuowania
dziatalnosci,

- 10 dni od otrzymania zezwolenia na prowadzenie szkoly publicznej — w przypadku
rozpoczynania dzialalnosci w danym roku.”

§ Sust. 46—, W lipcu i sierpniu dotacja przekazywana jest dla szkot wedlug liczby uczniow
wykazanej w informacji miesigcznej ztozonej w czerweu, Ujawnienie faktu pobierania dotacji
za dany miesigc w nadmiernej wysokosci w stosunku do wysokosci naleznej, ustalonej na
podstawie niniejszego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkoty, upowaznia Gmine
Damnica do potracenia kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokosci wraz z ustawowymi
odsetkami, liczonymi od dnia przekazania dotacji w nadmiernej wysokosci z budzetu gminy,
przy przekazaniu kolejnej raty dotacji lub zadania zwrotu”.

§ 9 ust. 5 od slow:,, , w szczegolnosci wyodrebnionego pomieszczenia™,

Rada Gminy Damnica ustalita zasady przyznawania i rozliczania dotacji, uchwalg Nr
XL/309/18 z dnia 8 lutego 2018 roku, zmieniong uchwata Nr XLII1/325/18 z dnia 26 kwietnia
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2018 roku, w sprawie trybu udzielania dotacji dla publicznych szkét dzialajacych na terenie
Gminy Damnica, prowadzonych przez podmioty inne niz jednostka samorzadu terytorialnego
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidlowosdci ich pobrania i wykorzystania oraz
terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, z uwzglednieniem postanowien uchwaty
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdarisku Nr 225/g220/D/13 z dnia 17
pazdziernika 2013 roku.

e uchwalg Nr XX/108/04 z dnia 9 lipca 2004 roku Rada Gminy Damnica ustalita zasady
udzielania i rozliczania dotacji dla instytucji kultury.

4) Na terenie gminy dziatata jedna publiczna placéwka oswiatowa prowadzona przez osobe
fizyczng, tj. Szkota Podstawowa w Domaradzu (z oddziatem przedszkolnym) oraz dwie
instytucje kultury: Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy i Gminna Biblioteka Publiczna
w Damnicy,

5) Kontroli poddano realizacje postanowien ww. uchwat oraz zawartych uméw przy
udzielaniu i rozliczaniu ww. dotacji podmiotowych. W trakcie kontroli ustalono, ze:

& §2540

e Rada Gminy Damnica uchwalg Nr XVIII/201/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku,
zmieniong uchwaty Nr XXXII/229/13 z dnia 11 kwietnja 2013 roku, przekazata
prowadzenie Szkoly Podstawowej w Domaradzu, dla ktérej organem prowadzacym jest

Gmina Damnica osobie fizycznej:

— z dniem 1 listopada 2013 r. postanawia si¢ przekaza¢ prowadzenie Szkoty
Podstawowej w Domaradzu, wraz z oddzialem przedszkolnym dla dzieci 5 i 6
letnich, z siedzibg w migjscowosci Domaradz 1, 76-231 Damnica, Pani Elzbiecie
Kottun,

- szkole, pozostawia sie dotychczasowy stopien organizacyjny
oraz obwod w dotychczasowych granicach,

— Wéjta Gminy Damnica zobowiazuje sie i upowaznia do:

»  powiadomienia w terminie szedciu miesiecy przed dniem przekazania,
pracownikéw szkoly i zakladowe organizacje zwigzkowe o terminie przekazania
szkoly, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla
pracownikow, a takze nowych warunkach pracy i placy,
»  wystapienia do organu sprawujacego nadzér pedagogiczny o wyrazenie
pozytywnej opinii, w sprawie przekazania do prowadzenia Pani Elzbiecie Kottun,
szkoty,
»  zawarcia umowy z Panig Elzbieta Kottun, w sprawie przekazania szkoly, na
warunkach okreslonych w art. 5 ust. 5h ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r., o systemie
oswiaty,
»  dokonania innych, niewymienionych w punktach poprzedzajacych czynnosci,
koniecznych do przeprowadzenia przekazania szkoty,

® w dniu 10 pazdziernika 2013 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez Wojta

Gminy p. Grzegorza Jaworskiego zawarta umowe Nr 1/2013/8G z osoba fizyczng p.

Elzbieta Kottun zamieszkata w Stupsku w sprawie przekazania do prowadzenia osobie

fizycznej Szkoty Podstawowej w Domaradzu:

— przejeta do prowadzenia szkola zachowuje status szkoly publicznej,

— Gmina, na czas trwania umowy nieodplatnie uzyczy nieruchomosé wraz z

budynkiem szkoly wraz z wyposazeniem,
g
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— Gmina udziela dotacji z budzetu na prowadzenie szkoty podstawowej i oddziatu
przedszkolnego przy szkole podstawowej na pisemny wniosek 0soby prowadzacej,

— umowe zawiera si¢ na okres do 31 sierpnia 2018 roku,

— na zabezpieczenie roszczeh Gminy mogacych powstaé w zwigzku z realizacjg
umowy, przejmujacy sktada weksel in blanco z mozliwoscig jego wypetnienia do
kwoty 50.000,00 =,

wniosek o przyznanie dotacji na rok 2017 placéwka ztozyla w dniu 23 wrzesnia 2016

roku, w ktérym wykazano planowang liczbe dzieci,

dotacj¢ przekazano w wysokosci:

— 496.268,92 7t dla szkoly podstawowej,

— 41.857,14 zt dla przedszkola,

szkota sktadata miesigczne informacje o liczbie wychowankow,

szkola zlozyta sprawozdanie z otrzymanej dotacji w dniu 23 stycznia 2018 roku, z

tresci ktérego wynika, ze:

wysokosé dotaciji na 2017 rok:

— kwota przekazana 538.126,06 #,
— kwota nalezna 538.126,06 zi.

Dotacja zostata udzielona i rozliczona w prawidlowej wysokosci.

s 2480

Centrum Edukacji i Kultury

plan finansowy na rok 2017 CEiK ztozyt w dniu 17 pazdziernika 2016 roku, w ktérym
ujeto dotacje podmiotowa w kwocie 636.050,00 zl,

Wajt Gminy Damnica przekazat informacje o wysokosci przyznanej dotacji w dniu 5
stycznia 2017 roku (kwota 504.000,00 z}),

w roku 2017 przekazano dotacje w kwocie ogotem 504.000,00 zt w 12 ratach,
sprawozdanie za I pétrocze CEiK przedlozyl w dniu 31 lipca 2017 roku,

sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok CEiK przedtozyt w dniu 31
stycznia 2018 roku,

Gminna Biblioteka Publiczna

plan finansowy na rok 2017 GBP ztozyla w dniu 14 pazdziemika 2016 roku, w ktorym
ujgto dotacje podmiotows w kwocie 173.000,00 z1,

Wojt Gminy Damnica przekazat informacje o wysokosci przyznanej dotacji w dniu 5
stycznia 2017 roku (173.000,00 z}),

w roku 2017 przekazano dotacje w kwocie ogdtem 173.000,00 zt w 12 ratach,
sprawozdanie za I pétrocze GBP przedtozyta w dniu 13 lipca 2017 roku,

sprawozdanie z wykorzystania dotacji GBP ztozyla w dniu 17 stycznia 2018 roku.

3.7.2.2. Dotacje przedmiotowe.

W roku 2017 Gmina Damnica nie udzielila zadnej dotacji przedmiotowe;.

3.7.2.3. Dotacje celowe

1) W okresie objetym kontrolg z budzetu gminy udzielono nastepujacych dotacji celowych:

{

b
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’_Rozdz. paragraf Plan po zm. [Wykonanie
—2553% 2820-Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub gggg’gg 4'843’(2)5
97605 | dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom 130.000.00 120.000.00
2830 - Dotacja celowa z budzetu na finansowanie Iub
80101 | dofinansowanie =zadan zleconych do realizacji pozostatym 2.974.85 2.788,50
Jednostkom niezaliczanym do sektora finanséw publicznych
Razem; 142.974,85 127.633,71

2) Wysokosé dotacji ustalono w uchwatach Rady Gminy Damnica.

3) Rada Gminy Damnica uchwata Nr LIV/374/10 z dnia 27 pazdziernika 2010 roku, okreslita
szczegbtowy sposob konsultowania z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami
dziatalno$ci pozytku publicznego projektéw aktéw prawa miejscowego Gminy Damnica
w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji:

zarzadzeniem Nr 118/2016 z dnia 5 pazdziernika 2012 roku Wojt Gminy Damnica
zaprosit organizacje pozarzadowe do konsultacji projektu uchwaly w sprawie
okreslenia warunkow i trybu finansowania zadari wiasnych Gminy Damnica w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu:

— Wwyniki przeprowadzonych konsultacji zostana opublikowane na stronie internetowej

1 tablicy ogloszen UG,

z przeprowadzonych konsultacji sporzadzono informacj¢ (wniesione uwagi do
programu uwzgle¢dniono i naniesiono zmiany w konsultowanym projekeie).

4) Rada Gminy Damnica uchwaly Nr XXV/176/16 z dnia 27 pazdziernika 2016 roku,
przyjeta Roczny program wspétpracy Gminy Damnica z organizacjami pozarzadowymi
oraz podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Program obejmowat
nastepujace zadania publiczne:

dzialalnos¢ na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej 0s6b zagrozonych
wykluczeniem spotecznym,

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielegnowanie polskogei oraz
rozwoju $wiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

dzialania na rzecz os6b niepetnosprawnych, poprzez dziatania majace na cely
integracjg os6b niepetosprawnych ze srodowiskiem pelnosprawnym,

dzialalno$¢ na rzecz oséb w wieku emerytalnym, poprzez dzialania majace na celu
zapobieganie wykluczeniu spotecznemu,

nauka, szkolnictwo wyzsze, edukacja, o$wiata i wychowanie,

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poprzez organizacje i uczestnictwo w
lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych i sportowo — rekreacyjnych oraz
organizacjg¢ zaje¢ treningowych skierowanych do mieszkaficow gminy; angazowanie
dzieci i mlodziezy szkolnej i pozaszkolnej do réznorodnych form aktywnosci ruchowej,
dostosowanych do wieku, stopnia sprawnodci i zainteresowar sportowych;
propagowanie oraz rozw6j sportu poprzez prowadzenie sekeji sportowych w réznych
dyscyplinach sportowych,

popularyzacja dziataf w zakresie turystyki i krajoznawstwa,

porzadek i bezpieczenstwo publiczne.

W uchwale wskazano kwote jaka Gmina zamierza przeznaczy¢ na realizacje programu, tj.
kwote 135.000,00 zt.
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5) Kontrolg przeprowadzono w nastepujacym zakresie:
e tozsamosci zadania z zadaniami gminy,

prawidlowosci i kompletnosci zlozonych ofert,

udzielenia dotacji na realizacje zadan jednostki, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

prawidlowosci zawarcia umowy i tozsamosci Jej z trescig oferty,

przekazywania srodkéw dotacji w terminach i kwotach okreslonych w umowie,

ztozenia przez beneficjentow sprawozdan w prawidtowej formie, w tym:

— zrealizowania zadania okreslonego w umowie,

— wydatkowania $rodkéw dotacji zgodnie z harmonogramem i kosztorysem,

— rozliczenia kosztéw zadania w oparciu o faktury i rachunki,

— sprawdzenia przez donatora realizacji zadania i prawidlowosci rozliczenia dotacji,

— zwrotu dotacji niewykorzystanej lub niewlasciwie wykorzystanej albo pobranej
w nadmiernej wysokosci lub nienaleznie fgcznie z odsetkami.

& §2820

6) W 2017 roku z budzetu Gminy udzielono dotacji 8 Stowarzyszeniom, z czego kontroli
poddano wszystkie dotacje. W trakcie kontroli ustalono, ze:
e Gmina Damnica udzielita dotacji celowych wylacznie w trybie konkursowym,

TRYB KONKURSOWY

o zarzgdzeniem Nr 30/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku Wojt Gminy Damnica oglosit
otwarty konkurs ofert na realizacje zadan publicznych gminy w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej oraz dziatalnosci na rzecz 0s0b niepelnosprawnych:
— $rodki na realizacje zadan to kwota 135.000,00 zi,

— oferty nalezy ztozyé do dnia 2 marca 2017 roku,
— do oferty nalezy zatgczyé aktualny wypis z KRS lub innego rejestru wlasciwego dla
danego podmiotu; statut podmiotu;
Ogtoszenie zostato opublikowane w dniu § lutego 2017 roku.
e zarzadzeniem Nr 37/2017 z dnia 2 marca 2017 roku Wéjt Gminy Damnica powolat
Komisj¢ Konkursowsa opiniujgca oferty na realizacje zadan w ww. zakresie:
— w sklad Komisji weszli:
»  p. Andzelika Harmacinska,
»  p. Pawet Lewandowski,
»  p. Ludmila Wiczkowska,
W skiad Komisji nie powotano zadnego przedstawiciela organizacji pozarzadowych nie
bioracych udziatu w konkursie, poniewaz nie zostaly zgloszone zadne kandydatury.

® zgodnie z protokotem z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 14 marca 2017 roku,

W wymaganym terminie wplyneto 9 ofert:
— og6lna kwota dotacji z ofert podlegajacych ocenie wyniosta 172.901,50 zt,

° W dniu 22 marca 2017 roku Wit Gminy Damnica ustalit ostateczng kwote
dofinansowania dla 8 organizacji na kwote ogdlem 125.000,00 zt, o czym
poinformowano organizacje i zaproszono do podpisania umowy,

N

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdarisku - Protokét kontroli kompleksowej Gminy Damnica

\



135

rozdzial 85295

dotacja dla Stowarzyszenia ..Promyk” w Damnicy. w kwocie 5.000.,00 zt:

e w dniu 27 lutego 2017 roku, Stowarzyszenie ztozylo oferte o dotacje na realizacje
zadania publicznego ,,Organizacja wycieczek integracyjnych do Szymbarku i Kluk” na
kwote 5.000,00 zt,

e w dniu 31 marca 2017 roku Gmina Damnica reprezentowana przez Woéjta Gminy p.
Grzegorza Jaworskiego, zawarla umowe Nr UE.524.2.2017 ze Stowarzyszeniem
»Promyk” w Damnicy, reprezentowanym przez Prezesa p. Marie Jablonska i Skarbnika
p. Zofi¢ Mendel na realizacje zadania okreslonego w ofercie na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie:

— termin realizacji zadania i poniesienia wydatkéw od 1 kwietnia do 31 pazdziernika
2017 roku,
— dotacja w wysokosci 5.000,00 zt zostanie przekazana w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy,
— sprawozdanie z realizacji zadania nalezy ztozy¢ w terminie 30 dni od dnia
zakonczenia realizacji zadania (do dnia 30 listopada 2017 roku),
— przyznane srodki finansowe z dotacji Zleceniobiorca jest zobowigzany wykorzystaé
w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia realizacji zadania (14 listopada 2017 roku),
nie pézniej jednak niz do 31 grudnia 2017 roku,
— srodki niewykorzystane nalezy zwréci¢ w terminie 15 dni od dnia zakoniczenia
realizacji zadania (do 15 listopada 2017 roku),
Ww. umowa zawiera (§2, ust. 2, pkt 11 §11, ust. 1 i 3) sprzeczne zapisy w zakresie terminu
wykorzystania (wydatkowania) srodkow dotacji, tj. zapisano, ze:
— termin poniesienia wydatkéw z dotacji ustala si¢ —od 1 kwietnia do 31 pazdziernika
2017 roku - wskazany termin pokrywa si¢ z terminem realizacji zadania,
— przyznane Srodki finansowe z dotacji Zleceniobiorca jest zobowigzany wykorzystaé
w terminie 14 dni od dnia zakonczenia realizacji zadania, nie pézniej niz do 31
grudnia 2017 roku.
Potwierdzenie powyzszych ustaler stanowia akta robocze kontroli Nr 3.7:3.

o Gmina przekazala srodki w dniu 13 kwietnia 2017 roku,

e w dniu 7 listopada 2017 roku do Urzedu wplyngto sprawozdanie koAcowe z realizacji
zadania, z tresci ktorego wynika, ze:

— dotacja otrzymana 5.000,00 zt,
— dotacja wydatkowana 4.845,24 71,
— niewykorzystang kwote dotacji w wysokosci 154,76 zl zwrocono w dniu 15
listopada 2017 roku.
Sprawozdanie zostato sprawdzone i przyjete bez uwag przez p. Sabing Szczesniak, inspektora
ds. pozyskiwania i rozliczania srodkéw zewngtrznych.
Zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z zawarta umowa,

Rozdzial 92605

dotacja dla Zespolu Sportowego ,.Polonez” w Bobrownikach, w kwocie 40.000.00 zt:

® w dniu 27 lutego 2017 roku, Stowarzyszenie ztozylo oferte o dotacje na realizacje
zadania publicznego pn.: ,,Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie
miodziezy i organizacja zawodéw sportowych dla miejscowosci Damna i Bobrownik” i
aktualizacje do kwoty 40.000,00 w dniu 24 marca 2017 roku,

e w dniu 24 marca 2017 roku Gmina Damnica reprezentowana przez Wéjta Gminy p.
Grzegorza Jaworskiego, zawarta umowe Nr UE.524.1.2017 ze Stowarzyszeniem
Zespot Sportowy Polonez Bobrowniki, reprezentowanym przez Prezesa p. Jana Syldatk |
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i Zastgpce Prezesa p. Dariusza Sadacha na realizacje zadania okreslonego w ofercie na

zasadach okreslonych w niniejszej umowie:

— termin realizacji zadania i poniesienia wydatkéw od 24 marca do 31 grudnia 2017
roku,

— dotacja w wysokosci 40.000,00 zt zostanie przekazana w dwéch transzach: [ w
terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, II w terminie 14 dni od dnia
zatwierdzenia sprawozdania okresowego,

— Sprawozdanie czesciowe nalezy ztozy¢ do 25 lipca 2017 roku, a sprawozdanie
koficowe nalezy ztozy¢ w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji zadania (do
dnia 30 stycznia 2018 roku),

— Srodki niewykorzystane nalezy zwrécié w terminic 15 dni od dnia zakoficzenia
realizacji zadania (do 15 stycznia 2018 roku),

Gmina przekazata srodki w dniach 7 kwictnia i 12 wrzesnia 2017 roku,

w dniach 25 lipca, 16 i 23 sierpnia 2017 roku Stowarzyszenie ztozylo sprawozdanie

czgsciowe i jego korekty,

w dniu 30 stycznia 2018 roku do Urzgdu wplyneto sprawozdanie koficowe z realizacji

zadania i jego korekta w dniu 22 lutego 2018 roku, z tresci ktérego wynika, ze:

— dotacja otrzymana 40.000,00 zt,

— dotacja wydatkowana 40.000,00 zt,

Sprawozdanie czgsciowe i jego korekty zostalo sprawdzone przez p. Ludmite Wiczkowska, a
sprawozdanie koricowe i jego korekta zostalo sprawdzone p. Sabing Szczesniak, inspektoréw
ds. pozyskiwania i rozliczania $rodkéw zewnetrznych.

Zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z zawarta umowa.

| 417

dotacja dla Klubu Sportowego Damnica, w kwocie 61.000,00 zt:

° w dniu 28 lutego 2017 roku, Stowarzyszenie zlozylo ofert¢ o dotacje na realizacje

zadania publicznego pn.: »Realizacja zadan sportowych przez Klub Sportowy Damnica
— Moja przygoda ze sportem. Rozwéj kultury fizycznej i propagowanie aktywnego
trybu zycia” i aktualizacje w dniu 23 marca 2017 roku do kwoty 61.000,00 zt,

w dniu 24 marca 2017 roku Gmina Damnica reprezentowana przez Wojta Gminy p.
Grzegorza Jaworskiego, zawarta umowe Nr UE.524.3.2017 z Klubem Sportowym
Damnica, reprezentowanym przez Prezesa p. Krzysztofa Koztowskiego i Wiceprezesa
p. Lukasza Szyszke¢ na realizacje zadania okreslonego w ofercie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie:

— termin realizacji zadania i poniesienia wydatkéw od 24 marca do 31 grudnia 2017

roku,
— dotacja w wysokosci 61.000,00 z zostanie przekazana w dwéch transzach: I w

terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, II w terminie 14 dni od dnia
zatwierdzenia sprawozdania okresowego,

— Sprawozdanie czesciowe nalezy zlozyé do 25 lipca 2017 roku, a sprawozdanie
koficowe nalezy zlozy¢ w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji zadania (do
dnia 30 stycznia 2018 roku),

— srodki niewykorzystane nalezy zwréci¢ w terminie 15 dni od dnia zakonczenia
realizacji zadania (do 15 stycznia 2018 roku),

Gmina przekazata $rodki w dniach 7 kwietnia i 30 sierpnia 2017 roku,

w dniu 25 lipca 2017 roku Stowarzyszenie ztozylo sprawozdanie czesciowe,

W dniu 31 stycznia 2018 roku, tj. jeden dzien po wymaganym terminie, do Urzedu

wplyneto sprawozdanie konicowe z realizacji zadania, z tresci kt6rego wynika, ze:

— dotacja otrzymana 61.000,00 zl,
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— dotacja wydatkowana 61.000,00 z,
Sprawozdanie czesciowe zostalo sprawdzone przez p. Ludmile Wiczkowska, a sprawozdanie
koricowe zostalo sprawdzone p. Sabing Szczesniak, inspektoréw ds. pozyskiwania i
rozliczania $rodkow zewnetrznych.
Zadanie zostato zrealizowane zgodnie z zawartg umowa.

dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpia Domaradz, w kwocie 3.000.00 zt:

® w dniu 2 marca 2017 roku, Stowarzyszenie zlozylo oferte¢ o dotacje na realizacje
zadania publicznego pn.: wZajgeia sportowe dla mieszkaficéw Gminy Damnica” i
aktualizacje w dniu 27 marca 2017 roku do kwoty 3.000,00 z,

® w dniu 30 marca 2017 roku Gmina Damnica reprezentowana przez Wojta Gminy p.
Grzegorza Jaworskiego, zawarla umowe Nr UE.524.4.2017 z Uczniowskim Klubem
Sportowym Olimpia Domaradz, reprezentowanym przez Prezesa p. Damiana Musial na
realizacj¢ zadania okreslonego w ofercie na zasadach okreslonych w niniejsze;

umowie:

— termin realizacji zadania i poniesienia wydatkéw od 30 marca do 31 grudnia 2017
roku,

— dotacja w wysokosci 3.000,00 zt zostanie przekazana w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy,

— Sprawozdanie koricowe nalezy zlozy¢ w terminie 30 dni od dnia zakoAczenia
realizacji zadania (do dnia 30 stycznia 2018 roku),
— Srodki niewykorzystane nalezy zwrécié w terminie 15 dni od dnia zakorczenia
realizacji zadania (do 15 stycznia 2018 rokuy),
* Gmina przekazata srodki w dniu 7 kwietnia 2017 roku,
° w dniu 31 stycznia 2018 roku, j. jeden dziefi po wymaganym terminie, do Urzedu
wplyneto sprawozdanie koficowe z realizacji zadania i jego korekta w dniu 14 lutego
2018 roku, z tresci ktérego wynika, ze:
— dotacja otrzymana 3.000,00 zt,
— dotacja wydatkowana 3.000,00 1,
— niewydatkowana kwota w wysokosci 1,02 zI zostata zwrocona w dniu 11 stycznia
2018 roku,
Sprawozdanie czesciowe zostalo sprawdzone przez p. Ludmile Wiczkowska, a sprawozdanie
koficowe zostalo sprawdzone p. Sabing Szczesniak, inspektorow ds. pozyskiwania i
rozliczania srodkow zewnetrznych.
Zadanie zostato zrealizowane zgodnie z zawarta umowa.

dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkét w Damnicy, w kwocie

3.000.,00 zi:
® W dniu 2 marca 2017 roku, Stowarzyszenie ztozylo oferte o dotacje na realizacje

zadania publicznego pn.: »Aktywna sobota™ i aktualizacje w dniu 27 marca 2017 roku,
na kwote 3.000,00 zt,

® w dniu 3 kwietnia 2017 roku Gmina Damnica reprezentowana przez Wéjta Gminy p.
Grzegorza Jaworskiego, zawarla umowe Nr UE.524.5.2017 z Uczniowskim Klubem
Sportowym przy Zespole Szkél w Damnicy, reprezentowanym przez Prezesa p.
Dariusza Seweryniskiego na realizacj¢ zadania okreslonego w ofercie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie:
— termin realizacji zadania i poniesienia wydatkow od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017

roku,
— dotacja w wysokosci 3.000,00 zt zostanie przekazana w terminie 30 dni od dnia
- M podpisania umowy, ‘
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— sprawozdanie z realizacji zadania nalezy zlozyé w terminie 30 dni od dnia
zakonczenia realizacji zadania (do dnia 30 stycznia 2018 roku),
— srodki niewykorzystane nalezy zwrécié w terminie 15 dni od dnia zakofczenia
realizacji zadania (do 15 stycznia 2018 roku),
o Gmina przekazata rodki w dniu 25 kwietnia 2017 roku,
e w dniu 19 stycznia 2018 roku do Urzedu wplynelo sprawozdanie koficowe z realizacji
zadania, z tresci ktorego wynika, ze:
— dotacja otrzymana 3.000,00 zt,
— dotacja wydatkowana 3.000,00 zt,
Sprawozdanie zostato sprawdzone i przyjete bez uwag przez p. Sabine Szczesniak, inspektora
ds. pozyskiwania i rozliczania srodkéw zewnetrznych.
Zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z zawartg umows.

dotacja dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Damnicy, w kwocie 6.000.00 z}:

° w dniu 2 marca 2017 roku, Stowarzyszenie zlozylo ofertc o dotacje na realizacje
zadania publicznego pn.: ,,Pasja, integracja, wypoczynek 2017 i aktualizacje w dniu 6
kwietnia 2017 roku, na kwote 6.000,00 zt,

e w dniu 14 kwietnia 2017 roku Gmina Damnica reprezentowana przez Woéjta Gminy p.
Grzegorza Jaworskiego, zawarta umowe Nr UE.524.6.2017 z Ochotnicza Strazg
Pozarng w Damnicy, reprezentowang przez Prezesa p. Rafata Teterke na realizacje
zadania okreslonego w ofercie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie:

— termin realizacji zadania i poniesienia wydatkéw od 15 kwietnia do 30 pazdziernika
2017 roku,

~ dotacja w wysokosci 6.000,00 zt zostanie przekazana w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy,

— sprawozdanie koncowe nalezy zlozy¢ w terminie 30 dni od dnia zakofczenia
realizacji zadania (do dnia 29 listopada 2017 roku),

— przyznane srodki finansowe z dotacji Zleceniobiorca jest zobowigzany wykorzystaé
w terminie 14 dni od dnia zakoniczenia realizacji zadania (13 listopada 2017 roku),
nie pézniej jednak niz do 31 grudnia 2017 roku,

— srodki niewykorzystane nalezy zwr6cié w terminie 15 dni od dnia zakoficzenia
realizacji zadania (do 14 listopada 2017 roku),

Ponadto, ww. umowa zawiera (§2, ust. 2, pkt 1 i §11, ust. 1 i 3) sprzeczne zapisy w zakresie
terminu wykorzystania (wydatkowania) $rodkéw dotacji, tj. zapisano, ze:

— termin poniesienia wydatkow z dotacji ustala sic — od 15 kwietnia do 30
pazdziernika 2017 roku - wskazany termin pokrywa si¢ z terminem realizacji
zadania,

— przyznane Srodki finansowe z dotacji Zleceniobiorca jest zobowigzany wykorzystaé
w terminie 14 dni od dnia zakonczenia realizacji zadania, nie pézniej niz do 31
grudnia 2017 roku.

Potwierdzenie powyzszych ustalen stanowig akta robocze kontroli Nr 3.7:4.

e Gmina przekazata srodki w dniu 12 maja 2017 roku,

° w dniu 24 listopada 2017 roku do Urzedu wplyneto sprawozdanie koricowe z realizacji
zadania, z tresci ktorego wynika, ze:

— dotacja otrzymana 6.000,00 zt,

— dotacja wydatkowana 6.000,00 zi,

Sprawozdanie zostato sprawdzone i przyjete bez uwag przez p. Sabine Szczesniak, inspektora

ds. pozyskiwania i rozliczania $rodkéw zewnetrznych.
"L

Zadanie zostato zrealizowane zgodnie z zawartg umowa.
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dotacja dla Stowarzyszenia Aktywni Razem w Damnie, w kwocie 4.000.00 zt:

e w dniu 2 marca 2017 roku, Stowarzyszenie ztozylo oferte na dotacj¢ na realizacje
zadania publicznego pn.: ,, Aktywnie sportowo réwna si¢ zdrowo” i aktualizacje w dniu

30 marca 2017 roku, na kwote 4.000,00,

e w dniu 12 kwietnia 2017 roku Gmina Damnica reprezentowana przez Wojta Gminy p.
Grzegorza Jaworskiego, zawarta umowe Nr UE.524.7.2017 ze Stowarzyszeniem
»Aktywni Razem” w Damnie, reprezentowanym przez Prezesa p. Jerzego Licow i
Czlonka Zarzgdu p. Martyne Licow na realizacje zadania okreslonego w ofercie na

zasadach okreslonych w niniejszej umowie:

— termin realizacji zadania i poniesienia wydatkéw od 1 maja do 31 grudnia 2017

roku,

— dotacja w wysokosci 4.000,00 zt zostanie przekazana w terminie 30 dni od dnia

podpisania umowy,

— sprawozdanie koncowe nalezy zlozy¢ w terminie 30 dni od dnia zakoficzenia

realizacji zadania (do dnia 30 stycznia 2018 roku),

— przyznane srodki finansowe z dotacji Zleceniobiorca jest zobowigzany wykorzystaé

nie pdzniej niz do 31 grudnia 2017 roku,

— Srodki niewykorzystane nalezy zwrdci¢ w terminie 15 dni od dnia zakonczenia

realizacji zadania (do 15 stycznia 2018 roku),
o Gmina przekazata srodki w dniu 25 kwietnia 2017 roku,

e w dniu 29 grudnia 2017 roku do Urzedu wplyngto sprawozdanie koncowe z realizacji

zadania, z tresci ktérego wynika, ze:
— dotacja otrzymana 4.000,00 zt,
— dotacja wydatkowana 3.297,89 zt,

— niewykorzystang kwote dotacji w wysokosci 701,11 zt oraz kwote odsetek za
zwloke (niewykorzystang dotacje zwrécono 7 dni po wymaganym terminie) w

wysokosci 1,00 zt zwrécono w dniu 22 stycznia 2018 roku.

Sprawozdanie zostato sprawdzone i przyjete bez uwag przez p. Sabine Szczesniak, inspektora

ds. pozyskiwania i rozliczania $rodk6w zewnetrznych.
Zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z zawartg umows,

dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Zagdrzyey. w kwocie 3.000,00 zt:

e w dniu 2 marca 2017 roku, Stowarzyszenie zlozylo oferte o dotacje na realizacje
zadania publicznego pn.: ,,Organizacja szkolenia sportowego dzieci i miodziezy w
sekcjach sportowych™ i aktualizacje w dniu 28 kwietnia 2017 roku, na kwote 3.000,00

zt,

e w dniu 4 maja 2017 roku Gmina Damnica reprezentowana przez Wéjta Gminy p.
Grzegorza Jaworskiego, zawarta umowe Nr UE.524.9.2017 z Uczniowskim Klubem
Sportowym w Zagérzycy, reprezentowanym przez Prezesa p. Zbigniewa Pawlowskiego
i1 Wiceprezesa p. Roberta Nowaka na realizacje zadania okreslonego w ofercie na

zasadach okreslonych w niniejszej umowie:

— termin realizacji zadania i poniesienia wydatkéw od 4 maja do 31 grudnia 2017

roku,

~ dotacja w wysokosei 3.000,00 zt zostanie przekazana w terminie 30 dni od dnia

podpisania umowy,

— sprawozdanie z realizacji zadania nalezy zlozyé w terminie 30 dni od dnia

zakoficzenia realizacji zadania (do dnia 30 stycznia 2018 roku),

— przyznane srodki finansowe z dotacji Zleceniobiorca jest zobowigzany wykorzystaé

\ nie pdZniej niz do 31 grudnia 2017 roku,

ol
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— $rodki niewykorzystane nalezy zwréci¢ w terminie 15 dni od dnia zakoficzenia
realizacji zadania (do 15 stycznia 2018 roku),
e Gmina przekazata $rodki w dniu 2 czerwea 2017 roku,
* w dniu 4 stycznia 2018 roku do Urzedu wptyneto sprawozdanie koficowe z realizacji
zadania, z tresci ktérego wynika, ze:
— dotacja otrzymana 3.000,00 zt,
— dotacja wydatkowana 3.000,00 zt.
Sprawozdanie zostato sprawdzone i przyjete bez uwag przez p. Sabing Szczesniak, inspektora
ds. pozyskiwania i rozliczania srodkéw zewnetrznych.
Zadanie zostato zrealizowane zgodnie z zawarta umowa.

% §2830 rozdzial 80101

e w dniu 23 sierpnia 2017 roku Szkota Podstawowa w Domaradzu ztozyta informacje
niezbedne dla ustalenia dotacji celowej na wyposazenie szkoly w podreczniki,
materiaty edukacyjne lub materiaty éwiczeniowe, zapotrzebowanie ztozono na kwote
2.945,40 zt,

e Srodki dotacji przekazano, w kwocie 2.974,85 zt, w dnju 22 wrzesnia 2017 roku,

e w dniu 3 stycznia 2018 roku Szkola zlozyla rozliczenie otrzymanej dotacii, z tresci
ktérego wynika, ze:
— dotacja otrzymana 2.974,85 z1,
— dotacja wydatkowana 2.785,51 zi,
— niewykorzystang cze$¢ dotacji w kwocie 186,34 zt zwrécono na konto Gminy w

dniu 27 grudnia 2017 roku.
W badanym zakresie uwag nie wniesiono.

Monitorowanie oglaszanych konkurséw na pozyskiwanie srodkéw z Unii Europejskiej oraz
innych zrédel; przygotowywanie i rozliczanie wnioskéw dotyczacych dofinansowania;
wspolpraca z samorzgdami wiejskimi, z innym gminami, zwigzkami gmin, instytucjami
zajmujgcymi si¢ sprawami UE, organizacjami pozarzadowymi w zakresie pozyskiwania i
wykorzystania $rodkéw z UE i innych; wspolpraca z organizacjami pozarzadowymi w
zakresic wsparcia realizacji zadaf publicznych, nalezato do zakresu czynnosci p. Ludmity
Wiczkowskiej — do dnia 30 listopada 2017 roku, a od dnia 9 kwietnia 2018 roku, do zakresu
czynnosci p. Sabiny Szcze$niak, inspektoréw ds. pozyskiwania i rozliczania $rodkéw
zewnetrznych.

Ksi¢gowanie oraz uzgadnianie rozliczenia dotacji udzielonej z budzetu gminy na podstawie
sprawozdan ziozonych przez pracownikéw merytorycznych; nadzér nad prawidlowoscia
przekazywania dotacji; analiza zawartych uméw na projekty z dofinansowania; prowadzenie
ewidencji analitycznej wydatkéw z udziatem $rodkéw z UE oraz innych zrédet zewnetrznych,
nalezalo, nalezato do zakresu czynnosci p. Aliny Kwiatkowskiej — Sipta, inspektora ds.
ksiggowosci budzetowej i ptac, do dnia 20 grudnia 2017 roku, a od dnia 18 kwietnia 2018
roku — do obowiazkéw p. Katarzyny Sobisz, podinspektora ds. ksiggowosci budzetowej i

plac.

5
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3.7.2.4. Dotacje na pomoc finansows udzielong innym jednostkom samorzadu
terytorialnego na realizacj¢ zadan na podstawie porozumien

1) W roku 2017 Gmina Damnica udzielita 4 dotacji:

rozdzial § beneficjent cel Wrspkotedotucyi =
plan wykonanie
. Korzystanie z Stupskiego Oérodka Rozwiazywania

85154 | ... | Miasto Stupsk Pmbﬁ; wr A[koh%mw%ch azy 3.000,00 | 2.942,50

85395 Gmina Kobylnica Srebrna siec 4.100,00 4.100,00
Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach

92605 2320 | Powiat Slupski Olimpiady dzieci i mlodziezy szkél podstawowych, 3.000,00 3.000,00
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2017 - 2018

60078 2710 | Gmina Parchowo Poszkodowani w czasie nawalnicy 20.000,00 | 20.000,00

50013 6610 | Miasto Slupsk Budowa schroniska 7.467,00 0,00

Ogdlem:

X

37.567,00 | 30.042,50

2) Wysoko$¢ dotacji ustalono w uchwatach Rady Gminy Damnica i zarzadzeniach Woijta
Gminy Damnica.

3) Kontroli poddano realizacje wszystkich porozumien. W trakcie kontroli ustalono, ze:

% 85154§2310

w dniu 14 lutego 2017 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez p. Grzegorza

Jaworskiego Wojta Gminy Damnica zawarla porozumienie z Miastem Shupsk

reprezentowanym przez p. Krystyng Danilecka — Wojewddzka Zastgpce Prezydenta

Miasta w sprawie przejecia przez Miasto Stupsk praw i obowigzkéw Gminy Damnica

zwigzanych z profilaktyka i wezesng terapia uzaleznien od alkoholu oraz korzystania z

ustug  Shupskiego Osrodka Rozwiazywania Probleméw Alkoholowych przy ul.

Gdynskiej 13a:

— stawka za jedng osobg nietrzezwa przyjeta do Stupskiego Osdrodka Rozwiazywania
Probleméw Alkoholowych wynosi 267,50 zL,

— rozliczenie nastapi na podstawie kwartalnych rachunkéw,

— narealizacj¢ zadania Gmina Damnica przekaze érodki w wysokosci nie wiekszej niz
3.000,00 zt,

— rozliczenie dotacji nastgpi na podstawie kwartalnych zestawiern ilosci o0s6b
nietrzezwych dowiezionych do Stupskiego Osrodka Rozwiazywania Probleméw
Alkoholowych,

Gmina Damnica na realizacje zadania przekazata srodki w wysokosci ogétem 2.942,50

zt,

Dotacje wykorzystano zgodnie z porozumieniem.

% 85395§2310
w dniu 9 sierpnia 2017 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez p. Grzegorza
Jaworskiego Wojta Gminy zawarla podpisata umowe partnerska z Gming Kobylnica,
reprezentowang przez p. Leszka Kulifiskiego Wéjta Gminy, Gming Gléwcezyce,
reprezentowang przez p. Teres¢ Florkowskg Wojta Gminy, Gming Kepice,
reprezentowang przez p. Magdaleng Majewskg Burmistrza Gminy, Gminag Shupsk,
reprezentowang przez p. Barbarg Dykier Wojta Gminy, Gming Ustka, reprezentowang
przez p. Anng Sobezuk — Jodtowska Wéjta Gminy, Gming Potegowo, reprezentowang
przez p. Dawida Litwin Wéjta Gminy, Gming Tuchomie, reprezentowana przez p.
Jerzego Lewi Kiedrowskiego Wéjta Gminy, Powiatem Stupskim, reprezentowanym
przez p. Rafala Konon Wicestaroste i p. Pawla Lisowskiego Czionka Zarzadu,
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Fundacjg ,Niesiemy Pomoc” w Sopocie, reprezentowang przez p. Natalie Szalk

Czlonka Zarzadu i Firma »Spectrum Research: w Gdyni, reprezentowang przez p.

Aleksandra Maleckiego Petnomocnika na rzecz realizacji Projektu pn.: ,,Srebrna Sie¢”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata

2014 -20120:

— catkowity koszt projektu wynosi 3.242.608,33 zt, w tym wklad wlasny Partneréw
154.409,92 z1, a wkiad wlasny Gminy Damnica to kwota 13.500,00 zt,

— koszty przygotowawcze wyniosg 36.900,00 z, w tym udziat Gminy Damnica to
kwota 4.100,00 zt, ktéra zostanie przekazana Gminie Kobylnica w terminie 14 dnj
od dnia przedstawienia rozliczenia poniesionych wydatkow,

* Gmina Kobylnica przedlozyla rozliczenie wydatkéw przygotowawczych w dniach 4
pazdziernika i 30 listopada 2017 roku na kwote 24.600,00 zt, w tym udziat Gminy
Damnica 4.100,00 zi:

— Srodki dotacji Gmina Damnica przekazala w dniach 13 pazdziernika i 12 grudnia
2017 roku,

Dotacj¢ wydatkowano zgodnie z umowa.

“* 92605§2320

° w dniu 16 lutego 2017 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez p. Grzegorza
Jaworskiego Wojta Gminy zawarla umowe Nr PS-1V.425.1.4.2017 (aneks do umowy z
dnia 16 sierpnia 2017 roku) z Powiatem Stupskim, reprezentowanym przez P
Zdzistawa Kolodziejskiego Staroste Powiatu i p. Rafata Konona Wicestaroste Powiatu,
W sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacje zadania publicznego pn.:
»-Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci
i Mlodziezy szkél podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” w latach
2017 -2018:

— dotacja wynosi 3.000,00 zt rocznie,

— Srodki finansowe za rok 2017, zostang przekazane w terminie do 5 lipca 2017 roku,

— rozliczenie pomocy finansowej nastgpi w ciagu 15 dni od dnia zlozenia Powiatowi
sprawozdan koncowych przez organizacj¢ pozarzadows realizuj gcg zadanie,

e srodki finansowe za rok 2017 Gmina Damnica przekazata w dniu 29 czerwca 2017
roku,

° w dniu 12 lutego 2018 roku Starostwo Powiatowe w Stupsku poinformowato, iz
zadanie zostato zrealizowane przez Stupski Szkolny Zwiazek Sportowy, ktéry zostat
wyloniony w drodze otwartego konkursu, a érodki finansowe przekazane przez Gmine
Damnica zostaly wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem,

Z przedlozonej kontrolujacym dokumentacji nie wynika czy rozliczenie zostato przedtozone
zgodnie z terminem i zgodnie z przeznaczeniem, poniewaz nie zataczono kopii sprawozdania
z realizacji zadania publicznego ztozonego przez Stupski Szkolny Zwiazek Sportowy.
Zgodnie z §1 ust. 7 zawarte] umowy rozliczenie polega¢ bedzie na przedstawieniu
zaakceptowanego przez Powiat rozliczenia realizacji zadania publicznego zlozonego przez
organizacje pozarzgdows.

Potwierdzenie powyzszych ustalen stanowig akta robocze kontroli Nr 3.7:5.

<+ 60068§2710
* w dniu 14 wrzesnia 2017 roku Gmina Damnica, reprezentowana przez p. Grzegorza
Jaworskiego Wojta Gminy zawarla umowe Nr RF-S.3153.1.2017 z Gmina Parchowo,
reprezentowang przez p. Andrzeja Dolebskiego Wojta Gminy, na udzielenie pomocy

finansowej dla Gminy Parchowo poszkodowanej w czasie nawatnicy z przeznaczeniem
;\ / r f
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na remont lub budowe infrastruktury drogowej zniszczonej przez nawatlnice w dniu 11
sierpnia 2017 roku:
— zadanie zostanie zrealizowane do 15 grudnia 2017 roku,
— dotacja wyniesie 20.000,00 zt,
— rozliczenie nastapi w formie uwierzytelnionych kopii dokumentéw ksiegowych
przekazanych do dnia 30 grudnia 2017 roku,
o srodki dotacji Gmina Damnica przekazala w dniu 18 wrzesnia 2017 roku,
* wdniu 8 grudnia 2017 roku Gmina Parchowo przedtozyta rozliczenie, z tresci ktorego
wynika, Ze:
— wartos¢ dotacji wynosi 20.000,00 zt,
— poniesione wydatki na remont drog to kwota 20.000,00 z1,
Zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z umowa.

ef
b

"
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3.8. Dlug publiczny, przychody i rozchody budzetu.
Kontrolg objeto lata 2016 - 2017.

Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
nalezato do zakresu czynnosci Pani Urszuli Perkowskiej - Skarbnika Gminy.

Dtug publiczny kontrolowanej jednostki wynosit:

e w2016 roku 3.929.501,13 z1,

e w2017 roku 4.499.031,53 zt,
co bylo zgodne z danymi w ewidencji ksicgowej w zakresie kredytéw i pozyczek
zaciggnictych przez jednostke oraz danymi wykazanymi w sprawozdaniach Rb-Z o stanie
zobowigzaf wedtug tytutow dhuznych oraz poreczen i gwarancji.

3.8.1. Przestrzeganie uprawnien do zaciagania zobowigzan obcigzajgcych budzet.

1) Rada Gminy Damnica uchwata Nr XVII/96/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Damnica na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. z 2016r. poz.
793 z dnia 1.03.2016r.), upowaznila Wéjta Gminy do:

e zaciggania kredytow i pozyczek oraz emisji papierdw warto$ciowych na;

— pokrycie wystepujacego w ciagu roku deficytu budzetu gminy do kwoty
1.000.000,00 zt oraz sfinansowanie planowanego deficytu w wysokosci
456.683,00 z1,

— splatg wczesniej zaciggnigtych zobowigzan z tytulu pozyczek i kredytow w
wysokosci 1.672.634,00 zt,

® zaciggania zobowigzan:

— na finansowanie wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i
projekty realizowane ze $rodkéw pochodzacych z Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi Srodkéw zagranicznych i zadan wynikajgcych z
kontraktéw wojewodzkich do wysokosci okreslonej w zatgczniku nr 3 do uchwaty
»»Zadania inwestycyjne w 2016 r. wraz z limitem wydatkéw”,

- z tytulu uméw, ktérych realizacja w roku nastepnym jest niczbedna dla
zapewnienia cigglosci dziatania gminy i termin zaplaty uplywa w roku nastepnym
na faczng kwote 1.500.000,00 zt,

e dokonywania zmian w planie wydatkéw miedzy rozdzialami w ramach dziahi, z
uwzglednieniem wydatkéw biezacych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatkéw
majatkowych,

o lokowania wolnych srodkéw budzetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niz bank prowadzacy obstuge budzetu gminy.

2) Rada Gminy Damnica uchwala Nr XXVIII/197/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Damnica na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. z 2017r. poz.
532 z dnia 7.02.2017r.), upowaznita Wéjta Gminy do:

° zaciggania kredytoéw i pozyczek oraz emisji papieréw wartosciowych na:

— pokrycie wystepujacego w ciagu roku przejsciowego deficytu budzetowego do
kwoty 1.000.000,00 zt oraz pokrycie planowanego deficytu w wysokosci
1.797.687,57 ,

— splate wezesniej zaciggnigtych zobowiazan z tytutu kredytow i pozyczek w kwocie

Vi
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3) Kierownicy jednostek nie posiadali upowaznienia do dokonywania zmian w planach
wydatkéw. Zmian w planie wydatkéw dokonywala Rada Gminy Damnica oraz Wéjt

4) Plan i wykonanie dochodow majatkowych jednostki,

otk

145

1.389.226,60 zt,
e zaciggania zobowigzan;

— na finansowanie wydatkéw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i
projekty realizowane ze $rodkow pochodzacych z Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi $rodkéw zagranicznych i zadan wynikajacych z
kontraktow wojew6dzkich do wysokosci okreslonej w zalgczniku nr 3 do uchwaty

~Zadania inwestycyjne w 2017 r. wraz z limitem wydatkow”,

— Z tytulu uméw, ktérych realizacja w roku nastepnym jest niezbedna dla
zapewnienia cigglosci dziatania gminy i termin zaplaty uptywa w roku nastepnym

na faczng kwote 1.500.000,00 =i,

e dokonywania zmian w planie wydatkéw miedzy rozdziatami w ramach dziahi, z
uwzglednieniem wydatkéw biezgcych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatkow

majatkowych,

e lokowania wolnych érodkow budzetowych na rachunkach bankowych w innych

bankach niz bank prowadzacy obstuge budzetu gminy.

Gminy Damnica.

przedstawia ponizsza tabela (w zt):

w latach objetych kontrola,

Dochody z majatku
8§ Rozdzial Plan wg Plan po Wykonanie
uchwaly zmianach
budZetowej
Rok 2016

0760 70005 1.000,00 7.850,00 7.846,50
0770 70005 200.000,00 100.000,00 60.731,90
0870 75412 0,00 84,00 83,35
6208 70005 47.140,00 47.140,00 46.155,06
6257 85395 0,00 61.684,95 58.600,70
6259 85395 0,00 7.257,05 0,00
6290 60016 0,00 10.000,00 10.000,00
70005 0,00 200.038,00 200.037,33

6330 75814 0,00 72.199,00 72.199,00
6630 01042 0,00 67.855,00 67.855,00
Razem; 248.140,00 574.108,00 523.508,84

Zgodnie z WPF na lata
574.108,00 zl, w tym:
~ dochody z przeksztalcenia prawa uz

zl,

- dochody ze sprzedazy majatku 100.084,00 zl,

— 2z tytulu dotacji oraz $rodkéw przeznaczonych na inwestycje 466.174,00 zl,

2016-2021 wykonanie dochodéw majatkowych w 2016 roku wynosilo

ytkowania wieczystego w prawo wlasnosci 7.850,00

Rok 2017
0760 70005 2.000,00 2.000,00 1.931,50
0770 70005 200.000,00 58.600,00 36.896,50
0870 75412 0,00 0,00 24,00
6258 60016 141,834,00 123.952,00 123.891,00
70005 987.150,43 313,907,55 312.184,82
6259 85395 0,00 10.341,30 10.341,30
6290 01010 0,00 203.252,03 203.252,03
70005 0,00 28.576,77 28.576,77

h
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6330 75814 0,00 58.445,00 58.445,00
6630 01042 0,00 53.243,00 53.243,00
Razem: | 1.330.984,43 852.317,65 828.785,92

Zgodnie z WPF na lata 2017-2023 wykonanie dochodéw majgtkowych w 2017 roku wynosilo
852.317,65 zl, w tym:
~ dochody z przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wiasno$ci 2.000,00
zl,
— dochody ze sprzedazy majatku 58.600,00 zl,
L — z tytulu dotacji oraz §rodkéw przeznaczonych na inwestycje 791.717,65 zl.

5) W 2017 roku jednostka zawarla 54 umowy na wydatki, z roznym okresem realizacji.
Kontroli poddano 54 umowy o wartosei 6.003.681,58 zl, w zakresie prawidlowego
ewidencjonowania zaangazowania srodkéw finansowych w roku budzetowym i ustalono,
g
— zaangazowania wydatkéw w kwocie ogétem 3.926.309,47 zi, wynikajacych

z 19 uméw, na koncie 998 — Zaangazowanie wydatkéw budzetowych roku biezgcego,
dokonano w oparciu o otrzymane faktury (nie dokonywano zaangazowania $rodkéw
w kwocie ogétem wynikajgcej z umowy),

Tego rodzaju nieprawidtowos¢ wystepowata podezas poprzedniej kontroli kompleksowej

przeprowadzonej w okresie od dnia 3.12.2014 roku do dnia 27.03.2015 roku.

— Zzaangazowania wydatkéw wynikajgcych z ww. uméw, a dotyczacych wydatkéw lat
przysztych, w 6 przypadkach o wartosci 3.238.466,33 nie ujeto na koncie 999 —
Zaangazowanie wydatkéw budzetowych przyszlych lat.

Zestawienie zawartych w 2017 roku uméw oraz ich zaangazowanie (konto 998 i 999)

dotgczono do akt kontroli pod poz. 3.8:1.

Ksiggowanie zaangazowania wydatkéw Urzedu Gminy z podziatkg klasyfikacji budzetowej
na kontach pozabilansowych, nalezato do zakresu czynnodci Pani Aliny Kwiatkowskiej -
Sipta — Inspektora ds. ksiggowosci budzetowej i plac (do 20.12.2017r.) oraz_Pani Katarzyny
Sobisz — Podinspektora ds. ksiggowosci budzetowej i plac (od 1 1.01.2018r.)

3.8.2. Przychody i rozchody
Kontrola objg¢to lata 2016-2017.
3.8.2.1. Przychody budzetu.

Rok 2016
1) Jednostka nie osiggneta przychodéw z tytutu emisji obligacji komunalnych.

2) Jednostka nie osiggneta przychodéw z prywatyzacji majatku.

3) Jednostka nie osiagneta przychodéw z tytutu zaciggnigtych kredytoéw oraz pozyczek na
rynku krajowym.
Powyzsze zagadnienie szczegblowo omdéwiono w punktach 3.8.3.1. i 3.8.3.2. niniejszego

protokotu.

4) Jednostka nie zaciggata kredytéw i pozyczek na rynku zagranicznym.,

A

2
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5) Nadwyzka budzetu jednostki samorzadu terytorialnego za 2016 rok wynosita 2.433.653,79
z1, co wykazano w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyzce/deficycie jednostki samorzadu
terytorialnego sporzadzonego na dzien 31.12.2016r.

6) Jednostka na dzien 31 grudnia 2016 roku posiadala wolne $rodki, w wysokosci
1.019.818,49 zi;
® sposob rozdysponowania wolnych $rodkéw zostal przyjety uchwatami Rady Gminy
Damnica:
— Nr XIX/203/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy
Damnica na 2017 rok, gdzie wskazano:
» na pokrycie planowanego deficytu budzetu — 482.695,79 zt,
— Nr XXX/210/17 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy
Damnica na 2017 rok, gdzie wskazano;
» na pokrycie planowanego deficytu budzetu — 537. 122,70 z1.

Rok 2017
1) Jednostka nie osiggneta przychodow z tytutu emisji obligacji komunalnych.

2) Jednostka nie osiagneta przychodéw z prywatyzacji majatku.

3) Jednostka osiagneta przychody z tytutu zaciggnigtych kredytow o wartosci 1.800.000,00
zt, na rynku krajowym.
Powyzsze zagadnienie szczegétowo oméwiono w punktach 3.8.3.1. i 3.8.3.2. niniejszego
protokotu.

4) Jednostka nie zaciggata kredyt6w i pozyczek na rynku zagranicznym.

5) Deficyt budzetu jednostki samorzadu terytorialnego za 2017 rok wynosit 609.056,54 zt, co
wykazano w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyzce/deficycie jednostki samorzadu
terytorialnego sporzadzonego na dziefi 31.12.2017r.

6) Jednostka na dzien 31 grudnia 2017 roku posiadata wolne srodki, w wysokosci 980.292,35
zt;
° spos6b rozdysponowania wolnych srodkéw zostat przyjety uchwatami Rady Gminy
Damnica;:
— Nr XXXVIII/291/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu
Gminy Damnica na 2018 rok, gdzie wskazano:
» na pokrycie planowanego deficytu budzetu — 259.529,00 zt,
— NrXL/300/18 z dnia 8 Iutego 2018 r. w sprawie zmian w budzecie gminy Damnica
na 2018 rok, gdzie wskazano;
» na pokrycie planowanego deficytu budzety — 46.825,00 zt.
— Nr XLII/311/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budzecie gminy
Damnica na 2018 rok, gdzie wskazano:
» na pokrycie planowanego deficytu budzetu — 214.821,00 zt,
— Nr XLIII/321/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budzecie gminy
Damnica na 2018 rok, gdzie wskazano;
» na pokrycie planowanego deficytu budzetu — 231.5 66,99 zi.
— Nr XLIV/330/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budzecie gminy
Damnica na 2018 rok, gdzie wskazano:
> na pokrycie planowanego deficytu budzetu — 227.550,36 zt.
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3.8.2.2. Rozchody budzetu.

Rok 2016
1) Gmina Damnica wykupila obligacje komunalne o wartosci 500.000,00 zt.

2) Gmina Damnica nie udzielata z budzetu gminy pozyczek.

3) Splata otrzymanych w latach wezesniejszych kredytow wynosita 1.092.247,00 zt.
Powyzsze zagadnienie szczegdlowo oméwiono w punkcie 3.8.3.1. niniejszego protokotu.

4) W jednostce nie wystapily przypadki lokowania wolnych $rodkéw budzetowych.

Rok 2017
1) Gmina Damnica wykupita obligacje komunalne o wartosci 500.000,00 zi.

2) Gmina Damnica nie udzielata z budzetu gminy pozyczek.

3) Splata otrzymanych w latach wezesniejszych kredytow wynosila 730.469,60 zl.
Powyzsze zagadnienie szczegélowo oméwiono w punkcie 3.8.3.1. niniejszego protokohu.

4) W jednostce nie wystapily przypadki lokowania wolnych srodkéw budzetowych.

3.8.3. Kredyty i pozyczki.
Kontrolg objeto lata 2016-2017.

3.8.3.1. Kredyty.

I) W latach 2016 - 2017 Gmina Damnica zaciagneta 2 zobowigzania kredytowe oraz splacata
kredyt zaciagnigty w latach wezesniejszych, co przedstawiono w tabel ponizej:

Kwota kredytu Splacono w roku do dnia 31
i i i grudnia (zl) .
Lp, Numer i data Podml.ot faktycznie Pozostaje do Termin splaty
umowy kredytujacy wykorzystanego splaty (w zi)
2016 2017
(w zl)
Nr
1 g;(gg] LENRN 109.077,40 8.687.52 8.687,52 8.687,52 31.12.2018r.
18.12.2008r.
32/W11/TM/200
2 | 9/098 Bank  Ochrony 90.429,79 6.839,28 6.839,28 6.838,74 31.12.2018r.
18.12.2008r. Srodowiska i
Nr Gospodarki
33/WI1LI/TM/200 | Wodnej w
3 | g/008 GiaEk 53.822,35 4,070,84 4.070,44 4.070,22 31.12.2018r.
18.12.2008r.
Nr
% ,355?’ TS 74.657,04 5.646,36 5.646,36 5.646,05 31.12.2018r,
18.12,2008r.
Nr 100025-
5 (TR | gy 1.505.526,00 |  334.576,00 334.576,00 334510,00|  28.12.2018r,
5.11.2012r, f]gf;gm“’zy w
Nr 10025-30028-
6 22012-5/2 528.421,00 264.205,00 0,00 0,00 28.12.2016r,
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24.12.2012r.

Nr 10025-30028-
22013-5/3
1.08.2013r,
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.

624.875.00

130.170,00

130.170,00

260.399,00

28.12.2019r.

Nr
S1716/K0/2013
8.11.2013r.

Getin Noble
Bank SA w
Warszawie

700.000,00

140.400,00

140.400,00

278.800,00

28.12.2019r,

10025-30028-
11514-2/6
22.12.2014r.

10025-30028-
11515-3/8
29.12.2015r.

10025-30028-
22017-5
8.12.2017r.

10025-30028-
220174
28.12.2017r.

Bank
Spoldzielezy w
Ustee

195.631,00

97.812,00

0,00

0,00

28.12.2016r.

300.000,00

99.840,00

100.080.00

100.080,00

28.12.2018r.

1.400.000,00

0,00

0,00

1.400.000,00

28.12.2021r.

400.000,00

0,00

0,00

400,000,00

28.12.2021r,

Razem:

1.092.247,00

730.469,60

2.799.031,53

X

2) Ponadto ustalono, ze:
* Regionalna Izba Obrachunkowa

kredytow,
e kredyty zostaly zaciagniete przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
e nie stwierdzono wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank,

3.8.3.2.

1) W latach 2016 - 2017 Gmina Damnica nie

3.8.4.

1) W okresie objetym kontrola Gmina Damnica emitowala obligacje komunalne, zestawienie

° w kontrolowanym okresie kredyt ujmowany byly na koncie 134 ,Kredyty bankowe”
w ewidencji ksiggowej Organu - Gminy Damnica, analitycznie z podzialem na

poszczegllne umowy kredytowe.

pozyczek.

Pozyczki.

ktdrych stanowi ponizsza tabela;

wydala pozytywne opinie o mozliwosci splaty ww.

posiadata zobowiazan z tytutu zaciagnietych

Obligacje i sprzedaz papieréw warto§ciowych wyemitowanych przez gmine.

Data Splacono w roku (w zl)
Lp. | umowy/Data Kwota obligacji Podmiot Pozostaje do Termin spiaty
emisji (w ) Kredytuisey | 4031022016 | do3Liza0ry | SPhty (wab
13.06.2011r/
B | o 500.000,00 500,000,00 0,00 000 14.06.2016r.
13.06.2011r/
B [ 500.000,00 0,00 500.000,00 000 7.112017r.
3 ,5.31?623?}:” 300,000,00 0,00 0,00 300.000,00 | 7.11.2018r.
g [ 120620le/ 300.000,00 | PKO Bank 0,00 0,00 300.000.00 | 16.12.2018r.
16,12,2011r. Polski w
§ ettty 300.000,00 | Warszawie 0,00 000  300000,00| 16122019t
13.06.2011r.
T i 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 | 16.12.2019r,
13.06.2011r/
B | R hahE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 | 16.12.2020r.
9 |[13.062011r/ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 | 28.12.2020r.
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28.12.2011r. ] , ] , l
n [3.06.201Ir/ ‘ 100.000,00‘ 0,00‘ 0,00‘ 100.000,00‘ 28.12.2021r.

28.12.2011r.

Razem: | 2.700.000,00 | X | 500.000,00 | 500.000,00 [ 1.7000.000,00 |

X

1

2) W latach 2016-2017 roku Gmina Damnica nie emit
wykupita obligacje emitowane w latach wcezesniejszych

wykupu pozostaty obligacje komunalne o wartosci 1.700.000,00 zt.

3) Ponadto ustalono, ze:
Gmina Damnica wystepowata do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii

4) Podezas kontroli przychodéw i rozchods
ustalono, ze wysoko$é odsetek w rozdzi

0 mozliwodci wykupu obligacji komunalnych,

owala obligacji komunalnych,
0 wartosci 1.000.000,00 zt. Do

emisja obligacji komunalnych zostata ujeta na koncie 260 — Zobowiqzania finansowe

w ewidencji ksiegowej Organu - Gminy Damnica.

kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu ferytorialnego, wynosita:
® wroku 2016 -127.173,84 7t (plan 130.000,00 z1),
® wroku 2017 —101.353,68 zI (plan 102.000,00 zt).

3.8.5;

Udzielone poreczenia i gwarancje.

Kontrolg objeto lata 2016 - 2017.

3.8.5.1. Poreczenia.

1) W kontrolowanym okresie Gmina Damnica nie udzielita zadnego porgczenia.

3.8.5.2. Gwarancje

1) W kontrolowanym okresie Gmina Damnica nie udzielata zadnych gwarancji.

5

]«

W z tytutu zaciggnietych kredytow i pozyczek
ale 75702 — Obstuga papierow wartosciowych,
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3.9. Gospodarka odpadami komunalnymi.
Kontrola objeto 2017 rok.

Nadzorowanie ~gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadan
powierzonych podmiotom odbierajacym odpady komunalne od whascicieli nieruchomosci,
przyjmowanie deklaracji o wysokosci optat od whascicieli lub zarzadcéw nieruchomosci,
weryfikacja prawdziwosci informacji zawartych w deklaracjach, dokonywanie corocznej
analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, nalezalo do zakresu czynnodci Pani
Bogumity Obert — Inspektora ds. ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami.

Dekretowanie i ksiggowanie dochodow z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, prowadzenie kont platnikéw oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, naliczanie odsetek z tytutu nieterminowych wptat, wystawianie upomniet i
tytutow wykonawczych na zaleglosci z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, nalezalo do zakresu czynnosci Pani Zofii Kostrzewa — Podinspektora ds.

ksiggowosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3.9.1. Dane ogdlne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
3.9.1.1. System gospodarowania odpadami komunalnymi.

1) W 2017 roku w kontrolowanej jednostce obowiazywaly nastepujace uchwaty Rady

Gminy Damnica regulujace gospodarowanie odpadami komunalnymi:

e Nr X/46/15 z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie metody ustalenia oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej optaty (Dz. Urz.
Woj. z 2015r. poz. 1802 z dnia 9.06.2015r.), ktéra uchylata uchwate Nr IX/36/15
Rady Gminy Damnica z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie metody ustalenia optaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej oplaty (w
uchwale Nr X/46/15 nie zmieniono stawki oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi — aktualne byly zawiadomienia Wéjta Gminy do wlascicieli
nieruchomosci o zmianie stawki od dnia 1.04.2015 roku - zawiadomienia dostarczali
soltysi lub byly wysyltane poczts),

¢ NrX/47/15 z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokogci oplaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlasciciela
nieruchomosci, w tym terminu i miejsca skiadania deklaracji (Dz. Urz. Woj. z 2015r.
poz. 1803 z dnia 9.06.2015r.),

e Nr XX/127/16 z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie szczegbtowego sposobu i zakresu
swiadezenia ustug w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wilascicieli
nieruchomosci zamieszkatych z terenu gminy Damnica i zagospodarowanie tych
odpadéw, w zamian za uiszczong przez wlasciciela nieruchomosdci oplate za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. z 2016r. poz. 2062 z dnia
3.06.2016r.),

° Nr XXI/156/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu
utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Damnica (Dz. Urz. Woj. z 2016r.
poz. 2721 z dnia 25.07.2016r.) — zmiany wprowadzono uchwatg Nr XXXIV/241/17
z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystosci i
porzadku na terenie Gminy Damnica (Dz. Urz. Woj. z 2017r. poz. 2833 z dnia
ZTO0I20VTE],

-
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Nr XXI/146/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie okre$lenia terminu,
czgstotliwoscei 1 trybu uiszczania optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz. Urz. Woj. z 2016 r. poz. 2699 z dnia 25.07.2016r.).

2) W trakcie kontroli ustalono, ze:

system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy nie obejmowat
wlascicieli nieruchomosci niezamieszkatych,

organ weryfikowal deklaracje skiadane przez wiascicieli nieruchomosci (m.in. z
ewidencjg ludnosci), kontrolowal i wzywat do zlozenia dodatkowych wyjasnien w
razie ztozenia watpliwych danych w deklaracji,

kontrolowana jednostka prowadzita Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych w miejscowosci Karzniczka,

gmina prowadzita dziatania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidlowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczegdlnosci w zakresie selektywnego
zbierania odpadéw, poprzez informacje wywieszane na tablicy ogloszen urzedu
gminy oraz wiadomosci na stronach internetowych gminy,

na stronie internetowej gmina udostgpnita informacje: o podmiotach odbierajacych
odpady komunalne od wiascicieli nieruchomosci, o miejscach zagospodarowania
odpadéw komunalnych poprzez podmioty odbierajgce te odpady, o punktach
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych oraz podmiotach zbierajacych zuzyty
sprzet elektryczny i elektroniczny,

jednostka sporzadzila coroczng analiz¢ stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie gminy Damnica, na podstawie ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (tekst jednolity: (Dz.U. z 2018 r. poz.
1454)

3) W kontrolowanym okresie przeprowadzono przetarg nieograniczony na zadanie pn.
,»0Odbiér odpadéw komunalnych od wszystkich wiascicieli nieruchomosci zamieszkatych
z kazdej miejscowosci polozonej na terenie Gminy Damnica na 2018 rok”, z
zastosowaniem przepiséw ustawy Prawo zamdwieri publicznych. Postepowanie
dotyczace ww. zadania poddano kontroli.

Zamawiajgcy: Gmina Damnica
Nazwa postepowania: Odbiér odpadéw komunalnych od wszystkich

wiadcicieli nieruchomosci zamieszkalych z kazdej
miejscowosci polozonej na terenie Gminy Damnica na

2018 rok
Nr postepowania: 605628-N-2017
Rodzaj zamowienia: Ustugi

Szacowana wartos¢ zamdwienia: 396.000,00 zt (94.852,57 euro), warto§¢ zamdwienia

zostala ustalona w dniu 13.10.2017r. na podstawie planowanych kosztéw realizacji
przedmiotu zaméwienia.

Lo, | Cayimoieiw postepowaniu o udzielenie | S Datal
: _ zaméwienia publicznego | Emait o DG nie dotyczy
1 Szacowana warto$¢ zamowienia 396.000,00 (94.852,57 euro) 13.10.2017r.
- BZP nr 605628-N-2017
5 Ogloszenie 0 zamowieniu - tablica ogloszeni Urzedu 23.10.2017r.
" | (miejsca zamieszczenia) Gminy
- BIP Gminy )|

N =
)

\

%
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[ 3. Tryb postepowania Przetarg nieograniczony =
4. | Termini miejsce skiadania ofert Urzad Gminy w Damnicy . Igtljgfoglzrs
Cena — 60%,
Ilo$¢ zbidrek — 20%,
5. ; Wydanie broszury — 5%, )
Kryrerigoceny Termin platnosci 5%,
Wykorzystanie pojazdéw o
obnizonej emisji spalin — 10%.
6. | Liczba oferentow 1 -
7. | Liczba wykluczonych wykonawcow 0 -
8 | Liczba ofert odrzuconych 0 -
9. | Nazwa wybranego wykonawcy Elwoz Sp. z 0.0. Sierakowice .
10. | Cena wybranej oferty 439.344,00 zt (brutto) -
1. | Termin zZwigzania z ofertg ZS{:;;D(;E g?;z;ttecznego terminu -
12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy | 2% brutto wartosci umowy -
13. | Wadium - -
14. | Data zawartej umowy - 24.11.2017r..
BZP nr 500064316-N-2017
15. Ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia ;3?1?:1];3 informacyjna Urzedu 2205
- BIP Gminy
16. | Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich ) i
forma
17. | Zamowienia dodatkowe/uzupehiajgce - -
Uchwata Nr XXXVIIII/291/17
W sprawie uchwalenia budzetu
Spos6b zabezpieczenie $rodkéw w budzecie grzn(;:y D';g:)r:)lga nz 42300108 msn(la;
15| (okres obowiazywania umowy od 1.01.2018r. 733.034,00 7t (w tym $rodki na 28.12.2017r,
do 31.12.2018r.) zagospodarowanie odpadow
komunalnych 0 wartosci
291.031,08 z)

Zarzgdzeniem Nr 127/2017 z dnia 23 pazdziernika 2017 roku Wéjt Gminy Damnica
powolat 4-osobowa Komisje Przetargowg w skladzie:
- Pawet Lewandowski — Przewodniczacy Komisji,

— Bogumita Obert — Sekretarz Komisji,

— Andzelika Harmacifiska — Czionek Komisji,

Izabella Tomala — Cztonek Komisji.

Protokot postgpowania o udzielenie zaméwienia sporzgdzono w dniu 24.11.2017
roku, z tresci ktérego wynika, ze otwarcie ofert nastgpito w dniu 31.10.2017 roku.
Wszystkie osoby biorace udziat w postepowaniu, zlozyty w dniu 31.10.2017 roku

W wymaganym terminie wplyneta 1 oferta:

oswiadczenia o braku okolicznosci powodujgcych wykluczenie z postepowania. \

Elwoz Sp. z 0.0. Miechucino, oddzial Sierakowice.

B
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ustawy Pzp.

i Wymagane dokumenty Elwoz Sp. z 0.0. Miechucino, oddzial
; zSIWZ, Sierakowice
Oswiadczenie o spehieniu  warunkéw udzialu w X
postgpowaniu (zatacznik nr 1 do SIWZ) 31.10.2017r.
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu X
W postepowaniu (zatgcznik nr 2 do STWZ) 31.10.2017r.
X
Formularz oferty (zatacznik nr 8 do SIWZ) 31.10.2017r.
439.344,00 zt
Os$wiadczenie dotyczace grupy kapitatowej (zatacznik nr
10 do SIWZ).- 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie X
internetowe] informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust, 5 31.10.2017r.

Wykonawca, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, na wezwanie Zamawiajacego z dnia 8.11.2017r., w
wyznaczonym terminie, do 15.11.2017r., skfadat aktualne na dzien zlozenia nastepujace oswiadczenia lub
dokumenty:

Wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie
odbierania odpadéw komunalnych od  wiascicieli
nieruchomosci na terenie Gminy Damnica.

Zezwolenie na transport odpad6w

Wpis do rejestru zbierajacych zuzyty sprzgt elektryczny i
elektroniczny prowadzony przez GIO$

Wykaz ustig w zakresie niezbednym do wykazania
speiniania warunku wiedzy i do§wiadczenia usiug
wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat
(zalacznik nr 3 do SIWZ)

Wykaz ustug w zakresie niezbednym do wykazania
spelniania warunku wiedzy i do$wiadczenia ustug
wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 Iat,
W tym minimum jedna ustuge o minimalnej wartosci
400.000,00 zt (zatgcznik nr 4 do SIWZ)

Wykaz potencjatu technicznego (zatacznik nr 5 do SIWZ)

Oswiadczenie dotyczace dysponowania baza magazynowo
— (ransportowa usytuowang na terenie gminy lub w
odlegtosci nie wigkszej niz 60 km od granicy gminy
(zatacznik nr 6 do SIWZ)

X
13.11.2017r,
X
13.11.2017r.
X
13.11.2017r,
X
13.11.2017r.
X
13.11.2017r.
X
13.11.2017r,
X
13.11.2017r,

o Wybrana oferta byla zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia w zakresie wymaganych dokumentéw, oswiadczefi oraz warunkéw
merytorycznych — zakresu przedmiotu zaméwienia oraz terminy realizacji.

e Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawigjgcy podal kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, tj. 427.680,00 z brutto.

e Ogloszenie o wyniku postepowania zamawi

ZPiKS z dnia 15.11,2017 roku.

ajacy skierowat do oferenta pismem Nr

e W dniu 24 listopada 2017 roku zostala zawarta umowa Nr ZP1KS8.272.20.2017
pomigdzy Gming Damnica reprezentowang przez Woéjta Gminy Damnica, Pana
Grzegorza Jaworskiego (przy kontrasygnacie Pani Urszuli Perkowskiej - Skarbnika |

-L»,i'

AG\"

Gminy Damnica) a firma Elwoz Spélka z o.o0. Miechucino, oddziat Sierakowice, na
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wykonanie zamowienia pod nazwg ,,0dbior odpadéw komunalnych od wszystkich
wiascicieli nieruchomosci zamieszkatych z kazdej miejscowosci potozonej na terenie
Gminy Damnica na 2018 rok”.

W umowie Nr ZPiKS.272.20.2017 z dnia 24.11.2017 roku okreslono: oK
Ryczaltowe w okresie obowiazywania umowy — 439.344,00 zi

Wnngradzenie brutto/36.512,00 zt miesigcznie
Rozliczenie zamdwienia Wynagrodzenie platne 30 dni od daty otrzymania faktury Vat
Termin realizacji zamoéwienia 1 stycznia 2018r. — 31 grudnia 2018r.

Gwaranclanalebviega 2% brutto wartosci umowy — 8.786,88 zl
- ajnia zadzaig if Gwarancja ubezpieczeniowa nalezytego wykonania kontraktu Nr
g GKo/616/2017/031 z dnia 23.11.2017r.

1. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
10% kwoty brutto wynagrodzenia,

2. W przypadku opdZnienia w zlozenin raportu lub sprawozdania —
100,00 zt za kazdy dziefi zwioki,

3. W przypadku nieodebrania lub odebrania odpadéw z
nieruchomo$ci w terminie niezgodnym z harmonogramem -—
100,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

4. Za opOznienie w dostarczeniu Zamawiajacemu harmonogramu —
300,00 zt za kazdy dzien opdZnienia,

5. Za niedostarczenie wiascicielom nieruchomosci harmonogramu —
2.000,00 =,

6. Za kazdy przypadek stwierdzenia, ze pojazdy Wykonawcy nie jest
czytelnie oznaczony nazwa przedsigbiorcy oraz numerem telefonu
— 500,00 z,

7. Opdznienie w umieszczeniu harmonogramu na stronie internetowej
Wykonawcy — 300,00 zt za kazdy dzien,

8. Za kazdy przypadek nieuprzatnigcia i nieodebrania odpadéw z
miejsc ich gromadzenia, ktore nie zostaly umieszczone w
pojemnikach — 300,00 zi,

9. Za kazdy ujawniony przypadek zmieszania odebranych odpaddéw
komunalnych — 10.000,00 zi,

10, Za nieosiggniecie poziomu recyklingu, zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 maja 2012r., w tym
zakresie — 5.000,00 zt.

Kary umowne

e W kontrolowanym okresie jednostka nie poniosta wydatkow na realizacje
przedmiotowego zadania, okres obowigzywania umowy od 1.01. —31.12.2018r.

Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur zaméwien publicznych, realizowanych przez
Wojta Gminy zgodnie z ustawag prawo zamoéwien publicznych, nalezalo do zakresu
czynnosci Pana Pawla [ ewandowskiego — Gléwnego Specjalisty ds. zaméwien publicznych

1 komunikacii spoleczne].

3.9.1.2. Struktura dochodéw i wydatkéw za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1) Strukture dochodéw i wydatkéw za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przedstawiono w tabeli ponize;j:

b
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Lp.

Struktura dochodéw i wydatkéw za gospodarowanie odpadami | Na dzien 31 grudnia 2017r.

komunalnymi (w zI)

Dochody j.s.t. z tytutu oplaty za gospodarowanie odpadami 535.610,50

Wydatki j.s.t. na funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi

—art. 6r ust. 1a ustawy z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu 654.480,00
czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 22017 r. poz. 1289), w

tym:

1) odb}erama, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 654.480,00
odpadow komunalnych

2) tworzenia i utrzymania punktéw selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych

3) obstugi administracyjnej tego systemu -

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidlowego postepowania z
odpadami komunalnymi

5) inne wynikajace z ustawy (zakup pojemnikow)

OO~ O |n] =

Réznica: dochody (1) — wydatki (2) - 118.869,50

K B

3. Umowy na zagospodarowanie i odbior odpadéw komunalnych.

1) W 2017 roku, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w Gminie Damnica
obowigzywata umowa Nr ZPiKS.272.17.2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku na odbidr i
zagospodarowania odpadéw komunalnych od wiascicieli nieruchomoscei zamieszkalych
na terenie gminy Damnica wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych w miejscowosci Karzniczka, Gmina Damnica. Szczegdty umowy:

zostala zawarta na podstawie wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy Prawo zamdéwien publicznych,
zostala zawarta przez Gming Damnica reprezentowang przez Pana Grzegorza
Jaworskiego Wéjta Gminy Damnica, przy kontrasygnacie Pani Urszuli Perkowskiej -
— Skarbnika Gminy z firmg Elwoz Spétka z 0.0. z Miechucina oddzial Sierakowice,
zostala zawarta na czas okreslony, od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
wynagrodzenie ryczalttowe, nalezne z tytutu realizacji ustugi wynosito 654.480,00 zt
(catkowita cena oferty brutto) — 54.540,00 zt miesiecznie.

3.9.2. Prawidlowos¢ ustalenia i pobierania oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3.9.2.1. Ewidencja ksiegowa i sprawozdawczo$¢ za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

1) W kontrolowanej jednostce ksiggi rachunkowe prowadzone byly elektronicznie w
programie Gmina II firmy ZETO w Koszalinie. Do ewidencji optaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wykorzystywano nastepujgce moduty:

Finanse i ksiegowosc¢,
System podatkowy.

Do obstugi merytorycznej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi uzywano
programu Gomig, ktéry umozliwiat:

podzial nieruchomodci wg klasyfikacji na zamieszkate i niezamieszkate, i
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e ewidencje deklaracji,

¢ naliczenie wymiaru optaty,

e prowadzenie rejestru dzialalnosci regulowane;j,

e ewidencje sprawozdan.

W obowigzujacej w jednostce, polityce rachunkowosei, wprowadzonej zarzadzeniem
12/2012 W¢jta Gminy Damnica z dnia 6 lutego 2012 roku, w zalaczniku nr 4
»Dokumentacja systemu przetwarzania danych przy uzyciu komputera wraz z jej
charakterystyka opisowg”, w charakterystyce opisowej programéw komputerowych
stosowanych w Urzedzie Gminy nie uwzgledniono ww. programu Gomig,.

W zalgczniku Nr 7 ,,Instrukcja w sprawie ewidencji podatkéw i optat lokalnych” do ww.
zarzadzenia, w § 4 pkt 1 nie wskazano deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi jako dokumentu bedacego podstawg do dokonania przypis6w i
odpiséw oplaty.

Potwierdzenie powyzszych ustalen stanowig akta kontroli Nr 2.1:1.

Kontroli poddano ujecie w kontrolowanym okresie wszystkich przychodéw i kosztoéw
zwigzanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami zgodnie z zasada
memoriatu 1 wspdtmiernosci (art. 6 ustawy o rachunkowosci).

Ustalono, ze:

o koszty zwigzane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami ujeto w
ewidencji ksiegowej w roku, ktérego koszty dotyczyly (12 operacji o wartosei
54.540,00 zi, dotyczgcych kosztéw ustugi odbioru i zagospodarowania odpadéw
komunalnych w 2017 roku).

Podczas kontroli sprawdzono zgodnos¢ ewidenciji ksiggowej oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z deklaracjami (55 deklaracji) ztozonymi przez wiascicieli
nieruchomosci zamieszkatych z miejscowosci Lebien oraz z zawiadomieniem Wéjta
Gminy o zmianie stawki od 1.04.2015 roku. Dane z ewidencji ksiegowej przedstawiono

w tabeli (w zt):

BO Wn/Ma Przypis Przypis Whplata Whplata Zaleglosé Nadplata

nalezno$ci kosztow naleznosci kosztow
upomnien upomnien

6.036,32/19,35 17.726,00 92,80 16.506,45 92,80 7.353,99 117,47

4

Ustalono, ze:

o przypis oplaty wprowadzony byl do ewidencji ksiggowej na podstawie
zawiadomienia Wojta Gminy o zmianie stawki od 1.04.2015 roku. lub na podstawie
deklaracji sktadanych przez zobowigzanych po 1.04.2015r.,

o opflate pobierano w prawidtowe] wysokosci,

e ewidencjg ksiggowa objeto koszty dorgczonych upomnien na zaleglosci z tytutu
oplaty.

Kontroli poddano roczne sprawozdania, sporzadzone na dzien 31.12.2017r. w zakresie

danych dotyczacych dochodéw i wydatkow za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

e Rb-27S z wykonania planu dochodéw budzetowych jednostek samorzadu
terytorialnego,

o Rb-285 z wykonania planu wydatkéw budzetowych jednostek samorzady
terytorialnego,

¢ Rb-N o stanie naleznosci oraz wybranych aktywéw finansowych,
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e Rb-Z o stanie zobowigzan wedtug tytutéw dhuznych oraz gwarancji i porgczen.

Ustalono, ze:

° w sprawozdaniach Rb 27S oraz w 28S wykazano dane zgodne z danymi
wynikajgcymi z ewidencji ksiegowej,

° w sprawozdaniu Rb-N o stanie naleznosci oraz wybranych aktywéw finansowych,
zaprezentowano  rzetelnie dane w zakresie naleznosci z tytulu oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi o wartosci 130.689,97 zt za 2017 rok,

° zgodnie z ewidencja ksiggowa jednostka w kontrolowanym roku nie posiadata
zobowigzan wymagalnych zwigzanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.

3.9.2.2. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1) Zgodnie z ewidencja ksiggowa, wg stanu na dzien 31 grudnia 2017 roku, dochody z
tytutu odbioru i zagospodarowania odpadéw wynosity:
e wrozdziale 90002 — Gospodarka odpadami 532.669,88 zi (plan 654.480,00 zt) w §§:
— 0490 - Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzqdu
terytorialnego na podstawie odrgbnych ustaw — 531.485,48 zt (plan 654.480,00
zh),
— 0910 - Wphywy z odsetek od nieterminowych wplat z lytulu podatkéw i oplat —
1.184,40 zt (plan 0,00 zi).
o wrozdziale 75023 — Urzedy gmin w §:
— 0640 - Wplywy z tytutu kosztow egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztéw
upomnien- 2.940,62 zt (plan 6.500,00 zt — plan dotyczyt kosztow egzekucyjnych
z réznych tytulow).

2) Kontrolg objeto dochody z tytutu odbioru i zagospodarowania odpadéw w 2017 roku (na

podstawie préby 55 deklaracji — tj. wszyscy wlasciciele nieruchomosci zamieszkatych z

migjscowosci Lebien). W trakcie czynnosci kontrolnych ustalono, ze:

e ewidencja podmiotéw zobowigzanych do wniesienia oplaty prowadzona byla
technikg elektroniczna (program Gomig)

e ewidencja obejmowata dane dotyczace wlascicieli nieruchomogci zamieszkatych,
niezb¢dne do wymiaru i poboru optaty,

e deklaracje, poddane kontroli, byly sktadane na formularzach, ktoérych wzor okreslita

Rada Gminy Damnica w uchwatach:

— Nr XXXVIIII/283/13 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o
wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez
wiasciciela nieruchomosci, w tym terminu i miejsca sktadania deklaracji (Dz.
Urz. Woj. z 2013r. poz. 4582 z dnia 13.12.2013r.),

— Nr X/47/15 z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sktadanej przez wlasciciela
nieruchomosci, w tym terminu i miejsca skiadania deklaracji (Dz. Urz. Woj. z
2015r. poz. 1803 z dnia 9.06.2015r.),

e stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi byly zgodne ze stawkami

okreslonymi w uchwale Nr X/46/15 Rady Gminy Damnica z dnia 15 maja 2015

roku w sprawie metody ustalenia optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

\
-
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oraz ustalenia stawki tej oplaty (Dz. Urz. Woj. z 2015r. poz. 1802 z dnia

9.06.2015r.).

* jednostka dokonywata weryfikacji danych wykazanych w ztozonych deklaracjach
pod wzgledem ich formalnej poprawnosci oraz pod wzgledem rachunkowym,
potwierdzajac to pieczatkami na kazdej deklaracji,

e wykonane dochody dotyczyly:

- w § 0490 - optat wnoszonych za odbieranie odpadéw komunalnych z
nieruchomosci zamieszkatych w granicach administracyjnych gminy Damnica,
zgodnie ze zlozonymi deklaracjami, wg stawek okreslonych w uchwale Rady
Gminy Damnica,

— W § 0640 - kosztow upomnieti skierowanych przez wierzyciela do zobowigzanych
przed wszczgeiem egzekucji administracyjne;,

— w § 0910 — odsetek od naleznosci wplacanych po terminie.

3.9.2.3. Windykacja naleznych dochodéw z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,

1) Wedlug ewidencji sporzadzonej na dzien 31.12.2017 roku, w 2017 roku wystano
536 upomnienia o lgcznej wartosci 153.816,47 zt oraz wystawiono 293 tytuly
wykonawcze o wartosci 58.837,21 zt.

2) Kontrolg objeto podjecie czynnoscei windykacyjnych i egzekucyjnych w stosunku do
zaleglosci z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzien
1.01.2017r., w tym:

° wystawiono i wystano 216 upomnien o wartosci 97.237,04 zt
° wystawiono 133 tytutéw wykonawczych o wartosci 44.338,20 z1.

3) W trakcie kontroli ustalono, ze:

o wierzyciel wystawial upomnienia oraz wysylal je zobowigzanym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru w razie nieuregulowania wymaganych naleznosci,

e Kkoszty dorgczonego upomnienia byly przypisane do konta zobowigzanego,

° na upomnienia, ktére nie skutkowaly zaplata zaleglosci organ wystawial tytuly
wykonawcze,

® po wystawieniu tytutu wykonawczego organ nie wystawial na zaleglosci nim objete
kolejnych upomnien,

e tytuly wykonawcze byly przekazywane do wlasciwego naczelnika urzedu
skarbowego,

e organ egzekucyjny byt informowany o kazdej zmianie stanu zaleglodci objetej
tytulem egzekucyjnym.

3.9.24. Udzielanie ulg w splacie naleznosci z tytulu oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

1) Ulg w splacie naleznosci z tytutu z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami Wéijt
Gminy Damnica udzielal na podstawie art. 67 ustawy Ordynacja podatkowa w zwiazku
z art. 6q ust 1 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadiu w gminach.
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2) W kontrolowanym okresie W6jt Gminy Damnica wydal:
o 1 decyzj¢ w sprawie umorzenia zaptaty zaleglosci z tytutu oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
Kontroli poddano postgpowanie dotyczace wydania decyzji i ustalono, ze:
e ulgi udzielono na wniosek zobowigzanego,
e ulgi udzielano w formie decyzji Wéjta Gminy Damnica,
o decyzja zawierata uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.9.3. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz cele wskazane w ustawie o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach.

1) Zgodnie z ewidencja ksiggowa, wydatki z tytulu funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi wynosity 652.860,00 zt (plan 665.480,00 z}) i
byly klasyfikowane w rozdziale 90002 — Gospodarka odpadami w § 4300 — Zakup usiug
pozostatych.

Plan wydatkow w rozdziale 90002 w § 4300 zostal:

¢ ustalony uchwalg XXVIII/197/16 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Damnice na 2017 rok (plan 663.480,00 z})

e zmieniony zarzadzeniem Nr 144/2017 W6jta Gminy Damnica z dnia 1 grudnia 2017
w sprawie zmian w budzecie gminy Damnica na 2017 r. (zwiekszenie planu o
2.000,00 zt).

2) Kontrolg objeto wydatki z tytutu odbioru i zagospodarowania odpadéw w 2017 roku.

W trakcie czynnosci kontrolnych ustalono, ze:

o wydatki dotyczyly rozliczenia za realizacj¢ umowy, podpisanej z Wykonawca
zadania dotyczacego odbioru i zagospodarowania odpadéw komunalnych z
nieruchomosci zamieszkatych Gminy Damnica,

o wartos¢ zaplaty za ushuge odbioru i zagospodarowania odpadéw komunalnych byla
zgodna z ceng okreslona w umowie zawartej z Wykonawca.
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IV MIENIE KOMUNALNE

Prowadzenie ewidencji majgtku Urzedu Gminy Iacznie z jego rozliczeniem na podstawie
prowadzonej inwentaryzacji; naliczanie amortyzacji, nalezy do zakresu czynnosci p.
Malgorzaty Schulz, inspektora ds. ksiggowosci budzetowej i obstugi kasy.

Okresowe ustalanie i sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywow i
pasywow; dokonywanie wyceny aktywow i pasywow, nalezato do zakresu czynnosci p. Aliny
Kwiatkowskiej — Sipta, inspektora ds. ksiegowosci budzetowej i plac, do dnia 20 grudnia
2017 roku, a od dnia 18 kwietnia 2018 roku — do obowiazkéw p. Katarzyny Sobisz,
podinspektora ds. ksiggowosci budzetowej i plac.

Prowadzenie rachunkowosci i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, nalezato do zakresu czynnosci p. Urszuli Perkowskiej, Skarbnika Gminy.
Kwalifikowanie dowodéw bedacych dokumentacja wydania $rodkéw pienieznych, przyjecia
1 wydania rzeczowych i niematerialnych skladnikéw majatku do ujecia ich w ksiegach
rachunkowych  (dekretowanie dowodoéw  ksiegowych); ksiggowanie Zaangazowania
wydatkow; sprawdzanie dowodéw pod wzgledem formalno — rachunkowym; prowadzenie
ksiag rachunkowych; sprawdzanie raportéw kasowych wydatkéw pod wzgledem formalno —
rachunkowym; sporzadzanie sprawozdan budzetowych i finansowych z wydatkéw, nalezato
do zakresu czynnosci p. Aliny Kwiatkowskiej — Sipta, inspektora ds. ksiegowosci budzetowej
1 pac, do dnia 20 grudnia 2017 roku, a od dnia 18 kwietnia 2018 roku — do obowigzkow p.
Katarzyny Sobisz, podinspektora ds. ksiggowosci budzetowej i ptac.

Dekretacja dokumentéw finansowych, wyciggéw bankowych organu; biezace ksiegowanie
operacji finansowych; prowadzenie ksiag rachunkowych; uzgadnianie wprowadzonych
zapisow do ksigg rachunkowych, nalezato do zakresu czynnosci p. Marzeny Bartlomiejczyk,
inspektora ds. ksiggowosci budzetowej.

4. 1. Gospodarka nieruchomos$ciami.

Kontrola objeto rok 2017.

4.1.1. Unormowania wewnetrzne w zakresie obrotu nieruchomos$ciami.

1) Rada Gminy Damnica nie ustalita ogélnych zasady gospodarowania mieniem
komunalnym. Przeznaczajac poszczegélne nieruchomosci do zbycia, najmu lub dzierzawy

podejmowano odrgbne uchwaty, co oméwiono w rozdziale III w punkcie 3.3. niniejszego
protokotu kontroli.

2) Zmiany stanu majgtku Gminy Damnica w okresie objetym kontrola:

ip Konto syntetyczne Stan na dzien | Stan na dzien
01.01.2017r. 31.12.2017

1 | 011-,Srodki trwale” 20.776.800,52 | 24.179.075,59

2 | 013-,_Pozostate $rodki trwale” 415.442 98 426.668,44

3 | 020-,Wartosci niematerialne i prawne” 87.987,77 103.435,71

4 | 071 -,,Umorzenie $rodkow trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych” 5.962.468,48 | 6.379.765,78

5 | 072-,Umorzenie §rodkéw trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych” 447.403,17 467.560,03

6 | 080-,Inwestycje (§rodki trwale w budowie)” 1.111.115,05 745.518,78

Razem (pozycja: 1+2+3+6),,+°° | 22.391.346,32 | 25.454.698,52

Razem (pozycja: 4+5),,-" 6.409.871,65 6.847.325,?1

2

L) L

04/

|
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3) Przepisy art. 25 w zwigzku z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomosciami (Dz. U. z 2014r. poz. 518) nakladajg na gminy obowigzek stworzenia
oraz aktualizacji ewidencji nieruchomosci nalezagcych do gminnego zasobu
nieruchomosci. W mysl przepiséw art. 24 ust. 1 przywotlanej ustawy do gminnego zasobu
nieruchomosci nalezg nieruchomosci stanowigce przedmiot wilasnosci gminy, ktére nie
zostaly oddane w uzytkowanie wieczyste, a takze nieruchomosci bedace przedmiotem
uzytkowania wieczystego gminy. Zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 ww. ustawy
odpowiedzialno$¢ za stworzenie i aktualizacje ewidencji nieruchomosci ponosi wojt
gminy jako organ odpowiedzialny za funkcjonowanie zasobu.

Ustalono, ze kontrolowana gmina utworzyla ewidencj¢ gminnego zasobu nieruchomodci
spelniajgca wymogi wynikajace z przywotanych powyzej przepiséw ustawy o gospodarce
nieruchomosciami.

4.1.2. Obrét nieruchomosciami.

1) Zmiany stanu majgtku gminy w okresie objetym kontrolg przedstawia ponizsza tabela:

Stan w Iatach GRUPA
Rok Zmiany stanu 0 - Grunty 1 — budynki i lokale 2 — Obiekty inzynierii ladowej i wodnej
Stan na 01.01.2017r, 2.643.043,08 5.897.328.,40 11.457.096,47
| zwigkszenia 332.616,84 1.997.017,64 1,712.009,03
& | zmniejszenia 45.449,00 205.403,74 345.432,81
stanna 31.12.2017r. 2.930.210,92 7.688.942,30 12.823.672,69

2) Zmiany stanu majgtku Gminy obejmowaty:

e w grupie,,0”
— zwigkszenie stanu majatku dotyczylo nieodplatnego przyjecia od ANR, zamiany
gruntow,
— zmniejszenie stanu majatku dotyczylo zamiany i sprzedazy gruntow,
e wgrupie,,1”
— zwigkszenie stanu majgtku obejmowalo przyjecie zakonczonych inwestycji oraz
nieodplatne przyjecia,
— zmniejszenie stanu majatku dotyczylo zamiany i sprzedazy
e w grupie ,,2”
— zwigkszenie stanu majgtku dotyczylo przyjecia zakonczonych inwestycji oraz
nieodplatnego przyjecia,
— zmniejszenie stanu majgtku dotyczylo nieodplatnego przekazania i likwidacji.

4.1.3. Ewidencja nieruchomosci.

1) W ksiggach rachunkowych Gminy Damnica prowadzono ewidencje gruntéw i ewidencje

budynkdéw i budowli bedgeych we wiadaniu gminy.

2) Kontrolg objeto ksiggowa ewidencje nieruchomosci i ustalono, ze:

-

e analityczna ewidencja srodkéw trwatych prowadzona byla komputerowo, Ewidencje
prowadzono z podziatem na grupy, w ktérych nadawano poszczegblnym $rodkom
trwatym kolejne numery inwentarzowe (szczegétowa ewidencja gruntow wg
poszczegOlnych dziatek z ich wycena prowadzona byla na stanowisku ds. gospodarki
nieruchomosciami i rolnictwa). Na koniec kazdego roku uzgadniano stan

poszczegdlnych grup srodkéw trwatych. i/
—~/
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Taki sposéb prowadzenia ewidencji $rodkéw trwatych w zakresie grupy ,,0” nie zostat
uregulowany w obowiazujacej polityce rachunkowosci wprowadzonej zarzadzeniem Nr
12/2012 Wéjta Gminy Damnica z dnia 6 lutego 2012 roku, zmienionym zarzadzeniem Nr
88/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku, w sprawie przyjecia zasad (polityki) prowadzenia
rachunkowosci dla Urzedu Gminy Damnica oraz okreslenia obowigzujacej dokumentacji w
tym zakresie.

4.1.4. Umorzenia nieruchomosci.

1) Zasady umarzania nieruchomosci okreslono w zarzadzeniu Nr 12/2012 Wojta Gminy
Damnica z dnia 6 lutego 2012 roku, zmienionym zarzadzeniem Nr 88/2012 z dnia 6
sierpnia 2012 roku, w sprawie przyjecia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowosci dla
Urzegdu Gminy Damnica oraz okreslenia obowigzujgcej dokumentacji w tym zakresie,
gdzie zapisano, ze $rodki trwale umarza sie i amortyzuje jednorazowo za okres calego
roku, metodg liniowa.

W przepisach wewnetrznych nie okreslono wysokosci stawek umorzeniowych do naliczania
umorzenia Srodkow trwatych.
Tego rodzaju nieprawidlowo$é miata miejsce takze podczas poprzedniej kontroli
kompleksowej, przeprowadzonej w okresie od 3 grudnia 2014 roku do 27 marca 2015 roku,
przez inspektoréw Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdarisku.
Zgodnie z trescig informacji Nr 8G.1710.7.2014 z dnia 24 czerwca 2015 roku, dotyczacej
realizacji wskazanych przez Regionalng Izbe¢ Obrachunkowa w Gdansku wnioskow
pokontrolnych, Wojt Gminy Damnica wskazal, iz w III kwartale 2015 roku zostanie
wprowadzona zmiana polityki rachunkowosci jednostki, uwzgledniajgca zasady dokonywania
odpiséw umorzeniowych srodkéw trwatych, jak réwniez inne istotne zmiany dotyczgce zasad
gospodarowania majatkiem.

2) Jednostka dokonywata odpisow umorzeniowych w oparciu o przepisy ustawy
o podatku dochodowym od o0séb prawnych oraz rozporzgdzenie Rady Ministrow
z dnia 3 pazdziernika 2016r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych /KST/ - Dz.U.

poz.1864.

3) Sprawdzono prawidlowosé zastosowania stawki i naliczania umorzenia w roku 2017 dla
wszystkich grup (I - VIII grupy KST).
Zagadnienie oméwiono w pkt. 4.1.5.2. niniejszego protokotu kontroli.

4.1.5. Srodki trwale.
4.1.5.1. Zmiany w stanie Srodkéw trwalych.

1) Stan srodkéw trwatych w okresie objetym kontrola zaewidencjonowanych na koncie 011
(za wyjatkiem nieruchomosci, ktére oméwiono w punkeie 4.1.2. niniejszego protokohu) na
dzien 1 stycznia oraz obroty i saldo koficowe na dzien 31 grudnia 2017 roku wynikajace z
ewidencji analitycznej srodkéw trwatych przedstawiono w tabeli:

R\

L OZ/
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GRUPA
4 — Masz iy s 8-
Zmiany stanu w 3 —Kotly i e o lﬂg’;‘ specjalistyczne Urzadzenia L= Narzedzia,
2017 roku maszyny aparafy ogélnego maszyny, techniczne Srodki przyrzady,
energetyczne B e, ur:qulz.:il;a i transportu :;:;:;s:?:ﬂ ei
stan na 01.01.17r. 13.932,37 186.574,64 5.490,00 12.496,90 385.155,76 175.682,90
zwigkszenia 0,00 31.471,40 0,00 10.811,70 0,00 84.332,95
Zmniejszenia 0,00 60.437,43 0,00 4.532,55 50.950,01 33.778,95
stan na 31.12.17r. 13.932,37 157.608,61 5.490,00 18.776,05 334.205,75 206.236,90

2) Zasady ewidencji i wyceny majatku okreslono w zarzadzeniu Nr 12/2012 Wojta Gminy
Damnica z dnia 6 lutego 2012 roku, zmienionym zarzadzeniem Nr 88/2012 z dnia 6

sierpnia 2012 roku, w sprawie przyjecia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowosci dla
Urzedu Gminy Damnica oraz okreslenia obowigzujacej dokumentacji w tym zakresie:

sktadniki majatkowe, ktore zalicza si¢ do ,pozostatych $rodkéw trwatych

ewidencjonuje si¢ nastepujaco:

przy cenie zakupu powyzej 500 zt podlegaja ewidencji ilosciowo — wartosciowej w
ksiggach inwentarzowych,

przy cenie zakupu od 100 do 500 zt ksiegowane sg bezposrednio w koszty i podlegajg
ewidencji ilosciowe;,

srodki trwale o wartosci powyzej 3.500 zI umarza sig poczawszy od miesigca
nastepujacego po miesiacu przyjecia $rodka trwatego do uzytkowania,

pozostale srodki trwale umarza sie w 100% w miesigeu przyjecia ich do uzywania
poprzez odpisanie w koszty Konto 401 »Zuzycie materialéw i energii® i Konto 072
»Umorzenie pozostalych srodkow trwatych”,

dla srodkéw trwatych otrzymanych nieodplatnie przyjmuje si¢ w wartosci okreslonej
w decyzji o przekazaniu przez inne jednostki.

3) Zmiany stanu majatku Gminy Damnica obejmowaty:

w grupie ,,4”:

— zwigkszenie stanu majatku dotyczyto zakupu,

— zmniejszenie stanu majatku obejmowato nieodplatne przekazanie i likwidacje,
w grupie ,,6”:

— zwigkszenie stanu majatku obejmowato zakup,

— zmniejszenie stanu majatku obejmowato nieodplatne przekazanie,

w grupie ,,7”:

— zmniejszenie stanu majatku obejmowato nieodplatne przekazanie,

w grupie ,,8”:

— zwigkszenie stanu majatku obejmowato zakup,

— zmniejszenie stanu majatku obejmowato nieodplatne przekazanie i likwidacje,

4) Kontrolg objeto:

zgodnosé ewidencji analitycznej z ewidencjg syntetyczng prowadzong na koncie 011 i

013,

sposéb i poprawnosé¢ dokumentowania przychodu i rozchodu rzeczowych sktadnikéw
majatku,

sposob prowadzenia ewidencji analitycznej do konta 013 — ,, Pozostate srodki trwate”,
Sposob i zasady prowadzenia ewidencji ilogciowo - wartosciowej.
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5) W trakcie kontroli ustalono, ze:

e ewidencja srodkéw trwatych (011) - 476 pozycji inwentarzowych, prowadzona byta
komputerowo, z podziafem na grupy wg klasyfikacji $rodkéw trwatych:

— ewidencja analityczna $rodkéw trwatych byta zgodna z ewidencja syntetyczna,

— kazdorazowy przychéd i rozchéd byt odnotowywany w ksiedze,

— zapisy w ksigdze posiadaly daty przyjecia Srodka trwatego oraz nr dowodu na
podstawie, ktérego dokonano zapisu w ksigdze,

— zapisy w ksiedze inwentarzowe] ujmowano chronologicznie nadajac im kolejne
numery inwentarzowe,

— w obrebie grupy ,,0”, ewidencja zawierala 98 pozycji o wartosci poczatkowej
ogotem 2.643.043,08 zl, w tym 61 pozycji to nie pojedyncze dzialki, lecz grupy
gruntow (bez wskazania numeréw dzialek), oznaczone jako: grunty ome, laki,
grunty zadrzewione, tereny mieszkaniowe, rowy melioracyjne, tereny rézne, grunty
komunalne, tereny komunikacyjne, tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, sad,
pastwiska,

— W prowadzonej ewidencji analitycznej w 5 przypadkach dziatki stanowiace odrebng
nieruchomo$¢ nie posiadaja wartosci poczgtkowej, dotyczy to nieruchomosci
gruntowych,

W dniu 18 wrzesnia 2018 roku kontrolujace zwrécily sie do p. Grzegorza Jaworskiego Wéjta
Gminy Damnica z prosba o udzielenie informacji, w nastepujacym zakresie:

l.- Czy Gmina Damnica prowadzi i aktualizuje gminny zas6b nieruchomosci, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ustawie o gospodarce nieruchomogciami (art. 20, 25 ust.2 w
zw. z art. 23 ust.1 pkt 1)?

2. Jesli nie to dlaczego i w jaki sposob Jest prowadzona ewidencja gruntéw ilosciowo
(dla poszczegdlnych dziatek).

3. Czy ewidencja ksiecgowa w zakresie gruntow prowadzona jest zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Finanséw w sprawie szczegdlnych zasad rachunkowosci
oraz planéw kont dla budzetu panstwa, budzetow Jjednostek samorzadu terytorialnego,
Jednostek budzetowych, samorzadowych zakladow budzetowych, panstwowych
funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych majgcych siedzibe
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ;. czy ewidencja ksiggowa prowadzona jest
tak, aby umozliwi¢ okreslenie wartosci poczatkowej poszezegolnych nieruchomosci
(dzialek)?

4. Czy przeprowadzona inwentaryzacja w zakresie gruntéw zostata udokumentowana i
powiazana z ksiggami rachunkowymi, zgodnie z ustawg o rachunkowosei (art. 26 i
2R

5. Czy jednostka dokonala uzgodnienia stanu gruntéw komunalnych z zapisami w
ewidencji Starostwa Powiatowego za lata 2015 — 2017, zgodnie z trescia § 6 ust 6
rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegolnych zasad
rachunkowosci oraz planéw kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzadu
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzadowych zakladéw budzetowych,
panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych
majacych siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej inwentaryzacja
nieruchomosci powinna zapewni¢ poréwnanie danych wynikajgcych z ewidencji
ksiggowej z ewidencja odpowiednio gminnego, powiatowego i wojewddzkiego zasobu
nieruchomosci?

Ze zlozonej przez p. Grzegorza Jaworskiego Wojta Gminy Damnica, w dniu 27 wrzeénia
2018 roku odpowiedzi, wynika, ze:
1. Gmina Damnica prowadzi gminny zas6b nieruchomosci w formie papierowej. ()
w
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2. Ksiegowa ewidencja analityczna gruntéw prowadzona jest od 2000 roku
komputerowo i dokonane w niej zapisy nie we wszystkich przypadkach pozwalaja
ustali¢ warto$¢ poczatkowa poszczegolnych dziatek. W przypadku rozchodu dzialek,
ktére nie byty zaewidencjonowane jako pojedyncze obiekty inwentarzowe, warto$é
ich ustalano poprzez przemnozenie 1m?> powierzchni i ceny za metr 0szacowanej przez
ww. pracownika, zgodnie z ceng zaewidencjonowanych dzialek o takiej samej
klasyfikacji.

3. Inwentaryzacja gruntéw jako nieruchomosci zaliczanych do $rodkéw trwatych
przeprowadzana jest raz na 4 lata (ostatnia inwentaryzacja drogg weryfikacji byla w
roku 2015).

4. Jednostka dokonala uzgodnien stanu grunté6w komunalnych z zapisami Starostwa
Powiatowego. Inwentaryzacja nieruchomosci zaliczonych do $rodkow trwatych jest
przeprowadzana z zachowaniem ustawowego terminu, w oparciu o art. 26 ust. 3 pkt 3
ustawy o rachunkowosci. Jednoczesnie w kazdym kolejnym roku pomiedzy
poszczegblnymi inwentaryzacjami stan gruntow komunalnych jest uzgadniany i
wykorzystywany do sporzadzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy
Damnica za poszczegélne lata, stanowiacej zatgeznik do sprawozdania z wykonania
budzetu Gminy Damnica.

Zgodnie z przedlozona kontrolujacym dokumentacja w latach 2016 i 2017 jednostka nie
przeprowadzita inwentaryzacji gruntow stanowigcych mienie komunalne Gminy Damnica
drogg poréwnania danych ksiag rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji
realnej wartosci tych skiadnikéw, ktorej obowigzek wynika z ustawy o rachunkowosci, co
zostato oméwione w pkt. 4.3. niniejszego protokotu kontroli.

Tres¢ odpowiedzi stanowi akta robocze kontroli Nr4.1:1. 1 4.1:2.

— w jednym przypadku, naklady poniesione na termomodernizacj¢ Zespolu Szkot w
Damnicy w wysokosci 301.788,21 zt ujeto w ewidencji, w dniu 4 pazdziernika 2017
roku, $rodkéw trwatych jako nowy $rodek trwaly, a nie zwigkszenie wartosci
istniejgeego srodka trwalego jakim byt budynek Zespotu Szkét w Damnicy,

— w jednym przypadku do ewidencji na koncie 011 wprowadzono majgtek o wartosci
1.022,67, tj. o wartosci nizszej niz 3.500,00 z1,

* cwidencja pozostatych $rodkéw trwatych (013) - 516 pozycji inwentarzowych:

— ewidencja majgtku UG prowadzona byla komputerowo w ksiedze inwentarzowej, z
podzialem na dwie grupy, wg. miejsca przechowywania (UG, OSP) oraz rodzaj
Wwyposazenia,

— ewidencja analityczna pozostatych $rodkow trwatych byla zgodna z ewidencjg
syntetyczng,

— kazdorazowy przychod i rozchéd byt odnotowywany w ksiedze,

— zapisy w ksiedze posiadaly daty przyjecia srodka trwatego oraz nr dowodu na
podstawie, ktérego dokonano zapisu w ksiedze, zapisy byty chronologiczne,

— W jednym przypadku do ewidencji na koncie 013 wprowadzono majgtek o wartosei
500,00 z, tj. o wartoéci podlegajacej ewidencji ilosciowej, jako majatek niskocenny,

Tego rodzaju nieprawidlowo$é miala mieijsce takze podczas  poprzedniej kontroli
kompleksowej, przeprowadzonej w okresie od 3 erudnia 2014 roku do 27 marca 2015 roku,
przez inspektoréw Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku.

Zgodnie z trescig informacji Nr SG.1710.7.2014 z dnia 24 czerwea 2015 roku, dotyczacej
realizacji wskazanych przez Regionalng Izbe Obrachunkowa w Gdansku wnioskow
pokontrolnych, Wojt Gminy Damnica wskazal, iz zobowigzano merytorycznie
odpowiedzialnych pracownikéw do terminowego i prawidfowego ewidencjonowania srodkow !-

trwatych. Ozl/
L i
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e ewidencja ilosciowa prowadzona byla komputerowo w ksiedze inwentarzowe;.

6) Kontroli poddano dokumenty potwierdzajace przychdd i rozchéd srodkéw trwalych i
pozostatych srodkéw trwatych w 2017 roku.

7) W trakcie kontroli stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:
e w zakresie dokumentowania przychodu i rozchodu srodkéw trwatych i pozostatych
$rodkow trwalych ustalono, ze:

011:

— W 12 przypadkach na kwote ogétem 636.915,27 zt, $rodki trwate wprowadzono do
ewidencji pézniej niz w miesiacu nabycia, tj. od 13 do 182 dni poézniej, a w 3
przypadkach na kwote 22.032,12 zt $rodki trwale zdjeto z ewidencji pozniej niz w
miesigeu likwidacji, tj. 26 dni pézniej,

— W jednym przypadku na kwote 301.788,21 zt do ewidencji $rodkéw trwatych, jako
nowy srodek trwaly wprowadzono wydatki na termomodernizacje budynku
istniejacej szkoty,

— W 2 przypadkach $rodki trwale o wartosci 93.361,84 zt, przyjeto do ewidencji w
innej wartosci niz warto$¢ wynikajaca z dowodu nabycia (faktury, rachunki,
umowy), co spowodowalo zawyzenie wartosci $rodkéw trwalych o kwote ogélem
81.738,84 zi,

Tego rodzaju nieprawidiowosé miala miejsce takze podczas poprzedniej kontroli
kompleksowej. przeprowadzonej w okresie od 3 grudnia 2014 roku do 27 marca 2015 roku,
przez inspektoréw Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdanisku.

Zgodnie z trescig informacji Nr SG.1710.7.2014 z dnia 24 czerwea 2015 roku, dotyczacej
realizacji wskazanych przez Regionalng Izbg Obrachunkowa w Gdansku wnioskéw
pokontrolnych, Woéjt Gminy Damnica wskazat, iz zobowigzano merytorycznie
odpowiedzialnych pracownikéw do terminowego i prawidlowego ewidencjonowania srodkow
trwatych.

= W 6 przypadkach na kwote ogélem 39.927,00 zt, dokonano likwidacji dziatek, gdzie
Jjako warto$¢ poczatkowa wskazano wartogé niewynikajgca z ksiegi inwentarzowej,
lecz warto$¢ wskazang przez p. Marie Boryla, inspektora ds. gospodarki
nieruchomosciami i rolnictwa, do dnia 28 stycznia 2018 roku.

W dniu 24 wrze$nia 2018 roku kontrolujgce zwrécily si¢ do p. Grzegorza Jaworskiego z
prosba o wyjasnienie:
Na mocy aktéw notarialnych, dokonano zdjecia z ewidencji na koncie 011 dziatek o wartosci
ogodtem 39.927,00 zt:
- Akt notarialny Rep. ,,A” nr 177/2017 z dnia 15 wrzesnia 2017 roku — dziatka nr 193/2 w
Damnicy,
- Akt notarialny Rep. ,,A” nr 169/2017 z dnia 15 wrzesnia 2017 roku — dziatka nr 53/3 w
Biecino,
- Akt notarialny Rep. ,,A” nr 4190 z dnia 19 maja 2017 roku - nr 771 102 w Biecinie oraz
Nr 40/9 w Karzniczce,
- Akt notarialny Rep. ,,A” nr 10589/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku — dziatka nr 34 w
¥ ebieniu.
Poniewaz powyzsze dziatki nie byty wykazane w ksigdze inwentarzowej pojedynczo (nie
posiadaty wartosci poczatkowej), prosze o przedlozenie dokumentdw potwierdzajgcych
okreslenie wartosci ewidencyjnej likwidowanych dziatek (w jaki sposob i na podstawie
jakich dokumentéw okreslono ich wartosé ewidencyjna).
Z tresci wyjasnienia zlozonego przez p. Grzegorza Jaworskiego Wéjta Gminy Damnica w
dniu 28 wrzesnia 2018 roku, zdjecie z ewidencji na koncie 011 nastgpowato na podstawie

ST
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dokumentu LT, sporzadzonego przez pracownika ds. gospodarki nieruchomoéciami. W
przypadku rozchodu dziatek, ktére nie byly zaewidencjonowane jako pojedyncze obiekty
inwentarzowe, warto$¢ ich ustalano poprzez przemnozenie 1m? powierzchni i ceny za
melr oszacowanej przez ww. pracownika, zgodnie z cena zaewidencjonowanych dziatek o
takiej samej klasyfikacji.

013:

— nie ujgto w ewidencji na koncie 013 dwoéch masztéw aluminiowych o wartosci

Jjednostkowej 602,70 zt.

Potwierdzenie powyzszych ustalen stanowia akta robocze kontroli Nr 4.1:2.
4.1.5.2. Umarzanie i ewidencja umorzen $rodkéw trwalych.

1) Zasady umarzania nieruchomosci okreélono w zarzadzeniu Nr 12/2012 Wéjta Gminy
Damnica z dnia 6 lutego 2012 roku, zmienionym zarzgdzeniem Nr 88/2012 z dnia 6
sierpnia 2012 roku, w sprawie przyjecia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowosci dla
Urzedu Gminy Damnica oraz okreslenia obowiazujacej dokumentacji w tym zakresie,
gdzie zapisano, ze Srodki trwale umarza si¢ i amortyzuje Jednorazowo za okres calego
roku, metoda liniows.

W przepisach wewngtrznych nie okreslono wysokosci stawek umorzeniowych do naliczania
umorzenia Srodkéw trwatych.
Tego rodzaju nieprawidiowo$é miata miejsce takze podczas poprzedniej kontroli
kompleksowej. przeprowadzonej w okresie od 3 grudnia 2014 roku do 27 marca 2015 roku,
przez inspektoréw Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku.
Zgodnie z trescig informacji Nr SG.1710.7.2014 z dnia 24 czerwea 2015 roku, dotyczgcej
realizacji wskazanych przez Regionalng Izbe Obrachunkowa w Gdansku wnioskéw
pokontrolnych, Wojt Gminy Damnica wskazal, iz w III kwartale 2015 roku zostanie
wprowadzona zmiana polityki rachunkowosci jednostki, uwzgledniajaca zasady dokonywania
odpiséw umorzeniowych srodkéw trwatych, jak réwniez inne istotne zmiany dotyczace zasad
gospodarowania majatkiem.

2) Jednostka dokonywata odpiséw umorzeniowych w oparciu o przepisy ustawy
o podatku dochodowym od oséb prawnych oraz rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 3 pazdziernika 2016r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych /KST/ - Dz.U.

poz.1864.

3) Sprawdzono prawidlowos¢ zastosowania stawek i naliczania umorzenia w roku 2017 dla
grup od I do VIII KST, Badajac przedmiotowy zakres ustalono, ze:
e 11 srodkéw trwatych (o wartosci poczatkowej ogélem 108.294,67 zt), zostato ujetych

w nieprawidtowej grupie klasyfikacyjnej, w tym:

— w3 przypadkach zawyzono warto$¢ umorzenia o kwote ogétem 4.752,87 zt,

— w 8 przypadkach nie mialo to wplywu na warto$é naliczonego umorzenia (stawka
umorzenia dla przyjetej grupy oraz grupy w ktérej nalezato uja¢ srodki trwale byta
taka sama lub $rodki trwale zostaly w calosci umorzone lub beda umarzane od
stycznia 2018 roku).

Potwierdzenie powyzszych ustalen stanowia akta robocze kontroli Nr 4.1:3.

4.1.5.3. Oznaczenie majatku numerami identyfikacyjnymi i  przypisanie
odpowiedzialno$ci materialnej pracownikom.
¢

-
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1) W kontrolowanej jednostce:
® stosuje si¢ oznaczanie numerami identyfikacyjnymi rzeczowego majgtku,

e kierownik jednostki zasady odpowiedzialnogci materialnej za powierzone mienie

Gminy Damnica zawart w:

— oswiadczeniach podpisanych przez poszczegélnych pracownikéw Urzedu Gminy
Damnica, zalgczonych do akt osobowych. W zalaczniku do Wwymienionego

oswiadczenia wskazano $rodki trwale, za ktére odpowiada pracownik.

— zarzadzeniu Nr 26/2004 z dnia 19 lipca 2004 roku, zmienionym zarzadzeniem Nr
87/2008 z dnia 3 wrze$nia 2008 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy

Urzedu Gminy w Damnicy.
4.1.6. Wartosci niematerialne i prawne,

4.1.6.1. Ewidencja wartosci niematerialnych i prawnych.

1) Zasady umarzania wartosci niematerialnych i prawnych okreslono w zarzadzeniu Nr
12/2012 Wéjta Gminy Damnica z dnia 6 lutego 2012 roku, zmienionym zarzadzeniem Nr
88/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku, w sprawie przyjecia zasad (polityki) prowadzenia
rachunkowosci dla Urzedu Gminy Damnica oraz okreslenia obowigzujacej dokumentacji

w tym zakresie, gdzie zapisano, ze:

® wartosci niematerialne i prawne o wartosci poczatkowej wyzszej niz 3.500,00 zt
(patenty, licencje) podlegaja stopniowemu umorzeniu zgodnie z zasadg, ze okres
amortyzacji nie moze by¢ krétszy niz okreslony w ustawie o podatku dochodowym od
0s0b prawnych i naliczana jest metoda liniowa zgodnie z art. 16 ust. | ustawy o
podatku dochodowym od 0séb prawnych i amortyzuje jednorazowo za okres calego

roku, metodg liniowa,

° wartosci niematerialne i prawne zakupione ze srodkéw na wydatki biezace o wartosci
poczatkowej nizszej niz 3.500,00 zt traktuje si¢ jako pozostate wartogci niematerialne i

prawne, ktére umarzane sg w 100% w miesigeu przyjecia do uzywania.

2) Ewidencja analityczna wartodci niematerialnych i prawnych prowadzona byla recznie w
ksigdze inwentarzowej srodkéw trwatych bez podziatu na wartosci umarzane Jjednorazowo
i umarzane stopniowo, natomiast w ewidencji ksiggowej na koncie 020 — » Wartosci
niematerialne i prawne”, ujmowano wartosci z podzialem na te umarzane w 100% i te

umarzane stopniowo:

* zgodnie z ewidencja analityczng do konta 020 stan na dzien 31 grudnia 2017 roku

wynosit:
— konto 020/00 — 40.891,59 z,
— konto 020/01 — 62.544,12 zt.

4.1.6.2. Zmiany w stanie wartosci niematerialnych i prawnych.

1) Uzgodnienia analitycznego stanu wartodci niematerialnych i prawnych z syntetyka

dokonywano na koniec roku.

2) W roku 2017 jednostka nabyta 7 wartosci niematerialnych i prawnych:

Stan na ] Sta'.l na
konto 1.01.17 Zmiany stanu (nazwa zakupu) kwota dzien ,
T 31.12.17r. |
40.891,59

020/00 | 31.960,19 Licencja na program kosztorysowy 2.558,40

—~
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Licencja na modut elektronicznych wyciggdéw bankowych 3.075,00
Program MS OFFICE HOME AND BUSINESS — 3 szt, 1.500,00
Program MS OFFICE HOME AND BUSINESS 1.798,00
020/01 56.027,58 | System informacji prawnej LEX 6.516,54 62.544,12
020 |  87.987,77 X 5 103.435,7T‘

— obroty w ciagu roku wynikajgce z ksiggi inwentarzowej, w roku 2017, zgodne byty z
obrotami wynikajacymi z ewidencji ksiggowej na kocie 020,

— kazdorazowy przychod i rozchéd byt odnotowywany w ksiedze,

— zapisy w ksigdze posiadaty daty przyjecia $rodka trwatego oraz nr dowodu na
podstawie, ktérego dokonano zapisu w ksiedze,

— zapisy w ksiedze inwentarzowej ujmowano chronologicznie, lecz nie nadawano im
numeréw inwentarzowych.

4.1.6.3. Umorzenia i ewidencja umorzen wartosci niematerialnych i prawnych

1) Zasady umarzania wartodci niematerialnych i prawnych okre§lono w zarzadzeniu Nr
12/2012 Wéjta Gminy Damnica z dnia 6 lutego 2012 roku, zmienionym zarzadzeniem Nr
88/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku, w sprawie przyjecia zasad (polityki) prowadzenia
rachunkowosci dla Urzedu Gminy Damnica oraz okreslenia obowigzujgcej dokumentaciji
w tym zakresie, gdzie zapisano, ze:

° wartosci niematerialne i prawne o wartosci poczgtkowej wyzszej niz 3.500,00 zk
(patenty, licencje) podlegaja stopniowemu umorzeniu zgodnie z zasadg, ze okres
amortyzacji nie moze byé krétszy niz okreslony w ustawie o podatkuy dochodowym od
0s0b prawnych i naliczana jest metoda liniowa zgodnie z art. 16 ust, 1 ustawy o
podatku dochodowym od 0séb prawnych i amortyzuje jednorazowo za okres catego
roku, metodg liniowa,

° wartosci niematerialne i prawne zakupione ze $rodkéw na wydatki biezace o wartoéci
poczatkowej nizszej niz 3.500,00 zt traktuje si¢ jako pozostate wartosci niematerialne i
prawne, ktére umarzane s3 w 100% w miesigcu przyjecia do uzywania,

° w planie kont obowigzujacym w jednostce opisano nastgpujgce konta dotyczace
umorzenia wartosci niematerialnych i prawnych:

® konto 071 — Umorzenie $rodkéw trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych,
stuzy do ewidencji zmniejszer wartogci poczatkowej srodkéw trwatych oraz wartogei
niematerialnych i prawnych, ktére podlegaja umorzeniu wedlug  stawek
amortyzacyjnych stosowanych przez jednostke. Odpisy umorzeniowe sq dokonywane
w korespondencji z kontem 400 Amortyzacja.

e konto 072 — Umorzenie pozostalych Srodkéw trwalych oraz wartosci niematerialnych i
prawnych, stuzy do ewidencji zmniejszeti wartosci poczatkowej srodkéw trwalych
oraz wartosci niematerialnych i prawnych, podlegajacych umorzeniu w pelnej
wartosci w miesigcu wydania ich do uzywania.

Wartosci niematerialne i prawne, o wartosci powyzej 3.500,00 zl, w Urzedzie Gminy

Damnica sg umarzane stawka 50%, kt6ra nie wynika z przepiséw wewnetrznych Jjednostki,

Tego rodzaju nieprawidlowos$é miata miejsce _takze podczas poprzedniej kontroli

kompleksowej, przeprowadzonej w okresie od 3 grudnia 2014 roku do 27 marca 2015 roku.

przez inspektoréw Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdarnsku.

Zgodnie z tredcig informacji Nr SG.1710.7.2014 z dnia 24 czerwea 2015 roku, dotyczgcej

realizacji wskazanych przez Regionalng Izbe Obrachunkowsg w Gdarisku wnioskéw

pokontrolnych, Wéjt Gminy Damnica wskazal, iz w III kwartale 2015 roku zostanie
wprowadzona zmiana polityki rachunkowosci Jednostki, uwzgledniajgca zasady dokonywania
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odpiséw umorzeniowych wartosci niematerialnych i prawnych, jak réwniez inne istotne
zmiany dotyczace zasad gospodarowania majgtkiem.

4.1.7. Finansowy majatek trwaly.

4.1.7.1. Unormowania wewnetrzne w zakresie gospodarki finansowym majatkiem
trwalym.

1) Zgodnie z zakladowym planem kont, konto 030 - ,,Dhugoterminowe aktywa finansowe”,
stuzy do ewidencji dtugotrwatych aktywoéw finansowych, a w szczegblnosei akcji i
udzialéw w obcych podmiotach gospodarczych, akeji i innych dtugoterminowych
aktywéw finansowych o terminie wykupu dhizszym niz rok, innych diugoterminowych
aktywow finansowych.

4.1.7.2. Ewidencja skladnikéw finansowego majatku trwalego.

W roku 2017 jednostka nie nabyla skiadnikéw majatku podlegajacego ewidencji na koncie
030.

4.1.8. Materialy.
Kontrola objeto rok 2017

1) Zasady ewidencji zapaséw materiatéw okreslono w zarzgdzeniu Nr 12/2012 Wojta Gminy
Damnica z dnia 6 lutego 2012 roku, zmienionym zarzadzeniem Nr 88/2012 z dnia 6
sierpnia 2012 roku, w sprawie przyjecia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowosci dla
Urzedu Gminy Damnica oraz okredlenia obowigzujacej dokumentacji w tym zakresie,
gdzie zapisano, ze:

e konto 310 — Materiaty, shuzy do ewidencji zapasow, na koncie tym ewidencjonujemy
paliwo do samochodéw stuzbowych, réwniez OSP, zakup paliwa do samochodéw i
sprzgtu OSP ewidencjonujemy na koncie 401 natomiast na konjec roku przyjmuje sie
stan wg spisu z natury na koncie 310. Ewidencja szczeglowa powinna byé
dostosowana do potrzeb gospodarki materiatowej i obowigzujgcej sprawozdawczodei
oraz powinna umozliwiaé rozliczenie 0séb materialnic odpowiedzialnych,

° ewidencja materialéw prowadzona jest w rzeczywistych cenach nabycia, a stan
koncowy ustala si¢ wg cen nabycia stosujgc zasade FIFO.

2) W okresie objetym kontrola jednostka, poza pojazdami i urzadzeniami specjalistycznymi
OSP, posiadala jeden samochod osobowy Dacia Duster.

3) Kontroli poddano ewidencje zuzycia materialdow w roku 2017. W trakcie kontroli
ustalono, ze:
* ewidencje na koncie 310 prowadzono dla:
— opatu z podziatem na kotlownie — UG, OSP,
— paliwa z podziatem na jednostki, tj. OSP i UG,
* ewidencja zuzycia opatu i paliwa prowadzona byla prawidlowo, a rozliczenie na
koncie 310 prowadzono wg zasady pierwsze przyszio pierwsze wyszto,
° ewidencja zakupu i zuzycia materialéw na koncie 310 byla prowadzona w sposéb
zgodny z obowigzujaca polityka rachunkowogci.

.
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° cwidencja zuzycia paliwa dla samochodu stuzbowego UG, prowadzona byta na
dziennych kartach drogowych, a wykazywane zuzycie paliwa w ciagu roku byto wg
norm, nie okredlano rzeczywistego zuzycia.

W badanym zakresie uwag nie stwierdzono.

Nadz6r nad taborem urzedu, nalezato — do dnia 29 czerwea 2018 roku — do zakresu czynnosci
p. Izabelli Tomala, inspektora ds. kadr i bhp, a od 3 wrzesnia 2018 roku do zakresu czynnosci
p. Joanny Zdun, podinspektora ds. kadr i bhp. W okresie od 30 czerwca do 2 wrzesnia 2018
roku prowadzenia kadr nie powierzono zadnemu pracownikowi, w rzeczywistodci
dokumentacje prowadzila p. Bogumita Obert, inspektor ds. ochrony $rodowiska i gospodarki
odpadami.

Rozliczanie zuzycia paliwa oraz nadzorowanie dziatan zwigzanych z remontami i
ubezpieczeniem pojazdéw i czlonkow OSP, nalezatlo do zakresu czynnosci p. Haliny
Buchholz, Kierownika Urzgdu Stanu Cywilnego. Zgodnie z obowigzujaca polityka
rachunkowosci odpowiedzialnym za rozliczanie paliwa na potrzeby OSP byt inspektor ds.
oswiaty.

Rozliczaniem zakupu opatu na potrzeby UG zajmowata sie p. Monika Zagorowska, inspektor
ds. obstugi sekretariatu, co nie wynikato z j&j zakresu czynnosci.

4.2. Gospodarka mieniem Skarbu Panstwa.

W roku 2017 jednostka nie posiadata majgtku podlegajacego ewidencji na koncie 092 —
,»Srodki trwale Skarbu Panstwa.

4. 3. Inwentaryzacja roczna rzeczowych skladnikéw majatku.
Kontrolg objeto rok 2017.

1) W okresie objetym kontrola, zasady w zakresie inwentaryzacji Wojt Gminy Damnica
okreslit w zalgczniku Nr 7 do zarzgdzenia Nr 12/2012 z dnia 6 lutego 2012 roku,
zmienionym zarzadzeniem Nr 88/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku, w sprawie przyjecia
zasad (polityki) prowadzenia rachunkowosci dla Urzedu Gminy Damnica oraz okreslenia
obowigzujacej dokumentacji w tym zakresie.

2) Kontroli poddano przeprowadzenie inwentaryzacji majatku (konta 011, 013, 020, 080,
310), w roku 2017, w zakresie:
° przestrzegania  przepisow  wewnetrznych dotyczacych  przeprowadzenia
1 rozliczenia inwentaryzacji,
o ustalenia wszystkich skladnikéw aktywow podlegajacych w danym roku obrotowym
inwentaryzacji droga spisu z natury,
® wydania zarzadzenia o inwentaryzacji tych sktadnikéw, przez kierownika jednostki,
powotlania skladu komisji inwentaryzacyjnej, jej przewodniczacego i zespotdéw
spisowych oraz ich przewodniczgcych,
wlasciwego podziatu inwentaryzowanych sktadnikéw na pola spisowe,
objecia ewidencjg drukow scislego zarachowania, arkuszy spisowych,
prawidlowego sporzadzenia arkuszy spisowych i ich zestawienia,
sporzgdzenia spisu wedtug stanu rzeczywistego, a nie spisania danych z ksiag
inwentarzowych,
° przeprowadzenia spisu z udzialem o0séb odpowiedzialnych, wchodzacych
— W skiad zespotéw spisowych powolanych przez kierownika jednostki,
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° prawidlowej wyceny inwentaryzowanych skiadnikow,

e ewentualnego ujecia na odrebnych arkuszach spisowych, sktadnikéow uszkodzonych
lub zepsutych,

 ustalenia ewentualnych réznic inwentaryzacyjnych, ich wyceny oraz kompensat
niedoboréw i nadwyzek w sposob wlasciwy,

¢ przeprowadzenia postepowania w sprawie ewentualnych réznic Inwentaryzacyijnych i
sporzadzenia protokotu weryfikacji tych réznic,

° ujecia ewentualnych réznic inwentaryzacyjnych w ksiegach rachunkowych
1 rozliczenia zgodnie z decyzjg kierownika jednostki w ksiggach rachunkowych roku
obrotowego na ktéry przypadt termin inwentaryzacji,

° ustawowych terminéw przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji sktadnikéw
aktywow i pasywow,

° zaniechania obowiazku inwentaryzacji sktadnikéw aktywow i pasywow.

3) W toku kontroli ustalono, ze:

2015 rok (inwentaryzacja czteroletnia)

* zarzgdzeniem Nr 158/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku, zmienionym zarzadzeniem nr
159/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku, Wojt Gminy Damnica zarzadzit
przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej aktywow i pasywow za rok 2015 wedlug
stanu na dzien 31 grudnia 2015 roku, w okresie od 3 grudnia 2015 roku do 15 stycznia
2016 roku i powotat komisje w sktadzie:
= p. Danuta Cybula — Przewodniczaca,

— p. Zofia Kostrzewa i p. Marta Miynarczyk — cztonkowie,

oraz trzy zespoly spisowe,

° wszystkie osoby materialnie odpowiedzialne zlozyly oswiadczenia przed i po
inwentaryzacyjne,

® sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji nie zostaly zatwierdzone przez Wiojta
Gminy Damnica,

® w roku 2015 jednostka dokonata uzgodnien stanu gruntéw komunalnych z zapisami
Starostwa Powiatowego w Stupsku oraz przeprowadzila inwentaryzacje drogg
poréwnania danych ksiag rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji
realnej wartosci tych sktadnikéw, ktorej obowigzek wynika z ustawy o rachunkowosci,

° inwentaryzacje w zakresie skladnikow majatku ewidencjonowanego na kontach 011,
013, 080, 310 przeprowadzono i udokumentowano w sposéb prawidlowy, poza
nastepujgcymi przypadkami:

— na 98 arkuszach spisu z natury, wycenionych na kwote ogdlem 8.305.587,43 zt pod
ostatnim zapisem znajdowala si¢ adnotacja o tresci ,,Spis zakoriczono na poz. nr ...
str. ...”, na trzech arkuszach wycenionych na kwote 3.559,38 1, nie bylo zadnej
adnotacji, a wolne miejsce pod ostatnim zapisem nie zostalo skasowane, na jednym
arkuszu wycenionym na kwote 20.954,66 zt znajdowata sie adnotacja o tresci ,,Spis
zakoriczono na poz. nr .., str. ...”s a wolne miejsce pod ostatnim zapisem nie zostato
skasowane,

Zgodnie z zalgcznikiem Nr 7 »Instrukcja inwentaryzacyjna” do zarzgdzenia Nr 12/2012 z dnia
6 lutego 2012 roku, zmienionym zarzgdzeniem Nr 88/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku, w
sprawie przyjecia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowosci dla Urzedu Gminy Damnica
oraz okreslenia obowiazujacej dokumentacji w tym zakresie, cyt.: , Bezposrednio pod
ostatniq pozycjq namiesiong na arkusz spisowy nalezy podaé ostatnie numery dowodoéw
przyjecia i wydania materiatu lub innych dokumentéw przychodowych o rozchodach oraz

1
T~ ' £

!

(gx Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdansku - Protokét kontroli kompleksowej Gminy Damnica




174

nanies¢ klauzule o nastepujqceej tresci: ,, Niniejszy arkusz zawiera pozycje od I do ... "
Natomiast pozostale wolne pozycje arkusza spisu z natury nalezy skasowa¢.”
— Inwentaryzacje stanu zapasow materialéw pednych przeprowadzono w sposéb
nieprawidtowy:
» paliwo UG:
® stan wynikajgcy z arkuszy spisowych nr 157 — 204,55 zt,
" stan (na dzien 31.12.2015 1.) ujgty w ewidencji na koncie 310 —
204,00 zt,
" r0znica - 0,55 zl,
» paliwo OSP:
® stan wynikajgcy z arkuszy spisowych nr 150, 151 — 1.308,18 zt,
" stan (na dzien 31.12.2015 r.) ujety w ewidencji na koncie 310 —
1.307,91 =,
® roznica— 0,27 z1,
Potwierdzenie powyzszych ustaleri w zakresie inwentaryzacji stanowig akta robocze kontroli
Nr4.3:1.

2017 rok (inwentaryzacja roczna)

° zarzgdzeniem Nr 154/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, Wéijt Gminy Damnica
zarzadzil przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej sktadnikéw majatkowych w
Urzedzie Gminy wedlug stanu na dzien 29 grudnia 2017 roku i powotat komisje w
skladzie:

— p. Zofia Kostrzewa — Przewodniczaca,
= p. Danuta Cybula, p. Marzena Krystosik i p. Bogumila Obert — czlonkowie,

® zadna z o0s6b materialnie odpowiedzialnych nie Ztozyla o$wiadczenia przed i po
inwentaryzacyjnego,

® nie sporzadzono sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji,

* inwentaryzacje w zakresie skladnikéw majatku ewidencjonowanego na kontach 011,
013, 080, 310 przeprowadzono i udokumentowano w sposéb prawidlowy, poza
nastepujgcymi przypadkami:

— na 3 arkuszach spisu z natury, wycenionych na kwote ogotem 4.130,40 zt pod
ostatnim zapisem znajdowata sig¢ adnotacja o tresci ,»5pis zakoniczono na poz. nr ...
Str. ...”, na dwdch arkuszach wycenionych na kwote 1.490,01 zt, nie bylo zadnej
adnotacji, a wolne miejsce pod ostatnim zapisem nie zostato skasowane,
Zgodnie z zalgcznikiem Nr 7 »Instrukcja inwentaryzacyjna” do zarzgdzenia Nr 12/2012 z dnia
6 lutego 2012 roku, zmienionym zarzadzeniem Nr 88/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku, w
sprawie przyjecia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowosci dla Urzedu Gminy Damnica
oraz okreslenia obowiazujgce;j dokumentacji w tym zakresie, cyt.: |, Bezposrednio pod
ostainiq pozycjq naniesiong na arkusz spisowy nalezy podaé ostatnie numery dowoddéw
preyjecia i wydania materiaty Iub innych dokumentéw przychodowych o rozchodach oraz
nanies¢ klauzule o nastepujqeej tresci: ,, Niniejszy arkusz zawiera pozycie od 1 do ... ”
Natomiast pozostale wolne pozycje arkusza spisu z natury nalezy skasowaé.” Ponadto
powyzsza instrukcja zawiera zapisy dotyczace obowiazku zlozenia oswiadczen przed i po

° w latach 2016 i 2017 jednostka dokonala uzgodnien stanu gruntéw komunalnych z
zapisami Starostwa Powiatowego w Stupsku,

* w latach 2016 i 2017 nie przeprowadzono inwentaryzacji gruntdéw stanowigcych

_mienie komunalne Gminy Damnica drogg poréwnania danych ksiag rachunkowych z
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odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartoéci tych skladnikéw, ktorej
obowiazek wynika z ustawy o rachunkowosci,
e stan gruntdw na dzief 31 grudnia 2016 roku wynosil 2.643.043,08 zt, a na dzien 31

grudnia 2017 roku wynosit 2.930.210,92 zt.
Zgodnie z treScig odpowiedzi udzielonej przez p. Grzegorza Jaworskiego Wojta Gminy
Damnica z dnia 27 wrzesnia 2018 roku (Akta robocze kontroli Nr 4.1:1,), inwentaryzacja
gruntéw jako nieruchomosei zaliczanych do srodkéw trwatych przeprowadzana jest raz na 4
lata (ostatnia inwentaryzacja droga weryfikacji byta w roku 2015).
Zgodnie z §2 ust.2, pkt 3 Zarzadzenia Wojta Gminy Damnica Nr 12/2012 z dnia 6 lutego
2012 roku w sprawie przyjecia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowosci dla Urzedu
Gminy Damnica oraz okreslenia obowiazujacej dokumentacji w tym zakresie, na ostatni dzien
kazdego roku obrotowego nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje gruntow stanowigcych
mienie komunalne poprzez poréwnanie danych ewidencyjnych ze stanem wynikajacym z
dowodow ksiegowych.
Tego rodzaju nieprawidlowo$é miala miejsce takze podczas poprzedniej kontroli
kompleksowej. przeprowadzonej w okresie od 3 grudnia 2014 roku do 27 marca 2015 roku,
przez inspektoréw Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku.
Zgodnie z tredcig informacji Nr SG.1710.7.2014 z dnia 24 czerwca 2015 roku, dotyczacej
realizacji wskazanych przez Regionalnga Izbe Obrachunkowa w Gdansku wnioskéw
pokontrolnych, Woéjt Gminy Damnica wskazal, iz inwentaryzacja gruntéw, ze wzgledu na
regulacje wewngtrzne, zawarte w zarzadzeniu Wojta Gminy Damnica Nr 12/2012 z dnia 6
lutego 2012 roku w sprawie przyjecia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowosci dla
Urzgdu Gminy Damnica oraz okreslenia obowigzujacej dokumentacji w tym zakresie,
przeprowadzana jest raz na cztery lata. Pomimo tego, co rocznie, przeprowadzano
weryfikacje gruntéw komunalnych polegajaca na uzgodnieniu ich stanu na dzien 31 grudnia z
zapisami Starostwa Powiatowego w Stupsku. Wobec powyzszych postanowien w
wewnetrznych uregulowaniach, w zwiazku z art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowosci, termin i
czgstotliwo$¢ inwentaryzacji gruntow zostaty dotrzymane.
Za prawidlowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji odpowiada Wojt Gminy
Damnica p. Grzegorz Jaworski.
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V. ROZLICZENIA JEDNOSTKI TERYTORIALNEGO

Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.

SAMORZADU

Kontrolg objeto rok 2017.

Sporzadzanie sprawozdan finansowych Organu i zbiorczych sprawozdan finansowych gminy
oraz sprawdzanie ztozonych sprawozdan podleglych jednostek organizacyjnych gminy pod
wzgledem finansowym i rachunkowym oraz zgodnosci i prawidlowosci, zgodnie z ustawg o
sprawozdawczosci, nalezy do zakresu czynnosci Pani Marzeny Krystosik — Inspektora ds.
ksiegowosci budzetowe;.

5.1. Rozliczenia z jednostkami budzetowymi.

1) W okresie objetym kontrolg na terenie Gminy Damnica funkcjonowato 6 jednostek
budzetowych: Urzad Gminy w Damnicy, Gminny Os$rodek Pomocy Spotecznej
w Damnicy, Zaktad Gospodarki Komunalnej w Damnicy, Zesp6t Szkét w Damnicy, Szkota
Podstawowa z Damnie oraz Szkota Podstawowa w Zagorzycy.

2) Obsluge finansowo-kadrowgq kazda jednostka prowadzita we wlasnym zakresie.

5.1.1. Realizacja planu finansowego.

1) Budzet gminy na 2017 rok zostal przyjety uchwala Nr XXVIII/197/16 Rady Gminy
Damnica z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Damnica na

2017 rok.

2) Kierownicy jednostek budzetowych sporzadzili plany finansowe, w pelnej klasyfikacji
budzetowej:
e kierownicy jednostek budzetowych nie posiadali uprawnien do dokonywania zmian
w planach finansowych tych jednostek, wszystkie zmiany wprowadzane byly przez
Rade¢ Gminy Damnica i Wéjta Gminy Damnica,
e jednostki rozliczaly si¢ z realizacji planow finansowych, sktadajgc sprawozdania
jednostkowe z wykonania planu wydatkéw i dochodéw budzetowych.

3) Na podstawie ewidencji analitycznej na koncie 223 — Rozliczenie wydathkéw budzetowych
Organu finansowego i sprawozdan jednostkowych Rb-28S z wykonania planu wydatkow
budzetowych ustalono wykonanie planéw budzetowych na koniec roku. Kontrolg objeto
wykonanie planu wydatkéw budzetowych przez jednostki budzetowe wymienione w tabeli
ponizej (w z1):

; ; We Rb-28S Wg ewidencji na koncie 223 Organu Roéznica
Nazwa jednostki - -

plan po zm, wykonanie | kwota przek, zwrot wykonanie wyk.
Urzad Gminy w Damnicy 11.376.047,17 | 10.559.526,05 | 10.564.872,12 5.346,07 | 10.559.526,05 0,00
by OSKoEk Pomasy 9.157.054,00 | 9.097.345.48 | 9.156.697,00 | 59351,52 | 9.097.34548 | 0,00
Spotecznej w Damnicy
Zaklad Gospodarki Komunalnej | 3 155 508 00 | 2.973.345,69 | 2.998.000,00 | 24.65431 | 2.973345.60 | 0.00
w Damnicy \
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Zesp6t Szkét w Damnicy 3.585.299,63 | 3.562.057,36 | 3.566.065,00 4.007,64 | 3.562.057,36 | 0,00
Szkola Podstawowa w Damnie 2.538.679,94 | 2.490.642,45 | 2.491.800,00 1.157,55 | 2.490.642,45 | 0,00
Szkola Podstawowa w 1.811.172,58 | 1.804.815,60 | 1.807.800,00 2.984,40 | 1.804.815,60 | 0,00
Zagorzycy

Razem: | 31.591.761,32 | 30.487.732,63 | 30.585.234,12 |  97.501,49 | 30.487.732,63 | 0,00

Zgodnie z przyjeta w jednostce polityka rachunkowosci wprowadzong zarzadzeniem
Nr 43/08 Wéjta Gmina Damnica z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie przyjecia zasad
(polityki) prowadzenia rachunkowo$ci dla Urzedu Gminy Damnica oraz okredlenia
obowigzujgcej dokumentacji w tym zakresie (zmiany wprowadzono zarzadzeniem Nr
88/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku), konto 223 shuzylo do ewidencji rozliczen z
jednostkami budzetowymi z tytutu dokonanych przez te jednostki wydatkéw budzetowych.
Konto wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem.

3.1.2. Rozliczenie dochodéw uzyskiwanych przez jednostke.

1) Kontroli poddano plan oraz wykonanie dochodéw budzetowych Gminy Damnica
realizowanych przez jej jednostki organizacyjne w roku 2017, na podstawie danych ze
sprawozdan jednostkowych Rb-27S z wykonania dochodéw budzetowych samorzadowych
Jjednostek budzetowych oraz analityki konta 222 - Rozliczenie dochodéw budzetowych
Organu finansowego. Kontrola objeto wykonanie planu dochodéw budzetowych, przez
jednostki budzetowe wymienione w tabeli ponizej (w z}):
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Wg sprawozdan jednostkowych Rb 278

Wg ewidencji Organu

Nazwa jednostki Plan po zmianach Dochody wykonane | finansowego na koneie
(w z) (wzl) 222
28.778.830,43, w tym 28.670.083,80, w tym
Urzad Gminy w Damnicy plan dochodéw UG dochody UG 5.365.232,72
5.514.625,23 5.365.232,72
Gmily Osrodck Bohigcy 5.430,00 10.781,62 10.781,62
Spotecznej w Damnicy
akidd Guspodarks Romunaing w 1.116.697,00 1105.042,19 1,105.042,19
Damnicy
Zespot Szkot w Damnicy 97.615,00 86.511,82 86.511,82
Szkota Podstawowa w Damnie 2.500,00 2.065,60 2.065,60
Szkota Podstawowa w Zagérzycy 1.340,00 4.191,06 4.191,06
Razem: 30.002.412,43 29.878.676,09 6.573.825,01

Zgodnie z przyjeta w jednostce politykg rachunkowosci wprowadzong zarzadzeniem Nr
43/08 W¢jta Gmina Damnica z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie przyjecia zasad (polityki)
prowadzenia rachunkowosci dla Urzgdu Gminy Damnica oraz okreslenia obowigzujacej
dokumentacji w tym zakresie (zmiany wprowadzono zarzadzeniem Nr 88/2012 z dnia 6
sierpnia 2012 roku), konto 222 shuzylo do rozliczen z jednostkami budzetowymi z tytulu
zrealizowanych przez te jednostki dochodéw budzetowych, wynikajacych z okresowych

sprawozdan jednostek.

Konto wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem.

2) Ponadto ustalono, Ze:

e dochody realizowane przez jednostki oswiatowe stanowily odsetki od srodkow [
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finansowych na rachunkach bankowych (0920 - Pozostale odsetki) oraz inne dochody
klasyfikowane w §§: 0610 - Wphywy z oplat egzaminacyjnych oraz oplat za wydawanie
swiadectw, dyplomdw, zaswiadczen, certyfikatow i ich duplikatow, 0660 - Wplywy z optat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 0670 - Wplywy z oplat za korzystanie z
wyzywienia w jednostkach realizujqcych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
0690 — Wplywy z réznych oplat, 0750 - Wphywy z najmu i dzierzawy skladnikow
majqtkowych Skarbu Paristwa, jednostek samorzgdu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych uméw o podobnym
charakterze, 0940 - Wplywy z rozliczer/zwrotow z lat ubieglych oraz 0970 - Wplywy z
roznych dochodow,

e dochody realizowane przez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Damnicy
klasyfikowano w nastepujgcych §§: 0920 - Pozostale odsetki, 0970 - Wplywy z réznych
dochodow,

o dochody realizowane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Damnicy klasyfikowano
w nastepujacych §§: 0630 - Wplywy z tytulu oplat i kosztéw sqdowych oraz innych optat
uiszczanych na rzecz Skarbu Panstwa z tytulu postgpowania sqdowego i
prokuratorskiego, 0640- Wplywy z tytutu kosztéw egzekucyjnych, oplaty komorniczej i
kosztéw upomnien, 0690 — Wplywy z réznych oplat, 0750 - Wplywy z najmu i dzierzawy
sktadnikow majgtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego Iub
innych jednostek zaliczanych do sektora finanséw publicznych oraz innych umow o
podobnym charakterze, 0830 - Wplywy z usiug, 0920 - Pozostale odsetki, 0940 - Wplywy
z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych oraz 0970 - Wplywy z réznych dochodoéw,

e kazda z jednostek posiadata odrgbny rachunek bankowy prowadzony przez Bank
Spotdzielczy w Ustce,

o uzyskane dochody jednostki budzetowe przekazywaty na rachunek gminy.

W dniu 1 sierpnia 2018 roku kontrolujgce zwrécity si¢ do Pana Grzegorza Jaworskiego
Wojta Gminy Damnica z prosbg o udzielenie informacji pisemnej w nastepujacej sprawie:
1. Czy na terenie Gminy Damnica funkcjonuja stotéwki szkolne, jesli tak to prosze o ich
wykazanie oraz przedlozenie do kontroli dokumentéw regulujacych zasady sprzedazy
positkow?
2. Czy z ww. stoldwek korzystaty w roku 2017 inne osoby anizeli uczniowie
poszczegdlnych szkol?
3. Prosze o przedstawienie struktury dochodéw uzyskanych w 2017 roku, z tytutu
sprzedazy positkéw osobom innym niz uczniowie (wg wskazanego wzoru).
W dniu 21 sierpnia 2018 roku Wéjt Gminy udzielil informacji o nastepujgcej tresci, cyt. ,, W
odpowiedzi na pismo dotyczgce udzielenie informacji w zakresie funkcjonowania stoléwek
szkolnych na terenie Gminy Damnica, uprzejmie informuje:
Ad 1. Na terenie Gminy Damnica funkcjonujq stolowki szkolne w jednostkach
organizacyjnych Gminy:
1) Zespole Szkot w Damnicy;
2) Szkole Podstawowej w Damnie,
3) Szkole Podstawowej w Zagorzycy.
W jednostkach organizacyjnych Gminy, stotowka szkolna jest wykorzystywana jedynie jako
punkt do wydawania positkéw dla dzieci zakwalifikowanych do dozywiania w ramach
programu ,, Pomoc parnistwa w zakresie dozywiania”.
Ad 2. Z w/w stolowek nie korzystaly inne osoby anizeli uczniowie.
Ad 3. Jednostki nie prowadzq sprzedazy positkéw, w zwigzku z tym nie uzyskaly z tego tytutu
dochodow w roku 2017

Potwierdzenie powyzszych ustalen stanowig akta robocze kontroli Nr 5.1:1.
bt [ \
[ ’)
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5.2. Rozliczenia z samorzgdowymi zakladami budzetowymi.

1) W 2017 roku na terenie kontrolowanej jednostki samorzadu terytorialnego nie dzialal zaden
samorzgdowy zaklad budzetowy.

5.3. Rozliczenia rachunkéw dochodéw jednostek budzetowych.

1) Rada Gminy Damnica nie utworzylta rachunku dochodéw, o ktérym mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.

5.4. Samorzadowe osoby prawne.

5.4.1. Instytucje kultury.

1) Na terenie Gminy Damnica funkcjonowaly dwie instytucje kultury - Centrum Edukacji i
Kultury w Damnicy i Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy, wpisane do Rejestru
Instytucji Kultury Gminy Damnica, prowadzonego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku, w sprawie sposobu
prowadzenia i udostgpniania rejestru instytucji kultury (tekst jednolity: Dz. U. poz. 189).

2) Ustalono, ze:
e wysokos¢ dotacji w ciagu roku ulegala zmianie, co mialo odzwierciedlenie

w uchwatach budzetowych Rady Gminy Damnica:

— Nr XXVIII/197/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budzetu
Gminy Damnica na 2017 rok (Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy — plan w
§2480 504.000,00 zt, w §6050 390.000,00 zt, Gminna Biblioteka Publiczna w
Damnicy — plan w §2480 173.000,00 zt, w §6050 100.000,00 z})

—  NrXXXII/225/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy
Damnica na 2017 rok (Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy — plan w §6050
zwigkszono o 130.000,00 zt, Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy — plan w
§6050 zmniejszono o 95.000,00 zt),

— Nr XXXII/232/17 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy
Damnica na 2017 rok (Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy — plan w §6050
zmniejszono o 90.000,00 zt, wprowadzono plan dla §6220 90.000,00 z}),

— Nr XXXVII/270/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budzecie
Gminy Damnica na 2017 rok (Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy — plan w
§6050 zmniejszono o 430.000,00 zt, Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy —
plan w §6050 zmniejszono o 5.000,00 z1).

o jednostka przedstawila roczny plan finansowy na 2017 rok,
e dotacje dla instytucji kultury przekazywane byly w ratach miesigcznych, a rozliczenie
dotacji przedstawiono w tabeli:

Lp Fednaiia Rodzaj Plan dotacji Kwota dotacji %
) Dotacji na 2017 rok | otrzymanej | wykorzystanej | Wykonania
1 Centrum Edukacji i Kultury | Podmiotowa 504.000,00|  504.000,00 504.000,00 100
| wDamnicy Celowa 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100
3, [GouindBibliowkd Podmiotowa 173.000,00| 173.000,00)  173.000,00| 100
Publiczna w Damnicy ;
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Udzielenie i rozliczenie dotacji dla instytucii kultury oméwiono w pkt. 3.7.2.1. i 3.7.2.3.
niniejszego protokotu kontroli.

3) Instytucje kultury przedlozyty sprawozdania finansowe za 2017 rok w dniu 30.03.2018
roku, ktére Wéjt Gminy Damnica zatwierdzit zarzgdzeniem Nr 71/2018 z dnia 13 czerwca

2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdan finanso

rok.
Informacja z wykonania budzetu Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Damnicy zawierata dane przedstawione w tabeli (w z1):

wych instytucji kultury za 2017

Gminna Biblioteka

L Wyszczegiblnienie Centrnm Edukacjt
ke ¥ g Kultury w Damnicy Publiczna w Damnicy
1 Zrealizowane przychody wlasne 147.302,08 1.200,16
. ; 504.000,00
2 Dotacje z budzetu gminy 90.000,00 173.000,00
3 Dotacje inne niz z budzetu gminy 67.000,00 6.700,00
4 Razem przychody 808.302,08 180.900,16
5 Razem koszty 785.176,20 180.693,76
6 Strata (-)/zysk(+) +23.125,88 +206,40
5.4.2. Samorzadowe publiczne zaklady opieki zdrowotnej.

Na terenie gminy nie funkcjonowal Samorzgdowy publiczny zaktad opieki zdrowotne;.

W dniu 12 pazdziernika 2018 roku, kontrolujace zwrécily sie do Pana Grzegorza Jaworskiego
Wojta Gmina Damnica z prosba o zapoznanie sie z roboczg wersja protokotu kontroli i

wniesienie ewentualnych uzupelnien i wyjasnies.

Potwierdzenie powyzszych ustalen stanowia akta robocze kontroli Nr 5.4:1.

Na tym kontrole zakonczono.

<

3
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Integralng czg$¢ niniejszego protokotu stanowia zataczniki:

1. Zestawienie akt roboczych kontroli.

2. Protokoét kontroli kasy.

3. Protokét kontroli drukéw $cistego zarachowania.

Protokét niniejszy sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach.

Ustalenia w nim zawarte zostaly przez strong kontrolujgca przedstawione kierownictwu
jednostki i oméwione na posiedzeniu zorganizowanym w dniu 6.11.2018 roku.
Powiadomiono jednoczesnie Kierownika jednostki o przystugujacym stronie kontrolowanej
prawie odmowy podpisania protokolu i ztozenia w ciagu 3 dni od daty jego otrzymania
pisemnych wyjasnien co do przyczyny tej odmowy.

Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli pod pozycjg nr 3/2018.

Damnica, dnia 6.11.2018 roku

Kontrolujace: J ednost%gt%olowana:

Wals "Gt Ol [ :
.......................................

(Wojt Gmin Damhica)

(Justyna Tokarz)
¥ SKARBNIK G
Urszula :ie:kyka
MO""”\“"L({ Mgar o T f £ bt ORI
(Monika Nejmap) (Skarbnik Gminy Damnica)
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Zalacznik do protokotu kontroli Nr 1
Zestawienie akt roboczych kontroli

Gmina Damnica kontrola kompleksowa 1 sierpnia — 6 listopada 2018 r.
Nazwa jednostki kontrolowang T edzikontoli przeprowadzona w okresic od dnia - do dnia
Nr ilosé
Lp. il Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu stron akt
roboczych
1 1.1:1. | Wykaz jednostek podlegtych i nadzorowanych 2
2 1.1:2. | Zestawienie uczestnictwa w zwigzkach komunalnych i stowarzyszeniach 14
cH 1.2:1. | Informacje ogolne o jednostce 4
4. 1.3:1. | Informacje dotyczgce srodkéw kontroli zabezpieczenia dostepu do komputera 1
5. | 1.3:2. | Pelnomocnictwa dla kierownikéw jednostek podleglych i nadzorowanych 21
6 1411 Oswiadczenie o nie podejmowaniu czynno$ci zwigzanych z podejrzeniem prania 1
’ " | brudnych pieniedzy i finansowaniem terroryzmu,
7. 1.4:2. | O$wiadezenia majatkowe 2
8. 1.4:3. | Kontrola zarzgdcza 6
A 1.5:1. | Zestawienie kontroli przeprowadzonych przez organy zewnetrzne 1
Polityka rachunkowosci obowiazujgca w jednostce oraz ustalenie procedur kontroli
10. | 2.1:1. | wewnetrznej wydatkow oraz przeprowadzenia wstepnej oceny celowosci 103
zaciggania zobowigzan finansowych i dokonywania wydatkéw
11. | 2.1:2. | Ewidencja na koncie 240 — ,,Pozostate rozrachunki” 7
12. | 2.1:3. | Ewidencja na koncie 291 — ,,.Decyzje warunkowe” 4
13. | 2.1:4. | Terminowo$¢ odprowadzania podatku dochodowego od 0sob fizycznych w 2017r. 1
.5 | Terminowos¢ odprowadzania skladek na Fundusz Ubezpieczen spolecznych i
4. | 2.3:5. 1
Fundusz Pracy w 2017r.
15. | 2.1:6. | Terminowo$¢ odprowadzania sktadek na PFRON w 2017 r. 1
16. | 2.2:1. | Ksiegi gléwne i dzienniki prowadzone w Urzedzie Gminy w Damnicy 6
17. | 231 Sprawozdanie RbTN kwartalne sprawozdanie o stanie naleznoci oraz wybranych E
' " | aktywow jednostki budzetowej Urzedu Gminy
18. | 2.3:2. | Brak daty wplywu na sprawozdaniach budzetowych 19
19 | 311 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych z budzetu panstwa na realizacje zadan 3
' 7 | wlasnych
20. | 3.2:1. | Zestawienie dochodéw z tytutu podatkdw i optat wg stanu na dzieh 31.12.2017r. 1
21. | 3.2:2. | Powszechnos¢ opodatkowania nieruchomosci zajetych na dziatalnosé gospodarcza. 1
2 | 393 Powszechnos¢ opodatkowania budynkéw wybudowanych w 2016r. :
' 7" | opodatkowanych od dnia 1.01.2017r.
23. | 3.2:4. | Plany zagospodarowania przestrzennego obowigzujace w Gminie Damnica. 2
24. | 3.2:5. | Oplata planistyczna. 3
25. | 3.2:6. | Oplata za zaj¢cie pasa drogowego. 19
26. | 3.2!7. | Wyjasnienie w sprawie oplaty za wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 7
27 | 398 Inne dochody — korzystanie z przystank6w komunikacyjnych i dworcow 2
' " | usytuowanych na terenie gminy.
28 | 331 Zestawienie nieruchomosci sprzedanych w 2017 roku, w trybie przetargowym i 3
’ " | bezprzetargowym.
29. | 3.3:2. | Przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wiasnosci. 9
30. | 3.3:3. | Wyjasnienie Wojta Gminy do gospodarki nieruchomosciami gminy. 2




Zestawienie umow najmu lokali uzytkowych i dzierzawy nieruchomosci

e i gruntowych obowigzujacych w Gminie Damnica w 2017r. 4
32. ] 3.3:5. | Umowy na oddanie w dzierzawe nieruchomosci gruntowych (brak wykazow), 8
33. | 3.3:6. | Wykaz gruntéw bedacych w uzytkowaniu wieczystym na dziea 31.12.2017r. 2
34. | 3.4:1. | Wyjasnienie w sprawie darowizn otrzymanych w latach 2016 — 2017. 6
35 | 3.4:1a. | Wyjasnienie w sprawie klasyfikacji budzetowe] otrzymanej darowizny. 1
36. | 3.4:2. | Wyjasnienie w sprawie darowizn dla OSP w Damnicy. 8
37. | 3.4:3. | Ewidencja dotacji dla OSP w Damnicy. 22
38. | 3.4:4. | Wyjasnienie w sprawie pojemnikéw (konteneréw) na odziez uzywana. 2
39. | 3.5:1. | Wynagrodzenie Wéjta Gminy Damnica 8
40. | 3.5:2. | Karta urlopowa Wéjta i dodatki specjalne 2
41. | 3.5:3. | Zestawienie naliczenia 13tki za 2016 i 2017 rok 33
42. | 3.5:4. | Rejestr delegacji stuzbowych 5
43. | 3.5:5. | Klasyfikacja budzetowa wydatkéw biezacych 1
44. | 3.5:6. | Diety radnych bedacych pracownikami samorzagdowymi 4
45. | 3.5:7. | Strazacki Fundusz Wypadkowy 54
46. | 3.5:8. | Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji 2.400,00 9
47 | 3.5:9 Wydatki na utrzymanie zielni, nasadzenia, sprzatanie ulic i chodnikéw oraz )
’ 7" | odéniezanie
48. | 3.6:1. | Wykazy zadan inwestycyjnych realizowanych przez Gmine w latach 2015-2017 14
49. | 3.6:2. | Zarzadzenie Wojta Gminy Damnica Nr 48/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 14
Prosba o przedtozenie dokumentacji do kontroli i ztozenie O$wiadczenia o
50. | 3.6:3. | przedtozeniu do kontroli pelnej dokumentacji kontrolowanych zadan 2
inwestycyjnych
Kara dla Wykonawcy za nieterminowe wykonanie dokumentacji na zadaniu
51. | 3.6:4. | Adaptacja i modernizacja obiektu po SDOO w Karzniczce na socjalne lokale 6
mieszkalne
59 | 3.6:5 SIWZf wadium, na roboty budowlane na zadaniu Budowa remizy strazackiej w 1
) 7" | Damnicy
Prosba o uzupetnienie dokumentacji inwestycyjnej i zfozenie wyjasnien oraz
53. | 3.6:6. | zloZenie Oswiadczenia o przediozeniu do kontroli petnej dokumentacji 7
kontrolowanych zadan inwestycyjnych
54. | 3.7:1. | Zestawienie dotacji z budzetu panstwa na zadania zlecone §2010, 2110, 2060 4
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju (kopie dokumentow,
55. | 3.7:2. . , . 261
wykonywanie zadan w tym zakresie)
56. | 3.7:3. | Dotacja dla Stowarzyszenia ,,Promyk” w Damnicy — 5.000,00 zt 26
57. | 3.7:4. | Dotacja dla OSP w Damnicy — 6.000,00 zt 11
58. | 3.7:5. | Dotacja dla Powiatu Stupskiego Olimpiada Dzieci i Mtodziezy — 3.000,00 zt 5
50 | 381 Zestawienie zawartych i obowigzujagcych umow w 2017 roku oraz ich g
) " | zaangazowanie na kontach 998, 999.
60. | 4.1:1. | Wyjasnienie w sprawie ewidencji gruntow 2
6l. | 4.1:2. | Ewidencja majatku na kontach 011, 013, 4
62. | 4.1:3. | Naliczenie umorzenia za 2017 rok [
63. | 4.3:1. | Inwentaryzacja za rok 2015 11
64. | 5.1:1. | Funkcjonowanie stoldwek szkolnych na terenie Gminy Damnica. 2
65. | 5.4:1. | Pismo do Wéjta Gminy Damnica z dnia 12.10.2018 r. 1

Sporzadzila inspektor kontroli: Justyna Tokarz

C'(_”‘: o




Zalacznik Nr 2
do protokotu kontroli RIO
PROTOKOL
kontroli kasy Urzedu Gminy w Damnicy

przeprowadzonej w dniu 25.09.2018 roku o godz. 8:00 przez:

— Monikg Nejman, - st. inspektora kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby
Obrachunkowej w  Gdanisku, dzialajagcej na podstawie upowaznienia do
przeprowadzenia kontroli Nr 57/18 z dnia 12 lipca 2018 roku, wydanego przez
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku,

— Justyng Tokarz — st. inspektora kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdansku, dziatajacej na podstawie upowaznienia do
przeprowadzenia kontroli Nr 56/18 z dnia 12 lipca 2018 roku, wydanego przez
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku.

Kontrol¢ przeprowadzono przy udziale osoby materialnie odpowiedzialnej: Pani Malgorzaty
Schulz — Inspektor ds. ksiggowosci budzetowej i obstugi kasy, w obecnosci Pani Katarzyny
Sobisz — Podinspektora ds. ksiegowosci budzetowej i plac.

W toku kontroli ustalono, co nastepuje:

1. Gotoéwka (w zt).

e rzeczywisty stan gotowki w kasie: 100,00zt x 1 = 100,00
50,00zt x 11 = 550,00
20,00zt x 35 = 700,00
10,00zt x 33 = 330,00
5,00zt  x 27 = 135,00
2,00zt x 62 = 124,00
1,00zt x 42 = 42,00
0,50zt x 10 = 5,00
0,20zt X 43= 8,60
0,10zt x 39 = 3,90
0,05z x 20 = 1,00
0,02zt x 20 = 0,40
0,01zt x 10 = 0,10
2.000,00
2. Stan ewidencyjny gotowki (w zi):
e stan gotowki wedlug raportéw kasowych:
— dochody Nr 186/1 z dnia 22-24.09.2018r. - 0,00
— wydatki Nr 60/02 z dnia 7.09.2018r. — 2.000.00
2.000,00

Protokét niniejszy sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach. Po odczytaniu zostat

podpisany bez zastrzezen.

Damnica, dnia 25.09.2018r.



Kontrolujace:

....................

Justyna Tokarz

Osoba odpowiedzialna:

Matgorzata Schulz

Obecna przy kontroli:
20va.. .\Ufs;d.c.\.mb N

Katarzyna Sobisz



Zalacznik Nr 3
do protokotu kontroli RIO

PROTOKOL

Kontroli stanu drukéw Scistego  zarachowania w Urzgdzie Gminy w Damnicy
przeprowadzonej w dniu 25.09.2018 roku o godz. 8:10 przez:

— Monik¢ Nejman, - st. inspektora kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby
Obrachunkowej w  Gdansku, dzialajacej na podstawie upowaznienia do
przeprowadzenia kontroli Nr 57/18 z dnia 12 lipca 2018 roku, wydanego przez
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku,

— Justyng Tokarz — st. inspektora kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby
Obrachunkowej w  Gdansku, dzialajagcej na podstawie upowaznienia do
przeprowadzenia kontroli Nr 56/18 z dnia 12 lipca 2018 roku, wydanego przez
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku.

Kontrolg przeprowadzono przy udziale osoby materialnie odpowiedzialnej: Pani Matgorzaty
Schulz — Inspektor ds. ksiggowosci budzetowej i obslugi kasy, w obecnosci Pani Katarzyny
Sobisz — Podinspektora ds. ksiggowosci budzetowej i plac.

W toku kontroli ustalono, co nastepuje:

I.  Stan drukow scistego zarachowania:
o czeki gotdwkowe gtéwne — od nr 3040175595 do nr 3040175600 — 6 szt.

o czeki gotowkowe ZFSS — od nr 3039504361 do nr 3039504375 — 15 szt.
e kwitariusze przychodowe K-103 — 235 szt.,

o dowody wplaty KP — 0 szt.,

e dowody wyptaty KW — 0 szt.,

o karty drogowe — 320 szt.,

» arkusze spisu z natury — 13 szt.

II. Ewidencj¢ drukow prowadzono w Ksiegach drukéw scistego zarachowania:
czekdow gotéwkowych,

arkuszy spisu z natury,

dowodéw wplaty (KP),

dowodow wyplaty (KW),

kwitariuszy przychodowych K-103,

e Kkart drogowych.

III. W trakcie kontroli ustalono, ze:
o stan drukow scistego zarachowania w dniu kontroli zgodny byl ze stanem
ewidencyjnym,
e druki Scistego zarachowania przechowywane sg z nalezytg starannoscia i we wlasciwy
sposob zabezpieczone.

Na tym protokét zakoniczono i po odczytaniu podpisano.



Damnica, dnia 25.09.2018r.

Kontrolujgce:

........................

Monika Nejman
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Justyna Tokarz

Osoba odpowiedzialna:

Katarzyna Sobisz



