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Termin przeprowadzenia 

Od 14 wrzesnia 2011 r. do 07 pazdziernika 2011 r. 
kontroli
 
Numer Umowy/Decyzji 0
 

UDA-RPPM.09.01.00-00-046/09-02
dofinansowanie
 

Data podpisania umowy
 08 grudnia 2009 r.
 

"Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zcspole Szk61
 
Nazwa Projektu 

w Damnicy' 

'trenefiCjent Gmina Damnica 

Adres jednostki kontrolowanej ul. Gorna 1,76-231 Damnica 

Miejsce realizacj i projektu Gmina Damnica 

Rodzaj/typ I kontroli na zakonczenie realizacji 

Jednostka kontrolowana zostala poinformowana 0 przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem 0 sygn. OPR.K.44.82.20 II,
 
EOO 25849/08/2011, L. dz. 3814 z dnia 29 sierpnia 20 II r.
 

'." .,·.,.ii·;;.; ····ii"··'.,· ,';;........ •••• ) i·i·",.ii'i ".......
~ 
Lp. stanowisko rejerat departamenlImi? i nazwisko 

Starszy Specjalista - Kierownik Departament Program6w 
Lukasz Skokowski Referat Kontroli 1. 

Zespolu Kontrolui~cego Regionalnych UMWP 
Departament Program6w 

2. Sylwia Stankiewicz Inspektor Referat Kontro1i 
Regionalnych UMWP 

Agata Flisikowska Czlonek Zespolu Kontroluj~cego 

,1." 

f-:--"3. 
riT ,i"""'i",i""',;'i ""'·'i:( ... ,. )····,·;",.gii' i.i.I',.·ig· ·····i·)'·i.,i ,"i','·"I,i',i.",> ,t, 

Lp. fmi? i nazwisko stanowisko 
Grzegorz Jaworski I. 

,-ita
',.n; ""'s"')"i ...• ..·"ii';ii""·i;'.'.•...... ,., •• ,.",.I'••.. '. ..• ••••••••••";),,i··•• ··· i' '; 

Lp. StanowiskoImil! i nazwisko 
Dorota Balukonis Skarbnik Gminy 1. 

Dyrektor Zespolu Szk61 w Damnicy 2. Andrzei Kordylas 
Ludmila Wiczkowska Inspektor ds. pozyskiwania srodk6w unjjnych 3. 
Joanna lanusewicz Podinspektor ds. inwestycii i budownictwa 4. 

1.4 Zakres kontroli 
.1;4;1 R ,UV~"l\, 0' .·..,...,.S" ••gi.,••• "•• ·,,·'··iiiiiiiii;k+iS· "S',+i;)'" ·.. ·ii",•• ,,·.•;..;.)•. ··)i...····.'.') ••••••) •..••.•':t.,. 

N, wniosku 0 pia/nose WNP-RPPM.09.01.00-00-046/09-01 

Data zlotenia 08.03.2010 r. 
Okres dotyczqcy Od 2007.05.18 do 2010.03.04 
Kwota wydatk6w 25 329,03 PLN 

I
 

I 

-

I Typ kontroli w trakcie lub l1a zakoriczenie realizacji. tylko dla kontroli planowych 
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Osoby kontl'olujqce 

-----

,,' 

kwalifikowalnych objf(tych 
wnioskiem 

Wnioskowana kwota 
21.529,68 PLN (zgodnie z informacjl} zawartl} w pismie nr DPR.PW.64376/63-1/1 0 z dn. 25-06-
20 IOr. wyplacono kwoty 20.684,00 PLN) 

NT wniosku 0 pia/nose WNP-RPPM.09.01.00-00-046/09-02 

Data zlo::enia 17.06.2010 r. 
Okres dotyczqcy Od 2010.03.05 do 2010.06.17 
Kwota wydatkow 
kwalifikowalnych obj?tych Nie dotyczy 
wnioskiem 
Wnioskowana kwota Nie dotyczy 

NT wniosku 0 pia/nos,: WNP-RPPM.09.01.00-00-046/09-03 

Data zlotenia 17.09.2010 r. 
Okres dotyczqcy Od 2010.06.18 do 2010.09.17 
Kwota wydatk6w 

~alifikowalnych objftych Nie dotyczy 
7ioskiem 

Wnioskowana kwota Nie dotyczy 

NT wniosku () pia/nose WNP-RPPM. 09.01.00-00-046/09-04 

Data zlotenia 17.12.2010 r. 
Okres dotyczqcy Od 2010.09.18 do 2010.12.17 
Kwota wydatk6w 
kwalifikowalnych obj?tych 393 525.94 PLN 
wnioskiem 

Wnioskowana kwota 
334.497,04 PLN (zgodnie z informacjl} zawartl} w pismie nr DPR.PW.64376.63-4-20 I0 (L.dz. 3333) z 
dn. 29-07-2011r. - 333.443,04 PLN) 

NT wniosku 0 pIll/nose WNP-RPPM.09.01.00-00-046/09-05 

Data zlotenia 28.01.2011 r. 
Okres dotyczqcV Od 2010.12.18 do2011.01.l8 
Kwota wydatk6w 
kwa/!ftkowalnych objf(tych 27 547,60 PLN 
wnioskiem 
Wnioskowana kwota 23 415.46 PLN 

~ .. ,f _ 

- ------- Termin zlotenia wynikajq,y z Umowy 0 
Rzeczywisty termin zlotenia

do.ftnansowanie 

Wniosek 0 platnosc kOficowq 30.01.2011 28.01.20 II r. 

~ ,.,." .. ,··;··",II;;;·.I'·..; .... ",; ,; 

Lp. Rodzaj zabezpieczenia Termin zlotenia 

--- ----- ------

A... III" ,.. ,; .".,;,...... ...... ,., .. ,....,.; ...,., "",,', .. ,.! 'i... ;. ""'·!';i,!"!
~·v '.... i 
Lp. Data Nr in(ormacji pokontrolnej Zakres 

1. ----- -----

Kontrol y przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegaly nastypujl}ce elementy 

Pmjektu, ~ 
1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy - projekty budowlane, dzienniki budowy, protokoJ przekazania 

placu budowy i koncowy odbioru robot; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 

2 Dotyczy tylko kontroli na zakOllczenie realizacji Projeklu. 
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wskainiki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu - fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego) 
zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.08.02.00-00-05 J108; 

2. Zam6wienia publiczne - prawidlowosc stosowania ustawy Prawo Zam6wien Publicznych; 
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych; 
4. Zakres finansowy - wyci~gi bankowe potwierdzaj~ce wplywy i wydatki zwi~zane z projektem 
- dokumenty finansowo - ksiygowe potwierdzaj~ce poniesione, okreslone w umowie, wydatki kwalifikowalne; 
- dokumenty poswiadczaj~ce przyjycie skladnik6w maj~tkowych na stan; 
- wyodrybniona ewidencja ksiygowa projektu. 
5. Archiwizacja projektu. 

lnej zawieh:majest 
a dokumentacja jest 

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku byd~cym zal~cznikiem nr I do Umowy nr UDA-RPPM.09.0 1.00-00-046/09-00 
L_dn. 08 grudnia 2009r. zmienionej aneksem nr UDA-RPPM.09.0J.OO-00-046/09-01 z dn. 01 wrzeSnia 2010r. oraz aneksem 
"lIII!II' UDA-RPPM.09.0J.OO-00-046/09-02 z dnia 23 luty 201 Ir. 0 dofinansowanie Projektu: "Adaptacja budynku administracyjnego 
i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szk61 w Damnicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew6dztwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura spoleczna i inicjatywy obywatelskie, Dzialania 9.1 
Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, przedmiotem Projektu byla adaptacja istniej~cego budynku administracyjnego 
wraz z l~cznikiem oraz rozbudowa budynku z przeznaczeniem na przedszkole gminne. 

W trakcie kontroli stwierdzono, iz zaadaptowano budynek administracyjny i rozbudowano na przedszkole gminne w Zespole Szk61 
w Damnicy. Zostalo r6wniez zakupione wyposazenie zgodnie z wnioskiem apfikacyjnym. 

Stwierdzono, it zostaly osi~gniyte wskainiki produktu i rezultatu 

Wskainiki roduktu 

Wartose 
ZgodnoH:z 

umowq 
Dnkument potwierdzajqL)' nsiqgni'icie 

osiqgni?ta 
wskainika/konsek"vl.!nc}e nieos iqgni'icia 

Nazwa 
jednostka 

planowana w 
wskainika dla dalsz!.!j realizacji 

miary 
zgndnie z trakcielna tak nie projektll 
umowq zakOl1czenie 

realizoc'i 
.23 (KSI) Liczba 

rozbudowanych obiektow szt. 1,00 1,00 x 
Protokol koncowego odbioru robot z 

przeznaczonych na edukacjy dnia 15.10.2010r. 
rzedszkoln'l 

9.1.24 Powierzchnia 
rozbudowanych obiekt6w 

m2 152,86 152,86 x 
Protokol koncowego odbioru robot z 

przeznaczonych na edukacjy dnia 15.10.20 lOr. 
rzedszkoln'l 

Wskainiki rezultatu 

Wartn.ve 
Zgodno.ve z 

umowq 
Dokument potwierdzajqcy osiqgnil;cie 

osiqgni'ita wskainika/konsekwencje nieos iqgni'icia 
Nazwa 

jednostka 
planowana w wskainika dla dalsze} realizacji 

miary 
zgodnie z trakcielna tak nie projektll 

umowq zakOl1czenie 
realizac "i 

9. 1.36 (KSI) Liczba uczniow 
korzystaj'lcych z infrastruktury 

osoby/rok 48,00 58,00 x 
Ewidencja dzieci uczyszczaj'lcych do 

edukacyjnej wspartej w wyniku przedszkola. 
realizac'i roO ektu 
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3.1.2 Zamowienia publiezne 

I. Postypowanie 0 udzielenie zam6wienia publicznego 
1.1 Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony 
1.2 Wartose zam6wienia: ponizej kwot, 0 kt6rych mowa wart. 11 ust.8 ustawy Prawo zam6wien publieznyeh z dnia 
29 styeznia 2004 r. (tekst jednolity Oz. U Z 2007r., Nr 233, poz.1655 z poin. zm.), zwanej dalej ustawll pzp, 
1.3 Okreslenie przedmiotu zam6wienia: Oostawa i zakup elementow wyposazenia przedszkola gminnego w ramaeh projektu pn. 
Adaptaeja budynku administraeyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szk61 w Damnicy. 
1.4 Data wszczycia postypowania: ogloszenie 0 zam6wieniu nr 316151-2010, data zamieszczenia 08.11.2010 r. 

W wyniku przeprowadzonego post\(powania zam6wienia udzielono: 
JT MEBEL Sp. z o. o. z siedzibll w 83-300 Kartuzy, ul. Cdanska 45 

Umowa nr ZPiPC.342-09/2010 zawarta w dniu 22.11.2010 r. 

Wartosc umowy: 26 559,40 zl. brutto 

~ podstawie przedlozonej dokumentacji nie stwierdzono naruszen majllcych wplyw na wynik post~powania. 

2. Postypowanie 0 udzielenie zalll6wienia publicznego 
2,1 Tryb udzielenia zalll6wienia: przetarg nieograniczony 
2.2 Wartose zam6wienia: ponizej kwot, 0 kt6rych mowa wart. 11 ust.8 ustawy Prawo zam6wien publieznyeh z dnia 
29 styeznia 2004 r. (tekst jednolity Oz. V Z 2007r., Nr 233, poz.1655 z p6in. zm.), zwanej dalej ustawll pzp, 
2.3 Okreslenie przedllliotu zam6wienia: Adaptacja budynku administraeyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w zespole 
szk61 w Oamniey 
2.4 Data wszczycia postypowania: Ogloszenie 0 zam6wieniu nr 105029-2010, data zamieszczenia 30.04,2010 r, 

W wyniku przeprowadzonego post\(powania zam6wienia udzielono: 
Zaklad Budowlany Dzida i Zar~ba Sp61ka Jawna z siedzibll w L~borku, ul. Pionier6w 4 b 

Umowa nr 342 - 03 / 10 zawarta w dniu 18 ezerwca 2010 r. 

Wartosc umowy: 378956,21 zl. brutto 

Na podstawie przedlozonej dokumentacji stwierdzono nastypuj~ce naruszenia maj~cych ustawy pzp: 

~Udzielaj~c zam6wieil publicznych z udzialem srodk6w unijnych nalezy pamiytac, ze przeprowadzone procedury winny bye zgodne 
zar6wno z prawem krajowym jak i wsp6lnotowym. Instytucja Zarz~dzaj~ca RPO WP sugeruje, aby dokumenty jakie maj~ dostarczye 
wykonawcy maj,!cy siedziby lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu potwierdzenia spelniania 
warunk6w udzialu w postypowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zam6wien publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Oz. U Z 2007r., Nr 233, poz.1655 z pOin. zm.), zwanej dalej ustaw~ pzp, odpowiadaly 
dokumentom wymaganych od wykonawcow maj~cych siedziby na terytorium RP. Rozszerzenie z~danych dokument6w tylko wobec 
jednej kategorii wykonawc6w nie jest zgodne z dyrektywami UE w sprawie zam6wien pubJicznych jak r6wniez podstawowymi 
zasadami Traktatu WE (zasady r6wnego traktowania i niedyskryminacji). 

Powyzsze zostalo potwierdzone orzeczeniem z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie C-220/06, Komisja przeciwko Francji, pkt 32 
i przywolane w nim orzecznictwo "Instytucje zamawiajqce, ktore ich udzie/ajq, muszq przestrzegac podstawowych zasad traklalll, 
a w szczego/nosci zasady niedyskryminacji ze wzg/i;du na przyna/etnm:c pmistwowq", Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, nawet 
jesli wartose zam6wienia byd,!cego przedmiotem przetargu jest nizsza niz pr6g uzasadniaj,!cy zastosowanie dyrektyw, w kt6rych 
ustawodawca wsp61notowy ureguJowal kwestie udzielania zam6wien publicznych i jesl i dane zam6wienie nie jest objyte zakreselll 
zastosowania tych dyrektyw, instytucje zamawiajqce, udzie/ajqc zamowienia, sqjednak zohowiqzane do przestrzegania og6/nych zasaL! 
prawa wsp6/notowego, takich jak zasada rownego traklowania i wynikajqcy z niej ohowiqzek zachowania przejrzysto,l'ci (Orzeczen ie 
z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie C-6/05). 

W zwillzku z deeyzjll Zarzlldu Wojew6dztwa Pomorskiego z dnia 29 marea 2011 r. odst~puje si~ od nalozenia korekty 
finansowej w przedmiotowym naruszeniu. 
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3. Postypowanie 0 udzielenie zam6wienia publieznego 
3.1 Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony 
3.2 Wartose zam6wienia: ponitej kwot, 0 ktorych mowa wart. II ust.8 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnill 
29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Oz. U Z 2007r., Nr 233, poz.1655 z poin. zm.), zwanej dalej ustaw~ pzp, 
3.3 Okreslenie przedmiotu zamowienia: "Pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn. adaptacja budynku administracyjnego 
i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkol w Damniey" 
3.4 Data wszezyeia postypowania: Ogloszenie 0 zamowieniu nr 141465-20 I0, data zamieszezenia 01.06.20 lOr. 

W wyniku przeprowadzonego post!(powania zam6wienia udzielono:
 
mgr into F'ranciszek Gontarz prowadz~cy dzialalnosc gospodarczl} pod nazwl} "PROJ - BUD"
 
z siedzibl} przy u I. Os. 100 - lecia 3/9
 

Umowa nr 342 - 04 /10 zawarta w dniu 18.06.2010 r. 

Wartose umowy: Wynagrodzenie obliczone od wartosci netto, odebranych robot budowlanych w wysokosci 2 'Yo co stllnowi 
." 212,40 zI. netto, 7 579,13 zl. brutto. 

Na podstawie przedlozonej dokumentaeji stwierdzono nastypujqee naruszenia majqeyeh ustawy pzp: 

Zamawiajqey w ogloszeniu 0 zam6wieniu, sekeja III.3) nie zamieseil opisu sposobu dokonywania oeeny spelniania warunk6w. 
Powyzsze zostalo dopreeyzowane w Speeyfikaeji Istotnyeh Warunkow Zamowienia (sekeja V. opis warunkow udzialu 
w postypowaniu oraz opis sposobu dokonywania oeeny spelniania tyeh warunkow): 

2) posiada wiedz~ i doswiadczenie, dysponuje odpowiednim potencia/em technicznym araz osabami zda/nymi do wykonuniu 
zum6wienia oraz potencjal techniczny ('oo) 

- wykonawca winien wykazac sift wykananiem w ciqgu astatnich 3 lat przed dniem wszcz~cia post~pow(/nia 0 udzie/enie 
zamowieniu ca najmniej 3 uslugami 0 lqcznej warto,~ci nadzorowanych ::adaJl nie mnieiszych nit 2000000 PLN brul/a, w IVI11 

przvnajmniej J ::adanie 0 wartmki min. J 000 000 PLN brutto, a jeteli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6ts::y - :: okresll 
prowad::enia d::ialalnosci (w przypadku wsp61nego ubiegania sill dwoch lub wi~cej wykonawcDw 0 ud::ielenie niniejs:ego 
zamowienia, oceniane bftdzie ich lqczne doswiadc::enie). 

Warunki udzialu w postypowaniu oraz opis sposobu dokonania oeeny spdniania warunk6w zamawiajqey okresla juz w ogloszeniu 
o zamowieniu, speeyfikaeji istotnyeh warunk6w zam6wienia. Jak slusznie podkreslil Sqd Okrygowy w Warszawie w wyroku z dnia 
30 kwietnia 2003 r., VCa 522/03 okreslenie warunk6w jakie winni spelniae przyszli oferenei, winno wynikac juz z trdei ogloszenia, 
tak aby ezytajqey widzial, ezy udzial w przetargu lezy w sferze jego zainteresowari i mozliwosei. 

1is sposobu oeeny spelniania warunkow powinien zapewniac przestrzeganie podstawowyeh zasad udzielania zamowieri publieznyeh 
- rownego traktowania wykonaweow oraz zaehowania uezeiwej konkureneji. Pomimo tego, ze nowelizaeja z dnia 5 lislopada 2009 r. 
zmienila brzmienie przepisu art. 22 us!. 4 (poprzednio art. 22 ust.2) i w miejsee zakazu okreslania warunkow udzialu w postypowaniu 
w spos6b, ktory moglby utrudniac uezeiwq konkurenejy, posluguje siy nakazem takiego dokonywania opisu, aby byl on zwiqzany 
z przedmiotem zamowienia oraz proporejonalny, to zamawiajqcego zawsze wiqzq zasady okreslone wart. 7. W zwiqzku z tym, 
okreslajqe warunki udzialu w postypowaniu, zamawiajqey jest seisle zwiqzany przedmiotem zamowienia. Przywolana powyzej 
nowelizacja wskazala literalnie na konieeznose dokonywania opisu sposobu oceny warunk6w w granieaeh, jakie wyznaeza przedmiol 
zam6wienia. Opis sposobu oceny dokonywania spelniania warunk6w powinien bye bowiem: po pierwsze - zwiqzany z przedmiotem 
zamowienia, po drugie zas - do niego proporejonalny. Ustawa nakazuje tei: dokonanie opisu sposobu oeeny spelniania warunkow, tak 
by byly one proporcjonalne do przedmiotu zam6wienia. Niezbydne wydaje siy interpretowanie okrdlenia "proporejonalny" przez 
pryzmat dorobku prawa wsp61notowego i orzeezeri ETS, gdzie przymiotnik "proporejonalny" uzywany jest w znaezeniu "zaehowujqey 
wlasciw'l proporejy". Warunek proporejonalny wiye to tyle co warunek nienadmierny. W wyroku z dnia 16 wrzesnia 1999 r" 
C-414/97, Komisja Wsp61not Europejskieh v. Kr61estwo Hiszpanii, LEX nr 84270, ETS wskazal, ze oeena, ezy podjyte srodki s<! 
zgodne z TWE, wymaga tzw. testu proporejonalnosei, ezyli wykazania, ze podjyte dzialania Sq adekwatne i konieezne do osiqgniyeia 
wybranego eelu (Komentarz do ustawy z dnia 29 styeznia 2004 r. Prawo zam6wieri publieznyeh (Dz, U. 10.113.759), 
W. Dzieri:anowski, LEX, 20 I0, wyd. IV). 

W trakeie ezynnosei kontrolnyeh, Benefiejent przedstawil oswiadezenie z dnia 16 wrzesnia 2011 r. 0 tresci: 

"Gl6wnq intencjq zamawiajqcego w przypadkll okreslenia warunkow dotyc::qcych doswiadczenia zawodowego inspektora 
nadzoru, bylo naletyte zabez ieczenie interesow Zamawiajqcego. Z llwagi na dofinansowanie inwestycji ze srodk()w :: Unii 
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Europejskiej, kierowano sir; przy okrdleniu niniejszych warunk6w koniecznosciq projesjonalnej opieki merylorycznej nad 
inwes~ycjq, slqd poslawiono w poSlr;powaniu przelargowym lakie wymagania, kl6re rokowaly wylonienie doswiadczonego 
inspeklora nadzoru ". 

W zwi'lzku z powyzszym oraz zgodnie z drukiem ZP-2 (przetarg nieograniczony ~ roboty budowlane, na wykonanie adaptacji 
budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne) pkt 2 zamawiaj'lcy okreslH na podstawie kosztorysu inwestorskiego 
wartosc zamowienia na kwot~ 430646,43 zt Powyzszy warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia kt6rym wykonawca winien 
wykazac si~ w ci'lgu ostatnich 3 lat przed dniem wszcz~cia post~powania 0 udzielenie zamowienia: 

"co najmniej 3 uslugami 0 lqcznej warlosci nadzorowanych zadan nie mniejszych nit 2 000 000 PLN bru110, w Ivm przvnajmniej 
I zadanie 0 warlosci min. I 000000 PLN hru110 " 

sformufowany przez zamawiaj'lcego m6gf wpfyn'lc na ograniczenie konkurencji, a tym samym naruszyc art. 7 ust. I ustawy pzp oraz 
art. 2 Dyrektywy 2004/18/WE i art. 43 i 49 Traktatu ustanawiaj'lcego Wspolnot~ Europejsk'l okrdlaj'lcych fundamentalne zasady 
wsp61notowe tj. swobod~ przedsi~biorczosci oraz swobod~ swiadczenia lIslug. 

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 7 ust. I ustawy pzp, poprzez okrdlenie warunkow udzialu 
w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia, w spos6b kt6ry m6gfby utrudnic uczciw'l konkurencj~ oraz nie zapewnia r6wnego 
"'qktowania wykonawc6w. 

odnie z taryfikatorem, za powyzsze naruszenie zostaje nalozona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacj i do ustalenia 
wysokosci korckty finansowej zastosowano metod~ wskainikow'l. 
Wskainik procentowy nalozonej korekty zastosowany do obliczenia wysokosci korekty fmansowej dla w/w zam6wienia pllblicznego, 
kt6re nie jest obj~te dyrektyw'l2004/ 18/WE, okreslono wed lug tabeli 4. 

Z uwagi na fakt iz opis sposobu dokonywania oceny spelniania warunkow zostal doprecyzowany przez Zamawiajl!cego 
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz z powodu niewielkiego znaczenia gospodarczego - wartosc umowy 
7579,13 zl. brutto oraz malo atrakcyjnej lokalizacji inwestycji, wskainik procentowy do obliczenia wartosci korekty 
finansowej za ww. naruszenia przy udzielaniu zamowienia publicznego wynosi 3 %. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iz Beneficjent zrealizowaf promocj~ projektu zgodnie z wnioskiem 
o dofinansowanie i zawartymi zapisami w § 15 Umowy nr UDA-RPPM.09.01.00-00-046/09-00 z dnia 08 grudnia 2009 r. zmienionej 
aneksem nr UDA-RPPM.09.0 1.00-00-046/09-0 I z dnia 0I wrzesnia 20 lOr. oraz aneksem nr UDA-RPPM.09.0 1.00-00-046/09-02 z dn. 
23 luty 2011 r. 0 dofinansowanie Projektu: "Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole 
Szk6f w Damnicy". 
Stwierdza si~ rowniez, it zrealizowany ww. projektjest zgodny z politykami horyzontainyllli r6wnosci szans i niedyskryminacji oraz 
jest zgodny z polityk'l horyzontaln'l zr6wnowazonego rozwoju. 
Dotwierdza si~, iz dokumentacja zwi'lzana z realizacj'l przedmiotowego projektu jest przechowywana zgodnie z Oswiadczenielll 

neficjenta z dn. 16.09.20 I 11'. 

Zgodnie z Umow'l nr UDA-RPPM.09.01.00-00-046/09-00 z dnia 08 grudnia 20091'. Instytucja Zarz'ldzaj'lca przyznafa Gminie 
Damnica na realizacj~ Projektu, pn.: "Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szk61 
w Damnicy" w ramach Osi Priorytetowej 9. - Lokalna infraslruklura spoleczna i inicjalywy obywalelskie, dofinansowanie ze srodk6w 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP, w maksymalnej wysokosci 502844,61 PLN. stanowi'lcej nie 
wi~cej niz 85,00% kwoty cafkowitych wydatk6w kwalifikowalnych Projektu. Calkowity koszt realizacji Projektu okreslono na kwot~ 

591 581,90 PLN, z czego wydatki kwalifikowalne Projektu to 591581,90 PLN. 

W Umowie strony ustalify nast~pujqce terminy realizacji Projektu: 
- rozpocz~cie real izacj i: 15 grudnia 2009r. 
- zakonczenie rzeczowe realizacji: 30 Iistopada 20101'., 
- zakonczenie finansowe realizacji: 31 grudnia 20 IOr. 

Aneksem nr UDA-RPPM.09.01.00-00-046/09-01 z dnia 01 wrzesnia 20101'. zmieniono tekst umowy 0 dofinansowanie w zakresie, 
m.in.: terminow realizacji Projektu, wartosci Projektu i trodel finansowania, wysokosci dofinansowania, ponadto zmianie ulegl 
Wniosek aplikacyjny w zakresie pkt. A.8, A.9, B.6, 0.3, E.7, FA, F.6, F.7. W zwi'lzku z powyzszym w ww. Aneksie dofinansowanie 
ze srodkow Funduszu zostafo zmniejszone do w sokosci 380927,76 PLN, stanowiqcej nie wi~ce' niz 85,00% kwoty calkowitych 
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wydatk6w kwalifikowalnych Projektu. Cafkowity koszt realizacji Projektu okrdlono na kwoty 448 157,02 PLN, z czego wydatki 
kwalifikowalne Projektu to 448 150,31 PLN. 

W Aneksie strony ustalily nastypujZfce terminy realizacji Projektu: 
- rozpoczycie realizacji: 18 czerwca 20 lOr. 
- zakOl1czenie rzeczowe realizacji: 30 listopada 2010r., 
- zakonczenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2010r. 

Aneksem nr UDA-RPPM.09.01.00-00-046/09-02 z dnia 23 lutego 20 II r. zmieniono tekst umowy 0 dofinansowanie w zakresie, m.in.: 
wartosci Projektu i ir6del finansowania oraz wysokosc dofinansowania, ponadto zmianie ulegl Wniosek aplikacyjny w zakresie pkt. 
A9, B.5, C.2, C.3, 0.2, EA, F.6, F.7. W zwiZfZku z powyzszym w ww. Aneksie dofinansowanie ze srodk6w FundusZll zostafo 
zmniejszone do wysokosci 378596,50 PLN, stanowi~cej nie wiycej niz 85,00% kwoty calkowitych wydatk6w kwalifikowalnych 
Projektu. Catkowity koszt realizacji Projektu okreslono na kwoty 445414,37 PLN, z czego wydatki kwalifikowalne Projektu to 
445407,66 PLN. 

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowafa: 

kwota brutto wydatki kwalifikowalne 

- 3 faktury VAT dot. opracowania dokumentacji 22 326,00 PLN 22 319,29 PLN
 
- 1 faktury VAT dot. nadzoru inwestorskiego 7579,13 PLN 7579,13 PLN
 
- I faktury VAT dot. rob6t budowlanych 378956,21 PLN 378956,21 PLN
 
- I faktury VAT dot. zakupu wyposazenia 26 559,40 PLN 26 559,40 PLN
 
- 6 faktur VAT dot. promocji 9993,63 PLN 8753,63 PLN
 

Razem udokumentowane wydatki: 445414,37 PLN 

W tym wydatki kwalifikowalne,
 
zgodnie z wnioskami 0 platnosc: 444167,66 PLN
 

Kontroluj~cy stwierdzili, it: 

- wydatki niekwalifikowalne i zreaJizowane poza Projektem nie byly przedmiotem kontroli. 

- Wydatki kwalifikowalne dotyczZfce Projektu, poniesione w roku 2009 - po podpisaniu umowy 0 dofinansowanie Projektu 
(tj. 08 grudnia 2009r.) dokumentem PK Nr 252 z dnia 30 grudnia 2009r. przeksiygowano na wyodrybnione konta ,,080" i ,,130" 

. ~ czwart~ cyfr~ ,,8" i ,,9". 

ydatki poniesione w roku 20 I0 zaksiygowano na ww. wyodrybnionych kontach ,,080" i ,,130" z uwzglydnieniem paragrafu 
klasyfikacj i budzetowej wydatk6w maj~tkowych - paragraf 605 z czwart~ cyfr~ ,,7" i ,,9". Ponadto w roku 20 10 na wyodrybnione 
konta przeksiygowano wydatki poniesione w latach 2007-2008. Obroty konta 080 z czwart~ cyfr,! ,,8" w roku 2009, przeniesiono na 
konto 080 z czwart,! cyfr,! ,,7" w roku 20 10. 

- Po realizacji Projektu, Beneficjent w dniu 27 stycznia 2011r. wystawil dokument OT or 1/2011 - przyjycie srodka trwafego - pn.: 
"Adaptacja budynku administracyjnego wraz z rozbudow,! na przedszkole gminne w Zespole Szk6t w Damnicy", 0 wartosci 447 
441,67 PLN. Kontroluj,!cym przedstawiono wyci,!g z prowadzonej w formie elektronicznej w Jednostce ewidencj i srodk6w 
trwafych, dot. przedmiotowej inwestycji. 

- W mysl rozporz,!dzenia Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniaj~cego rozporz~dzenie (WE) nr 1083/2006 
ustanawiaj,!ce przepisy og61ne dotyczZfce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego 
oraz Funduszu Sp6jnosci w odniesieniu do niekt6rych projekt6w generuj,!cych dochody, projektami generuj,!cymi dochody nie s'! 
r6wniez projekty wsp6tfinansowane przez Europejski Fundusz Spoleczny oraz te projekty wsp6lfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszll Sp6jnosci, kt6rych calkowity k05zt nie przekracza I min EUR. Calkowity koszt 
przedmiotowego Projektu nie przekracza r6wnowartosci 1 min EUR. 

- W cZysci 3.1.2 Zamowienia publiczne w wyniku przedmiotowej kontroli, w zwi~zku z uchybieniami w zakresie PZP, zostafy 
nalozone korekty finansowe zgodnie z dokumentem Wymierzanie korekt jinansowych za naruszenia prawa zam6wien puhlicznY"h 
zwiqzane z realizacjq projekt6w wsp6ljinansowanych ze srodk6w funduszy UE. Nafozono nastypuj,!ce wysokosci korekt 
tinansow ch: 
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- 3% dot. umowy nr 342-04/10 z dnia 18 czerwca 201 Or., podpisanej z mgr into Franciszkiem Gontarz prowadz1jcym dzialalnosc
 
gospodarcz1j pod nazw1j "PROJ - BUD" z Koscierzyny, 0 wartosci brutto 7 579,13 PLN (z czego w ramach wniosk6w 0 platnosc
 
przedstawiono 7 579,13 PLN), w zwillzku z powyzszym korekta stanowi 227,37 PLN, co skutkuje pomniejszeniem wydatk6w
 
kwalifikowalnych 0 193,26 PLN.
 

- Ww. korekta finansowa z cZysci 3.1.2 Zamowienia publiczne dotyczy:
 
a) wniosku 0 ptatnosc posredniq nr WNP-RPPM.09.01.00-046/09-04 - zmniejszenie kwoty wydatk6w kwalifikowalnych 0 227,37
 
PLN, z czego dofinansowanie z EFRR stanowi 193,26 PLN. W zwi1jzku z powytszym do zwrotu pozostaje kwota 193,26 PLN
 
wraz z odsetkami Iiczonymi, jak dla zalcglosci podatkowych od dnia przekazania dofinansowania przez IZ.
 

Lllcznie w wyniku przedmiotowej kontroli za wydatki niekwalifikowalne uznano 227,37 PLN, co skutkujc zmniejszeniem
 
dofinansowania ze srodk6w Funduszu 0 193,26 PLN.
 

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 Umowy nr UDA-RPPM.09.0 1.00-00-046/09-00 z p6in. zm. Beneficjent jest zobowi1jzany do dokonania
 
zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokosci 193,26 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zalegtosci podatkowych.
 

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgody* na pomniejszenie refundacji wniosku 0 platnosc koncow1j
 
n kwoty wynikaj1jce ze stwierdzonych naruszen na odpowiednie wydatki z poszczeg61nych wn iosk6w 0 platnosc wraz 

uwzglydnieniem odsetek jak dla zaleglosci podatkowych, zgodnie z zapisami art. 207 ustawy 0 finansach publicznych 
(Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z p6in. zmianami). 

Warlm'ci;; lImowy/aneksdw Wartm'ci !JO kontroli 

Ca!kowila wartoN Projektll 445414,37 I'LN 447441.671'LN 
Kwola ,1'J!dUlk6w kwalijikowalnvch 445407,66 PLN 443 940,29 PLN 
Dojinansowunie Z Fundllszu 
85,(}(}% (reulnv procent 84,9999975%) 

37R 596.50 I'LN 377 349.24 PLN 

Wklad Benejicjenta 15% 66811,16PLN 66 591.05 I)LN 

Kwota wydatkdw niekwalifikowalnych ----- I 474.08 PLN 
w tym: kwola wydatkliw u;;nanych ::a 

niekwalijikowalne 
w lokll czynnosci kontroln)!ch 

----- 227.37 PLN 

• Bcnetlqcnt pl'zy podpisic mOlc zasll'zcc, il nic wyraza zgody na p0Il111icjszcnic refulldacji 1V1liosku n platnosc, poprzc7 zapis "nie wyralilm zgndy 11<1 r,Hrqccl1ic·· 

Nie dotyczy 
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Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petni'lcej jego obowi'lzki przystuguje prawo zgtoszenia w terrninie do 7 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzezen, uwag lub wyjasnien do 
zapis6w zawartych w Informacji Pokontrolnej. Ztozone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjasnienia lub zastrzezenia wobec tresci 
Informacji Pokontrolnej berdq rozpatrywane przez Kierownika Zespotu Kontroluj'lcego.J 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze odm6wic podpisania Informacji Pokontrolnej, skladaj'lc 
w terminie do 7 dni kalendarzowych od dniajej otrzymania, pisemne wyjasnienie tej odmowy. 
W przypadku braku zastrzezen Kierownikjednostki kontrolowanej zobowi'lzany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminic 
7 dni kalendarzow cll i rzestanie 'e' do lost tuc'i za~rzi~.I~.~~rn 

~ NIP 83&-20·160476, 710979795 

WOJT 

GMINADAMNICA 
76-231 DA NICABENEFICJENT OSOBY KONTROLUJJ\CE 

ul. G6rna 1. tel. (5 811 30 46 

~o k~r 
I /~ . 

~~ (l .. 
2 ~ .. 

i,4 .~;\~ tOI.v ~ .3. .................rz .
 
Kontra~ygnata Skarbnika/G/6wnego Ksi,?gowego4 

(miejsce i data) 

Gdansk, dnia Q~.~.~?-P~ ...... roku 

NO DYREI(lQRA . 

DEPAR~.AM PR~GR0\11EG ALNYCH 

~ ~ § ' .. ............•......Rf1fdJl F.laszka . 
Piecz«rc i podpis Kierownika Re eratu Kontroli Piecz«rc i podpis Oyrektora OPR/ 

Zast«rpcy Oyrektora OPR 

1 Wykreslic w przypadku Informacji Pokontrolnej koncowej 
4 Wymagane w przypadku zaistnienia zobowi'lzan finansowych 
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